

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2021/FA/01/017

UZATVORENA PODLA § 536 A NASL. ZAKONA C. 513/1991 ZB. OBCHODNEHO ZAKONNIKA,
V ZNENI NESKORSICH PREDPISOV

Zmluvné strany :

Objednávateľ: Obec Kúty

Sídlo : Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty, Slovenská republika
v zastúpení : Ing. Branislav Vávra- starosta obce
IČO : 00309672
DIČ : 2021049459
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
IBAN: SK29 0200 0000 0000 0172 4182
Zodpovedná osoba na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Vávra – starosta obce
Zodpovedná osoba na rokovanie
vo veciach technických: Alena Valová – referent, Ing. Miroslav Kaščák – stav. dozor
e-mail : starosta@kuty.sk

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

so sídlom:

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zápis

**spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka: č. 991/B**

IČO:

17 317 282

DIČ:

2020316298

IČ DPH:

SK2020316298

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu:

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

Zastúpený:

štatutárny orgán:

[Redacted signature block]

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

[Redacted signature block]

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

[Redacted signature block]

Telefón:

e-mail:

pavol.sabo@strabag.com

marian.magula@strabag.com

Kontaktná adresa:

STRABAG s.r.o.
ulica Svornosti 69
820 11 Bratislava

Článok II.

Predmet dodatku

- 2.1 V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. a) zákona, na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa spracovanej v súlade s ust. 4.9 Zmluvy o dielo, sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo vo veci vykonania stavebných prác nad rámec pôvodného rozpočtu, zapríčinených nepredvídateľnými okolnosťami na stavbu s názvom: **"Miestna komunikácia a chodník Sasinkova ulica, Kúty"**.

Práce vznikli množstevným zvýšením objemov v daných položkách.

Článok IV.

Zmluvná cena

„bod 4.1 Článku IV. Zmluvy o dielo sa mení nasledovne :“

Celková cena diela je stanovená v mene EUR, na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa nasledovne:

Pôvodná cena diela v EUR bez DPH: 257 541,77 €

Cena navyše prác v EUR bez DPH: 17 375,49 €

Celková cena diela po navýšení pôvodnej zmluvnej ceny v EUR bez DPH: 274 917,26 €

K cene bude pripočítaná DPH podľa aktuálneho platného znenia zákona o DPH, (sadzba DPH vyjadrená v % a výška DPH vyjadrená v mene EUR)

Celková cena diela po navýšení pôvodnej zmluvnej ceny v EUR s DPH: 329 900,71 €

Článok XVI.

Záverečné ustanovenie

- 16.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 16.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 16.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 16.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne

nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

- 16.5 Súčasťou tohoto dodatku č.1 je nasledujúca príloha:
Príloha č.1 Formulár cenovej ponuky (ponukový rozpočet)

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 30.03.2022

Ing. Martin Marínak
riaditeľ oblasti ZÁPAD
na základe plnej moci

František Mikoez
ekonóm oblasti ZÁPAD
na základe plnej moci

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 1/A, 825 18 Bratislava
(08)

Za objednávateľa:

V Kútoch, dňa 4.4.2022

Ing. Branislav Vávra
starosta obce

