

Dodatok č.1 k Zmluve č. 04/2018

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Sídlo:
Právna forma:
Zriadená:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zástupca oprávnený jednať vo
veciach technických

Obec Kúty

Obecný úrad

Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty.
Právnická osoba
Zákomom o obciach č.369/1990 Zb. O obecnom zriader
Ing. Branislav Vávra
00309672
2021049459
nie je platcom DPH
VÚB, a.s.
SK29 0200 0000 0000 0172 4182

Telefón:

Alena Valová
0346999622

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

Sídlo:
Právna forma:
Zriadená:
Štatutárny zástupca:

IČO:
DIČ:
IČ DPH :
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.

Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava
spoločnosť s ručením obmedzeným
OS BA I. oddiel: Sro, vložka č. 13112/B
Ing. Peter Russegger, konateľ
Ing. Michal Kocián, konateľ
34 112 103
2020358021
SK2020358021
VÚB, a. s.
SK22 0200 0000 0022 2590 3656

Zástupca oprávnený jednať vo
veciach technických
Telefón:

Ing. Ladislav Kalaber
02/58 10 15 15

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve č. 04/2018 uzatvorenej dňa 21.6.2018.(ďalej len zmluva) na predmet diela Predmetom plnenia zmluvy je zhotovenie diela na akcii „Rozšírenie miestnej komunikácie Konečná ul., križovatka Železničiarska- Štefánikova a Spevnená plocha pri žel. stanici“

v tomto znení:

Dodatok sa uzatvára v zmysle § 18 ods.5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o zmenu podľa odseku 1 písm. c), hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvy.

Predmet zmluvy sa mení v Článku V. Cena diela ods. 5.2

Zmluvná cena

Cena za zhotovenie diela podľa čl. II bod 2.1 je: 30 033,16 bez DPH
DPH 20 % 6 006,63 €
Cena za zhotovenie diela podľa čl. II bod 2.1 je 36 039,79 € s DPH

Upravená cena

Cena za zhotovenie diela podľa čl. II bod 2.1 je: 31 313,16 bez DPH
DPH 20 % 6 262,6 €
Cena za zhotovenie diela podľa čl. II bod 2.1 je 37 575,79 € s DPH

Predmet zmluvy sa mení v Článku V. Cena diela ods. 5.5

Zmluvná cena

P. č.	Členenie podľa ulíc	Cena celkom v € bez DPH	Cena celkom v € s DPH
1.	Konečná ul.	20 853,77	25 024,52
2.	Križovatka Železničiarska/Štefánikova	8 283,39	9 940,07
3.	Spevnená plocha pri žel. stanici	896,00	1 075,20

Upravená cena

P. č.	Členenie podľa ulíc	Cena celkom v € bez DPH	Cena celkom v € s DPH
1.	Konečná ul.	20 853,77	25 024,52
2.	Križovatka Železničiarska/Štefánikova	8 283,39	9 940,07
3.	Spevnená plocha pri žel. stanici	2 176,00	2 611,2

K zvýšeniu o 1 280,- € bez DPH, 1 536,- s DPH zmluvnej ceny prišlo v dôsledku rozdielu plôch uvedených vo výkaze výmer a skutočnosti o 1 000 m².

Ocenený výkaz výmer navyiac prác je neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku.

II.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Ocenený výkaz výmer navyiac prác je neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami s účinnosťou po dni zverejnenia na web stránke odberateľa.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Kúty, dňa 12.9.2028

V Bratislave, dňa 12.9.2028

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Ing. Branislav Vávra
starosta obce