

Dodatok č.1

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Sídlo:
Právna forma:
Zriadená:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zástupca oprávnený jednať vo veciach technických

Telefón:

Obec Kúty

Obecný úrad
Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty.
Právnická osoba
Zákonom o obciach č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení
Ing. Branislav Vávra
00309672
2021049459
nie je platcom DPH
VÚB, a.s.
SK29 0200 0000 0000 0172 4182

Alena Valová
0346999622

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Sídlo:
Právna forma:
Zapísaná:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zástupca oprávnený jednať vo veciach technických:

Telefón:

PALKOVIČ - SK, s.r.o.

Hlboké 244, 906 31 Hlboké
spoločnosť s ručením obmedzeným
Okresný súd Trnava, Vložka č.26568/T
Ing. Milan Palkovič
45938170
2023149810
SK202314910
ČSOB, a.s.
SK08 7500 0000 00401569

Juraj Vajay
0346548714

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)

I.

- 1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve č. 1/2017 uzatvorenej dňa 26.9.2017.(ďalej len zmluva) na predmet diela Predmetom plnenia zmluvy je zhotovenie diela na akcii „Zariadenie pre seniorov v Kútoch“

v tomto znení:

Dodatok sa uzatvára v zmysle § 18 ods.5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o zmenu podľa odseku 1 písm. c), hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvy.

Predmet zmluvy sa mení v Článku V. Cena diela ods. 5.1

Zmluvná cena

Cena za zhotovenie diela podľa čl. II bod 2.1 je:	221 551,29 € bez DPH
DPH 20 %	44 310,26 €
Cena za zhotovenie diela podľa čl. II bod 2.1 je	265 861,55 € s DPH

Upravená cena

Cena za zhotovenie diela podľa čl. II bod 2.1 je:	240 199,68 € bez DPH
DPH 20 %	48 039,94 €
Cena za zhotovenie diela podľa čl. II bod 2.1 je	288 239,62 € s DPH

K zvýšeniu o 18 648,39 € bez DPH, t.j. 22 378,07 € s DPH zmluvnej ceny prišlo v dôsledku navyše prác, ktoré sa vyskytli počas realizácie diela a neboli uvedené vo výkaze výmer. Nezrealizovaním uvedených prác by nebolo možné dielo ukončiť funkčne a bez závad.

II.

2. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
4. Ocenené výkazy výmer navyše prác je neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku.
5. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami s účinnosťou po dni zverejnenia na web stránke odberateľa.
6. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Kútoch, dňa 25.5.2028

V Hlbokom, dňa 26.5.2018

Za objednávateľa:

Ing. Branislav Va
starosta obce



Za zhotoviteľa:

Ing. Milan Palkovič
konateľ

PALKOVIČ - SK, s.r.o.
Hlboké 244, 906 31 Hlboké
IČO: 45 938 17
IČ DPH: SK2023149810