

DODATOK č.2 **k Zmluve o dielo zo dňa 24.5.2013**

(ďalej len „zmluva“ a „dodatok“)

na realizáciu diela

„Revitalizácia verejného priestranstva obce Kúty-širšie centrum obce – 1.etapa“

Čl. I

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Obec Kúty

Sídlo:	Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty
Právna forma:	právnická osoba
Zriadená:	zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Štatutárny orgán:	Ing. Branislav Vávra
IČO:	00 309 672
DIČ:	2021049459
IČ DPH:	nie je platcom DPH
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu:	1724182/0200
Zástupca oprávnený na rokovanie vo veciach technických:	Ing. Branislav Vávra
Tel.:	034/ 699 9611
Fax:	034/ 699 9666
E-mail:	obec@kuty.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

TSS GRADE, a. s.

Sídlo:	Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť
Zapísaný:	OR OS Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10199/T
Štatutárny orgán:	Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva Ing. Marek Choma, člen predstavenstva
IČO:	35 802 723
DIČ:	2020281571
IČ DPH:	SK2020281571
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	284653045/0900
Zástupca oprávnený na rokovanie vo veciach technických:	Ing. Jaroslav Martiš, výrobný riaditeľ
Tel.:	033/ 5511 595
Fax:	033/ 5515 493
E-mail:	info@tss.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 12.2 článku XII. Záverečné ustanovenia zmluvy, dohodli na nasledovných zmenách :

1. Identifikačné údaje zhotoviteľa sa menia tak, ako je uvedené v bode 2.článku I. tohto dodatku
2. Bod 3.1 článku III. Čas plnenia zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením :
 - 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v Čl. II ZoD zhotoviť do **31.8.2013**
3. Bod 5.2 článku V. Cena diela zmluvy sa mení nasledovne :

Cena za zhotovenie diela je:	220.307,47 EUR bez DPH
DPH 20 %:	44.061,49 EUR
Cena za zhotovenie diela je:	264.368,96 EUR s DPH

Cena diela za celý predmet zmluvy celkom vrátane DPH: 264.368,96 EUR
slovom: dvestošesťdesiatštyritisíc tristošesťdesiatosem eur, deväťdesiatšesťcentov

Bod 5.3 článku V. Cena diela tohto dodatku je stanovená v nasledovnom členení:

p. č.	Predmet zákazky	Cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Cena v EUR s DPH
1.	SO 02 - Športová a Štúrova ulica – rekonštrukcia MK	101 035,96	20 207,19	121 243,15
2.	SO 03 - Štúrova ulica – výstavba chodníkov	13.029,84	2.605,97	15.635,81
3.	SO 05 - Stavebné úpravy okolia pamätníka A. Radlinského	36.383,06	7 276,61	43.659,67
4.	SO 06 – Sadové úpravy okolia pamätníka A. Radlinského	1 404,05	280,81	1 684,86
5.	SO 07 – Stavebné úpravy okolia sochy sv. Floriána	19 895,80	3 979,16	23 874,96
6.	SO 09 – Sadové úpravy na Bratislavskej ulici	5 451,50	1 090,30	6 541,80

7.	SO 10 – Zástavky na Štefánikovej a Bratislavskej ulici	30 269,96	6 053,99	36 323,95
8.	SO 11 Osvetlenie verejného priestranstva pri pamätníku A. Radlinského	12 837,31	2 567,46	15 404,77

Čl. III Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti.
- Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán .
- Tento dodatok je vyhotovený v piatich exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:
 č. 1: Ponukový rozpočet zhotoviteľa
 č. 2: Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa
 č. 3: Harmonogram prác
- Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných okolností, vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, obsahu dodatku porozumeli a tento na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Kútoch dňa 30.7.2013

V Bratislave dňa 29.7.2013

Objednávateľ:



Ing. Branislav Vávra
starosta obce Kúty



Zhotoviteľ:



Ing. Dušan Chovanec
predseda predstavenstva
TSS Grade, a. s.

