



PROGRAM  
CEZHRANIČNEJ  
SPOLUPRÁČE  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA

OPERAČNÝ PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁČE  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA - ČESKÁ REPUBLIKA 2007 - 2013

Žiadosť o finančný príspevok

Názov projektu	Hľadanie spoločných koreňov a spoznávanie tradícií
Vedúci partner	Obec Sekule
Prioritná os	1. Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce
Oblasť podpory	1.1 Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií
Kód pre oblasť prioritnej témy	58 Ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva
Celkové oprávnené náklady projektu (EUR)	187 170,78
Požadovaná výška FP z ERDF (EUR)	159 095,15
Počet partnerov (vrátane vedúceho partnera)	3

1. Identifikácia vedúceho partnera (VP)

Názov organizácie:

Obec Sekule

PSČ:

908 80

Sídlo žiadateľa (obec, mesto):

Sekule

Ulica:

Sekule

Číslo:

570

Kraj:

Trnavský

Štát:

Slovenská republika

Právna forma:

Obec

DIČ:

2021049690

IČO:

00682101

Platiteľ DPH:

nie som platiteľom DPH

Sektor:

verejný

Organizácia je právne vymedzená zákonom:

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Dátum vzniku organizácie:

1.1.1991

Kód a názov NACE/ŠKEČ pre SR:

84.11.0 Všeobecná verejná správa

Kód a názov NACE pre ČR:

84.11 Všeobecné činnosti verejnej správy

Počet štatutárnych zástupcov:

1

Vedenie účtovníctva:

podvojný

Web:(v prípade ak existuje)

www.obecsekule.sk

**1.1 a) Štatutárny zástupca vedúceho partnera**

Titul:	Meno:	Priezvisko:	Titul za menom:
	Pavla	Maxianová	
PSČ:	Kontaktná adresa (obec, mesto):	Ulica:	Číslo:
908 80	Sekule	Sekule	570
Štát:		Funkcia v organizácii:	
Slovenská republika		Starostka	
Telefón (aj predvoľba):		Fax (aj predvoľba):	
0347770108			
Mobilný telefón:		E-mail:	
0917531466		starostka@obecsekule.sk	

**1.1 b) Štatutárny zástupca vedúceho partnera**

Titul:	Meno:	Priezvisko:	Titul za menom:
PSČ:	Kontaktná adresa (obec, mesto):	Ulica:	Číslo:
Štát:		Funkcia v organizácii:	
Telefón (aj predvoľba):		Fax (aj predvoľba):	
Mobilný telefón:		E-mail:	

**1.2 Kontaktná osoba pre implementáciu projektu vedúceho partnera**

Titul:	Meno:	Priezvisko:	Titul za menom:
	Pavla	Maxianová	
PSČ:	Kontaktná adresa (obec, mesto):	Ulica:	Číslo:
908 80	Sekule	Sekule	570
Štát:		Funkcia v organizácii:	
Slovenská republika		Starosta	
Telefón (aj predvoľba):		Fax (aj predvoľba):	
034777108			
Mobilný telefón:		E-mail:	
0917531466		starostka@obecsekule.sk	

2. Identifikácia hlavného cezhraničného partnera (HCP)

Názov organizácie:

Mesto: Žďanice

PSČ:

696 32

Sídlo žiadateľa (obec, mesto):

Žďanice

Ulica:

Městečko

Číslo:

787

Kraj:

Jihomoravský

Štát:

Česká republika

Právna forma:

Obec

DIČ:

CZ00285536

IČO:

00285536

Platiteľ DPH:

som platiteľom DPH a nemám nárok na odpočet DPH u správcu dane na predmetné aktivity projektu

Sektor:

verejný

Organizácia je právne vymedzená zákonom:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obciach

Dátum vzniku organizácie:

24.11.1990

Kód a názov NACE/ŠKEČ pre SR:

84.11.0 Všeobecná verejná správa

Kód a názov NACE pre ČR:

84.11 Všeobecné činnosti veřejné správy

Počet štatutárnych zástupcov:

1

Vedenie účtovníctva:

podvojné

Web:(v prípade ak existuje)

www.muzdanice.cz

2.1 a) Štatutárny zástupca hlavného cezhraničného partnera

Titul:

Ing.

Meno:

Iva

Priezvisko:

Stafová

Titul za menom:

PSČ:

696 32

Kontaktná adresa (obec, mesto):

Žďanice

Ulica:

Městečko

Číslo:

787

Štát:

Česká republika

Funkcia v organizácii:

Starosta

Telefón (aj predvoľba):

+420518697053

Fax (aj predvoľba):

+420518633509

Mobilný telefón:

+420602595267

E-mail:

starosta@muzdanice.cz

2.1 b) Štatutárny zástupca hlavného cezhraničného partnera

Titul:

Meno:

Priezvisko:

Titul za menom:

PSČ:

Kontaktná adresa (obec, mesto):

Ulica:

Číslo:

Štát:

Funkcia v organizácii:

Telefón (aj predvoľba):

Fax (aj predvoľba):

Mobilný telefón:

E-mail:

2.2 Kontaktná osoba pre implementáciu projektu hlavného cezhraničného partnera

Titul:

Meno:

Marie

Priezvisko:

Pokorná

Titul za menom:

PSČ:

696 32

Kontaktná adresa (obec, mesto):

Žďanice

Ulica:

Městečko

Číslo:

787

Štát:

Česká republika

Funkcia v organizácii:

Správa mesta

Telefón (aj predvoľba):

+420518697058

Fax (aj predvoľba):

+420518633509

Mobilný telefón:

E-mail:

mpokorna@muzdanice.cz

### 3. Identifikácia projektových partnerov

#### 3.1 Identifikácia partnera (PP1)

Názov organizácie:

Obec Kúty

PSČ:

908 01

Sídlo žiadateľa (obec, mesto):

Kúty

Ulica:

Nám. Radlinského

Číslo:

981

Kraj:

Trnavský

Štát:

Slovenská republika

Právna forma:

Obec

DIČ:

2021049459

IČO:

00309672

Platiteľ DPH:

nie som platiteľom DPH

Sektor:

verejný

Organizácia je právne vymedzená zákonom:

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Dátum vzniku organizácie:

1.1.1991

Kód a názov NACE/ŠKEČ pre SR:

84.11.0 Všeobecná verejná správa

Kód a názov NACE pre ČR:

84.11 Všeobecné činnosti verejnej správy

Počet štatutárnych zástupcov:

1

Vedenie účtovníctva:

podvojný

Web:(v prípade ak existuje)

www.kuty.sk

#### 3.1.1 a) Štatutárny zástupca partnera (PP1)

Titul:

Ing.

Meno:

Branislav

Priezvisko:

Vávra

Titul za menom:

PSČ:

908 01

Kontaktná adresa (obec, mesto):

Kúty

Ulica:

Nám. Radlinského

Číslo:

981

Štát:

Slovenská republika

Funkcia v organizácii:

Starosta

Telefón (aj predvoľba):

0346999612

Fax (aj predvoľba):

Mobilný telefón:

0905707835

E-mail:

starosta@kuty.sk

#### 3.1.1 b) Štatutárny zástupca partnera (PP1)

Titul:

Meno:

Priezvisko:

Titul za menom:

PSČ:

Kontaktná adresa (obec, mesto):

Ulica:

Číslo:

Štát:

Funkcia v organizácii:

Telefón (aj predvoľba):

Fax (aj predvoľba):

Mobilný telefón:

E-mail:

#### 3.1.2 Kontaktná osoba pre implementáciu projektu partnera (PP1)

Titul:

Ing.

Meno:

Branislav

Priezvisko:

Vávra

Titul za menom:

PSČ:

908 01

Kontaktná adresa (obec, mesto):

Kúty

Ulica:

Nám. Radlinského

Číslo:

981

Štát:

Slovenská republika

Funkcia v organizácii:

Starosta

Telefón (aj predvoľba):

0346999612

Fax (aj predvoľba):

Mobilný telefón:

0905707835

E-mail:

starosta@kuty.sk

#### Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom predkladaného projektu je „**Prostredníctvom realizácie spoločných kultúrnych podujatí podporiť súdržnosť a atraktivnosť prihraničného regiónu a posilniť cezhraničnú spoluprácu v danej oblasti.**“

Stanovený cieľ je v súlade s programovými cieľmi vytýčenými v Národnom strategickom referenčnom rámci 2007 – 2013 a v Operačnom programe cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, Prioritnej osi I. Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce, Oblasti podpory I.1. Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií. Týmto cieľmi je „rozvoj regionálnych kultúrnych tradícií a spoločenských aktivít podporujúcich súdržnosť a atraktivnosť prihraničného regiónu vrátane posilnenia cezhraničnej spolupráce v tejto oblasti“ a „rozvoj tradičných remesiel ako významnej zložky kultúry prihraničného regiónu.“

Predmetom projektu je spoločná príprava a následná realizácia kultúrnych podujatí, ktoré sa budú postupne konať v jednotlivých partnerských obciach v priebehu roku 2013. V rámci prípravy týchto podujatí bude nutné vybudovať v každej obci prístrešky na ochranu pred nepriaznivým počasím a zároveň bude nutné obstaráť položky a služby potrebné na uskutočnenie podujatí alebo súvisiace s jeho uskutočnením, medzi ktoré patria napríklad propagačné materiály, kancelárske potreby,... **Všetky aktivity majú evidentný doplnkový charakter k tým, ktoré obce štandardne vykonávajú, nejedná sa však o aktivity bežného alebo prevádzkového charakteru. Výsledkom realizácie aktivít bude posilnenie vzťahov medzi partnerskými obcami, spoznávanie kultúrnych tradícií, ich udržanie a rozvoj a zároveň zvýšenie atraktivity regiónu z hľadiska turizmu.**

#### Špecifické ciele projektu:

Špecifické ciele, ktoré boli stanovené v rámci predkladaného projektu, sú nasledovné:

##### Špecifický cieľ 1: Príprava spoločných kultúrnych podujatí

V rámci projektu všetky partnerské obce zorganizujú kultúrne podujatia, ktorých cieľom bude prezentovať zvyky a tradície daného regiónu. Na každom podujatí sa zúčastnia ako účinkujúci aj hostia obyvatelia všetkých partnerských obcí, vďaka čomu sa budú môcť oboznámiť so zvykmi jednotlivých regiónov, obohatiť svoju kultúru o nové prvky a nadviazať nové kontakty. Výsledkom bude upevnenie partnerstva medzi obcami, čo je predpokladom na jeho ďalšie prehĺbovanie v budúcnosti a organizovanie ďalších spoločných podujatí. Organizované podujatia však nebudú určené len pre obyvateľstvo partnerských obcí, ale cieľom bude prilákať čo najvyšší počet návštevníkov z celej Slovenskej a Českej republiky a predstaviť tak miestnu kultúru a tradície širokému okruhu ľudí.


V rámci projektu obce zorganizujú nasledovné podujatia:

- Obec Sekule: Sekulský jarmok remeselníkov, Sekulské krojované slávnosti, Sekulské remeselnícke dvory
- Mesto Ždánice: Hody po starom, Mikroregión Ždánice spieva a tancuje
- Obec Kúty: Tradičné slávnosti, Kúckanský jarmok, Festival dobrého jedla, Spoločné grilovanie, Poľovnícky juniáles

Celkovo sa jedná o 10 podujatí, na ktorých sa podľa odhadov zúčastní 10300 návštevníkov. Do cezhraničnej spolupráce bude zapojených mnoho subjektov zo všetkých partnerských obcí, ktorí priamo alebo nepriamo prispejú k realizácii jednotlivých akcií.

S cieľom zvýšiť kvalitu organizovaných podujatí všetci projektoví partneri na mieste ich konania vybudujú *prístrešky so spevnenými plochami*. Pod týmito prístreškami bude priestor na umiestnenie lavičiek na sedenie a stolov, prístrešky budú postavené okolo parketu. Postavené prístrešky budú využívané aj na organizovanie ďalších podujatí v budúcnosti, čím sa zvýši ich kvalita. Zázemie pre konanie podujatí bude pozostávať z nasledovných stavebných častí:

- prístrešok v počte 3 ks a rozmeroch 6x4x4,46 m a v počte 3 ks a rozmeroch 6x4x3,96 m na drevených nosných rámoch s jednoduchou sedlovou strechou
  - betónová spevnená plocha o výmere 10x10 m slúžiaca ako podklad pre mobilný tanečný parket
  - spevnená plocha pod prístreškami o výmere 595,36 m<sup>2</sup> z jednoduchej betónovej zámkovej dlažby slúžiaca na umiestnenie sedení
- Celková doba realizácie stavebných prác súvisiacich s vybudovaním prístreškov a spevnených plôch je časovo nenáročná a bude trvať 3 týždne.



Nákres 1: Prístrešky, ktoré budú umiestnené na mieste konania podujatí

V rámci projektu bude taktiež mestom Ždánice zakúpený mobilný parket. Keďže sa jednotlivé podujatia konajú v rôznych termínoch, tento parket sa bude môcť využiť na každom z nich, čím budú ušetrené náklady na ich realizáciu. Parket bude taktiež neskôr využitý pri realizácii ďalších kultúrnych a spoločenských podujatí.

### Špecifický cieľ 2: Propagácia kultúrnych podujatí

Cieľom projektových partnerov je prostredníctvom uskutočnenia spoločných kultúrnych podujatí zvýšiť atraktivitu prihraničného regiónu pre turistov. Zintenzívnenie cestovného ruchu v regióne bude mať pozitívny vplyv na jeho ekonomickú situáciu, vďaka čomu bude možné aj v budúcnosti vynakladať finančné prostriedky na organizovanie mnohých zaujímavých podujatí a neustále zvyšovať ich kvalitu a rozsah. Okrem ekonomického prínosu však nárast počtu turistov v regióne predstavuje pre partnerské obce príležitosť na propagáciu svojej jedinečnej kultúry, špecifických tradícií, zvykov, krojov a remesiel. Za účelom zvýšenia záujmu turistov o región budú partnerské obce vyvíjať aktivity na propagáciu jednotlivých podujatí.

#### Spôsoby propagácie budú nasledovné:

- Obec Sekule: zverejnenie informácií o podujatiach na internetovej stránke obce a okolitých obcí, propagácia na internetových portáloch zaoberajúcich sa kultúrou a v regionálnej tlači, príprava plagátov, brožúr, propagácia na sociálnych sieťach
- Mesto Ždánice: plagáty, letáky s programom, letáky o tradíciách Ždánic, propagácia na sociálnych sieťach
- Obec Kúty: internetová stránka obce, plagáty, letáky, hlásenie v miestnom rozhlase a okolitých obciach, sociálne siete

Okrem týchto spôsobov propagácie bude spoločne vytvorený *inovatívny on-line informačný portál*. Jedná sa teda o spoločnú aktivitu všetkých partnerov, ktorej realizáciu bude mať na starosti vedúci partner. Portál bude primárne slúžiť na informovanie o možnostiach rozvoja turizmu využitím spoločných kultúrnych aktivít a historických súvislostí predovšetkým vo vzťahu k mladým ľuďom, skupinou, ktorej hrozí odcudzenie od tradícií. Ďalšou dôležitou cieľovou skupinou je široká verejnosť, ktorá sa vďaka portálu dozvie o projekte a jeho poslanstve. Na portáli bude možné sledovať videá z každého podujatia, vďaka čomu bude možné zacieliť globálnu cieľovú skupinu. Aplikácia bude funkčná na bežných PC, telefónoch i tabletoch.

Za účelom propagácie podujatia a kultúry v regióne bude vytvorené *spoločné informačné centrum*. Centrum spoločne vytvoria všetci partneri a spoločná kancelária bude umiestnená v obci Kúty. Hlavnou úlohou centra bude poskytovanie informácií o kultúrnych podujatiach a zároveň sa bude snažiť implementovať remeselnú výrobu a miestnu kultúru do vzdelávacieho procesu na miestnych základných školách.

### Špecifický cieľ 3: Vytvorenie jedného pracovného miesta v oblasti kultúry pre ženu

S cieľom zabezpečiť propagáciu podujatia bude vytvorené vyššie popísané spoločné informačné centrum v obci Kúty. Vybudovanie tohto informačného centra si bude vyžadovať uzatvorenie pracovného pomeru s jednou osobou, ktorá bude zabezpečovať jeho chod. Do tejto pozície bude obsadená osoba ženského pohlavia s ukončeným stredoškolským vzdelaním, ktorá bude disponovať dostatočnými odbornými znalosťami na výkon tejto práce. Výberové konanie na túto pracovnú pozíciu bude uskutočnené v priebehu mesiacov apríl a máj, pričom v júni bude s víťaznou uchádzačkou uzatvorený pracovný pomer a bude zahájená činnosť informačného centra.

Popis aktivít projektu:

Č. aktivít	Partner	Popis aktivít partnera
1	VP	<p><b>Spustenie o prevádzka inovatívneho on-line informačného portálu</b></p> <p>Ide o spoločnú aktivitu všetkých troch partnerov, ktorá bude v zodpovednosti vedúceho partnera. Jej hlavným cieľom je informovanie o možnostiach rozvoja turizmu využitím spoločných kultúrnych aktivít a historických súvislostí najmä vo vzťahu k mladým ľuďom, nakoľko najmä v ich prípade hrozí odcudzenie od tradícií a nezaujímajú o aktivitu projektu. Dôležitou cieľovou skupinou je však aj široká verejnosť, ktorá sa za iných okolností nemá príliš veľkú možnosť dozvedieť sa o projekte a jeho poslanstve. Na informačnom portáli bude možné sledovať videá z každého podujatia, takže budú prístupné všetkým užívateľom na celom svete, ktorí majú prístup na internet. Týmto spôsobom sa výsledky projektu prenesú na značne širokú skupinu a namiesto lokálneho charakteru dokážeme zacieliť globálnu cieľovú skupinu, čo prinesie silný potenciál pre budúce nadstavbové aktivity a synergiu v budúcnosti. Táto aplikácia bude zároveň funkčná nielen na bežných PC ale i telefónoch a tabletoch. Aplikácia nie je len štandardnou informačnou (statickou) webovou stránkou, ide o modernú komunikačnú platformu, kde okrem základných informácií návštevník môže priamo komunikovať a zapojiť sa do realizovaných a plánovaných aktivít.</p> <p><i>Aktivita č. 1 sa viaže na špecifický cieľ č. 2: Propagácia kultúrnych podujatí, pretože cieľom on-line informačného portálu bude informovať širokú verejnosť o spoločných kultúrnych aktivitách.</i></p> <p><i>Zodpovedná osoba za aktivitu: Veronika Sláviková, koordinátor projektu za obec Sekule</i>  <i>Harmonogram aktivít: 04/2014 – 11/2014</i></p> <p><i>Riziká aktivít a nástroje na ich elimináciu</i>  Najzávažnejším rizikom tejto aktivít je riziko nefunkčnosti informačného portálu alebo jeho súčastí. Riziko bude odstránené výberom skúseného tvorca internetových stránok a presné dohodnutie požiadaviek na vytvorený portál v zmluve s dodávateľom.</p>
2	PP1	<p><b>Vytvorenie pracovného miesta v oblasti kultúry</b></p> <p>S cieľom poskytovať informácie o organizovaných kultúrnych podujatiach bude vytvorené v obci Kúty spoločné informačné centrum, ktorého činnosť bude zahájená v mesiaci jún roka 2014. Toto centrum bude okrem poskytovania informácií o kultúrnych akciách vyvíjať úsilie o prienik remeselnej výroby a miestnej kultúry do výuky na miestnych základných školách. V súvislosti so zabezpečením činnosti tohto informačného centra bude vytvorené jedno pracovné miesto pre osobu ženského pohlavia. O toto pracovné miesto sa budú môcť uchádzať osoby s ukončeným stredoškolským vzdelaním, dobrými organizačnými schopnosťami a s blízkym vzťahom ku kultúre. Oznam o výberovom konaní na túto pracovnú pozíciu bude uverejnený na pracovných portáloch, v regionálnej tlači a v miestnom rozhlase v mesiaci 04/2013. Následne po posúdení životopisov uchádzačov bude niekoľko z nich vybraných na pracovný pohovor, ktorý sa uskutoční v mesiaci 05/2013, a bude uzatvorený pracovný pomer s víťazným uchádzačom.</p> <p><i>Aktivita č. 2 sa viaže na špecifický cieľ č.3: Vytvorenie jedného pracovného miesta v oblasti kultúry pre ženu.</i></p> <p><i>Zodpovedná osoba za aktivitu: Ing. Dalibor Holúbek, koordinátor projektu za obec Kúty</i>  <i>Harmonogram aktivít: 04/2013 – 05/2013</i></p> <p><i>Riziká aktivít a nástroje na ich elimináciu</i>  Rizikom tejto aktivít je výber osoby nevhodnej na výkon danej pracovnej pozície či už z hľadiska odborných znalostí alebo z hľadiska osobných charakteristik. Z tohto dôvodu budú v pracovnej ponuke presne stanovené kritéria, ktoré by mali uchádzači spĺňať, a následne budú uskutočnené osobné pohovory, počas ktorých bude možné zistiť, či je uchádzač skutočne vhodný na túto pracovnú pozíciu.</p>

3	HCP	<p><b>Mikroregión Ždánice spieva a tancuje</b></p> <p>Jedná sa o dvojdňovú folklórnu slávnosť, ktorá si získava stále väčšiu návštevnosť. Štvrtého ročníka sa zúčastnilo 12 obcí a zapojilo sa takmer 400 účinkujúcich. Hlavným organizátorom podujatia je Mužský zbor zo Ždánic. Program začne v piatok, keď bude vo Vrbasovom múzeu a vo výstavnej sieni v zámockej vile zahájená vernisáž výstav. V piatok sa zároveň uskutoční nokturmo pri zámockej vile, venované 50. výročiu založenia Mužského zboru v Ždániciach. V sobotu sa následne bude konať matiné duchovnej hudby v kostole Nanebovzatia panny Márie v Ždániciach. Neskôr sa uskutoční sprievod všetkých krojovaných súborov po obci smerom ku kultúrnemu domu. Nasledovať bude hlavný program pre všetky zbory a súbory v zámockom parku "Rok na Ždánicku" so samostatným vystúpením detských súborov a partnerských súborov. Chýbať nebude tanečná zábava s ochutnávkou regionálnych vín, trhy miestnych remesiel a ďalšie doplnujúce akcie ako napríklad súťaž v tancovaní verbunku. V súvislosti s týmto podujatím bude vydaná zvláštna príloha Ždánického zpravodaje.</p> <p>Všetky podujatia v obci budú organizované na obecných priestranstvách, kde bude vybudované zázemie pre konanie podujatí, pozostávajúce z nasledovných stavebných častí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prístrešok v počte 3 ks a rozmeroch 6x4x4,46 m a v počte 3 ks a rozmeroch 6x4x3,96 m na drevených nosných rámoch s jednoduchou sedlovou strechou</li> <li>- betónová spevnená plocha o výmere 10x10 m slúžiaca ako podklad pre mobilný tanečný parket</li> <li>- spevnená plocha pod prístreškami o výmere 595,36 m<sup>2</sup> z jednoduchej betónovej zámkovej dlažby slúžiaca na umiestnenie sedení</li> </ul> <p>Celková doba realizácie týchto stavebných prác je časovo nenáročná a bude trvať 3 týždne.</p> <p><i>Aktivita č.2 sa viaže na špecifický cieľ 1: Príprava spoločných kultúrnych podujatí a zároveň aj na špecifický cieľ 2: Propagácia spoločných podujatí, keďže pozostáva z kompletnej prípravy a propagácie podujatia s cieľom prilákať čo najväčšie množstvo záujemcov.</i></p> <p><i>Zodpovedná osoba za aktivitu: Ing. Iva Stafová, koordinátor projektu za mesto Ždánice</i></p> <p><i>Harmonogram aktivity: 04/2014 – 06/2014</i></p> <p><i>Riziká aktivity a nástroje na ich elimináciu</i></p> <p>K rizikám aktivity možno zaradiť riziko nedostatočnej kvality zorganizovaného podujatia. Toto riziko bude odstránené svedomitou prípravou podujatia za pomoci ostatných projektových partnerov. Ďalším rizikom je riziko nezájmu obyvateľov o dané podujatie. Efektívna propagácia však toto riziko eliminuje na minimum.</p>
---	-----	--

4	PP1	<p><b>Kúčanský jarmok</b></p> <p>Kúčanský jarmok je podujatie, ktoré pozostáva z trhov, na ktorých bude možné zakúpiť si zaujímavé produkty. Zabezpečené bude občerstvenie, deti zo základnej umeleckej školy pripraví kultúrny program. Okrem nich vystúpia aj hudobné skupiny rôznych žánrov, napríklad dychovka, heligónka, cimbálka, no hrať bude aj moderná hudba. Popri jarmoku sa uskutočnia aj mnohé zaujímavé sprievodné akcie, medzi ktoré patrí varenie guláša, rôzne súťaže pre deti, maľovanie na tvár, skákací hrad alebo aj ukážka motorkárov.</p> <p>Všetky podujatia budú organizované na obecných priestranstvách, kde bude vybudované zázemie pre konanie podujatí, pozostávajúce z nasledovných stavebných častí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prístrešok v počte 3 ks a rozmeroch 6x4x4,46 m a v počte 3 ks a rozmeroch 6x4x3,96 m na drevených nosných rámoch s jednoduchou sedlovou strechou</li> <li>- betónová spevnená plocha o výmere 10x10 m slúžiaca ako podklad pre mobilný tanečný parket</li> <li>- spevnená plocha pod prístreškami o výmere 595,36 m<sup>2</sup> z jednoduchej betónovej zámkovej dlažby slúžiaca na umiestnenie sedení</li> </ul> <p>Celková doba realizácie týchto stavebných prác je časovo nenáročná a bude trvať 3 týždne.</p> <p>Rovnako ako predošlá aktivita, aj <i>aktivita č. 3 sa viaže na oba stanovené špecifické ciele projektu.</i></p> <p><i>Zodpovedná osoba za aktivitu:</i> Ing. Dalibor Holúbek, koordinátor projektu za obec Kúty</p> <p><i>Harmonogram aktivity:</i> 04/2014 – 05/2014</p> <p><i>Riziká aktivity a nástroje na ich elimináciu</i></p> <p>Rizikami danej aktivity je nedostatočnej kvality zorganizovaného podujatia a zároveň nezájmu o dané podujatie. Riziká budú odstránené tým, že partner venuje procesu prípravy a propagácie potrebný čas.</p>
5	PP1	<p><b>Vytvorenie spoločného informačného centra</b></p> <p>V obci Kúty bude zriadená spoločná kancelária, ktorej hlavnou úlohou bude poskytovanie informácií o kultúrnych podujatiach. Okrem toho však bude kľúčová úloha informačného centra spočívať v presadzovaní prieniku remeselnej výroby, miestnej klutúry do výuky na miestnych základných školách. Dôvod, pre ktorý sa projektoví partneri rozhodli realizovať túto aktivitu, je ten, že partneri si stanovili za cieľ predložiť projekt, ktorý bude mať aj po ukončení určité pokračovanie. Keďže deti sú naša budúcnosť, so správnym usmernením ich vzdelania smerom k podpore remeselnej výroby, využívania miestneho kultúrneho potenciálu zabezpečíme nielen pokračovanie projektu v budúcnosti ale i vyhľadávanie nových oblastí podpory daného regiónu.</p> <p><i>Aktivita č. 4 sa viaže na špecifický cieľ č. 2 projektu, pretože jej úloha okrem iného spočíva v poskytovaní informácií o jednotlivých kultúrnych podujatiach.</i></p> <p><i>Zodpovedná osoba za aktivitu:</i> Ing. Dalibor Holúbek, projektový koordinátor za obec Kúty</p> <p><i>Harmonogram aktivity:</i> 06/2014 – 11/2014</p> <p><i>Riziká aktivity a nástroje na ich elimináciu</i></p> <p>Rizikom aktivity je nedostatočné naplnenie cieľov informačného centra, vďaka čomu o dané podujatia nebude vytvorený potrebný záujem. Z tohto dôvodu bude na realizáciu tejto aktivity dohliadať zodpovedná osoba, čím bude riziko eliminované.</p>

6	VP	<p><b>Sekulský jarmok remeselníkov</b></p> <p>Jedná sa o predajný jarmok so sprievodným kultúrnym programom. V centre obce budú umiestnené stánky s remeselníckym tovarom alebo s tovarom vlastnej výroby, prípadne s ukázkami tradičnej remeselníckej výroby. Vo vedľajších uliciach budú umiestnení predajcovia rôzneho tovaru. Počas jarmoku bude zabezpečený sprievodný program - dychová hudba, vystúpenia súborov, žiakov ZUŠ a ZŠ, vo večerných hodinách posedenie pri hudbe. Jarmok bude sprevádzaný aj sprievodnými akciami, ktorými sú výstavy obrazov, prác žiakov ZUŠ.</p> <p>Všetky podujatia budú organizované na obecných priestranstvách, kde bude vybudované zázemie pre konanie podujatí, pozostávajúce z nasledovných stavebných častí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prístrešok v počte 3 ks a rozmeroch 6x4x4,46 m a v počte 3 ks a rozmeroch 6x4x3,96 m na drevených nosných rámoch s jednoduchou sedlovou strechou</li> <li>- betónová spevnená plocha o výmere 10x10 m slúžiaca ako podklad pre mobilný tanečný parket</li> <li>- spevnená plocha pod prístreškami o výmere 595,36 m<sup>2</sup> z jednoduchej betónovej zámkovej dlažby slúžiaca na umiestnenie sedení</li> </ul> <p>Celková doba realizácie týchto stavebných prác je časovo nenáročná a bude trvať 3 týždne.</p> <p><i>Aktivita č. 5 je viazaná na oba špecifické ciele projektu , keďže spočíva v celkovej príprave podujatí vrátane ich propagácie.</i></p> <p><i>Zodpovedná osoba za aktivitu: Veronika Sláviková, koordinátor projektu za obec Sekule</i></p> <p><i>Harmonogram aktivity: 05/2014 – 06/2014</i></p> <p><i>Riziká aktivity a nástroje na ich elimináciu</i>  V prípade tejto aktivity je nutné rátať s rizikom nedosiahnutia dostatočnej kvality podujatia alebo želaného záujmu oň. Riziká budú eliminované v procese dôslednej prípravy podujatia, za ktorú nesie zodpovednosť projektový manažér vedúceho partnera</p>
7	PP1	<p><b>Poľovnícky juniáles</b></p> <p>V obci Kúty sa v mesiaci jún uskutoční podujatie s názvom Poľovnícky juniáles. Jedná sa o akciu, v rámci ktorej bude pre návštevníkov pripravené občerstvenie z diviny a zároveň sa budú môcť zabaviť počas tanečnej zábavy, na ktorej bude hrať hudba rôznych žánrov.</p> <p><i>Aktivita č. 6 súvisí s oboma špecifickými cieľmi projektu , pretože zahŕňa prípravu aj propagáciu daného podujatia.</i></p> <p><i>Zodpovedná osoba za aktivitu : Ing. Dalibor Holúbek, koordinátor projektu za obec Kúty</i></p> <p><i>Harmonogram aktivity : 06/2014 – 06/2014</i></p> <p><i>Riziká aktivity a nástroje na ich elimináciu</i>  Pri realizácii tejto aktivity je nutné odstrániť riziko jej nedostatočnej kvalitatívnej úrovne a riziko nízkeho záujmu o jej návštevu. Určením osoby zodpovednej za aktivitu, ktorej bude poskytovať podporu celý projektový tím partnera č. 1 tieto riziká eliminuje.</p>

8	PP1	<p><b>Spoločné grilovanie</b>          Spoločné grilovanie predstavuje nové podujatie, ktoré sa doteraz nekonalo v žiadnej partnerskej obci. Konat' sa bude v mesiaci jún 2014 v obci Kúty. Jedná sa o inovatívne podujatie, ktoré sa líši od doposiaľ organizovaných podujatí. Pozostávať bude zo spoločnej grilovačky partnerských obcí, posedenie sa uskutoční pri hudbe a zabezpečený bude kultúrny program. V rámci podujatia sa tiež uskutočnia rôzne športové súťaže, ktorých sa budú môcť zúčastniť obyvatelia všetkých partnerských obcí a nadviazať tak nové vzťahy a upevniť doterajšie partnerstvo medzi obcami.</p> <p>Vzhľadom na to, že aktivita pozostáva z prípravy a propagácie tohto podujatia, je možné vyvodit' záver, že <i>aktivita č. 7 súvisí s oboma špecifickými cieľmi projektu.</i></p> <p><i>Zodpovedná osoba za aktivitu:</i> Ing. Dalibor Holúbek, koordinátor projektu za obec Kúty</p> <p><i>Harmonogram aktivity:</i> 06/2014 – 06/2014</p> <p><i>Riziká aktivity a nástroje na ich elimináciu</i>          Rizikami aktivity je riziko jej nedostatočného uspokojenia požiadaviek návštevníkov a zároveň nízka návštevnosť. Určením zodpovednej osoby za aktivitu a jej dôslednou realizáciou a propagáciou budú riziká odstránené.</p>
9	PP1	<p><b>Tradičné slávnosti</b>          Obec Kúty zorganizuje v júli tradičné slávnosti. Celé slávnosti sa budú konať v tradičnom duchu, aby sa zvyky a tradície zachovali aj pre ďalšie generácie. Na začiatku sa uskutoční krojovaný sprievod po obci, po ktorom bude nasledovať tanečná zábava pre všetkých návštevníkov. Okrem hudby bude zabezpečené aj občerstvenie.</p> <p><i>Aktivita č. 8 súvisí so špecifickým cieľom č. 1 aj špecifickým cieľom č. 2, pretože pozostáva z prípravy a zabezpečenia publicity daného podujatia.</i></p> <p><i>Zodpovedná osoba za aktivitu:</i> Ing. Dalibor Holúbek, koordinátor projektu za obec Kúty</p> <p><i>Harmonogram aktivity:</i> 08/2014 – 08/2014</p> <p><i>Riziká aktivity a nástroje na ich elimináciu</i>          V prípade tejto aktivity je potrebné zamerať sa na čo najvyššiu kvalitu jej realizácie, aby bolo eliminované riziko jej nedostatočnej kvalitatívnej úrovne. Riziko nedostatočného záujmu o návštevu podujatia bude odstránené tým, že sa bude venovať dostatok času jej propagácii.</p>
10	VP	<p><b>Sekulské krojované slávnosti</b>          Podujatie v Sekuliach sa začne stavaním hodovej máje, za ktorým bude nasledovať krojovaný sprievod obcou. Po tomto sprievode sa krojované skupiny predstavia krátkym kultúrnym programom a nasledovať bude tanečná zábava.</p> <p><i>Aktivita č. 9 súvisí s oboma špecifickými cieľmi stanovenými pre projekt, keďže zahŕňa celkovú prípravu podujatia spolu so zabezpečením jeho publicity</i></p> <p><i>Zodpovedná osoba za aktivitu:</i> Veronika Sláviková, koordinátor projektu za Sekule</p> <p><i>Harmonogram aktivity:</i> 09/2014 – 09/2014</p> <p><i>Riziká aktivity a nástroje na ich elimináciu</i>          Vďaka určeniu zodpovednej osoby za realizáciu aktivity, ktorej bude poskytovaná podpora zo strany celého projektového tímu, bude eliminované riziko nedosiahnutia potrebnej kvality podujatia a želaných návštevností.</p>

11	VP	<p><b>Sekulské remeselnícké dvory</b></p> <p>Sekulské remeselnícké dvory predstavujú výnimočné podujatie, ktorého hlavným cieľom je propagovať tradičné remeslá a zachovať ich pre ďalšie generácie. Na území obce bude zriadených niekoľko remeselníckych dvorov (rezbársky, stolársky, pálenický,...), medzi ktorými sa návštevníci budú môcť presúvať aj s využitím konských povozov. Na jednotlivých dvoroch im bude prezentovaná výroba, výrobky a činnosť každého remeselníckeho dvora, pričom tieto výrobky si budú môcť aj zakúpiť. Okrem predstavenia jednotlivých dvorov bude pre návštevníkov pripravené občerstvenie a hudobná produkcia.</p> <p>Vďaka charakteru aktivity č. 10 možno vyvodiť záver, že <i>súvisí s oboma špecifickými cieľmi stanovenými pre projekt</i>, keďže pozostáva rovnako z prípravy aj propagácie podujatia.</p> <p>Zodpovedná osoba za aktivitu: Veronika Sláviková, koordinátor projektu za obec Sekule</p> <p>Harmonogram aktivity: 09/2014 – 09/2014</p> <p>Riziká aktivity a nástroje na ich elimináciu</p> <p>Rizikami aktivity je riziko nízkej kvality podujatia a tiež riziko nedosiahnutia očakávanej návštevnosti. Venuvaním dostatočnej pozornosti celému procesu prípravy aj propagácie podujatia budú riziká eliminované.</p>
12	PP1	<p><b>Festival dobrého jedla</b></p> <p>Jedná sa o podujatie, ktoré bude organizované v obci Kúty. Hlavným cieľom podujatia je prezentácia kulinárskych špecialít, ktorá bude spojená s bohatým kultúrnym programom. Podujatie budú sprevádzať rôzne sprievodné akcie a večer sa bude pre návštevníkov konať tanečná zábava.</p> <p>Keďže aktivita č. 11 pozostáva z prípravy aj propagácie daného podujatia, <i>súvisí s oboma špecifickými cieľmi stanovenými pre projekt</i>.</p> <p>Zodpovedná osoba za aktivitu: Ing. Dalibor Holúbek, koordinátor projektu za obec Kúty</p> <p>Harmonogram aktivity: 09/2014 – 09/2014</p> <p>Riziká aktivity a nástroje na ich elimináciu</p> <p>Riziko nízkej úrovne a návštevnosti podujatia bude odstránené v procese jeho prípravy, ktorému sa bude venovať dostatočná pozornosť. Zároveň bude zabezpečená dostatočná publicita podujatia.</p>
13	HCP	<p><b>Hody po starom</b></p> <p>Po zbere hrozna sa v regióne Žďánicko slávi vinobranie. Oslavou pozberanej úrody a hojnosti sú hody. Hodovej zábave predchádza krojovaný sprievod po obci, ktorý na radnici žiada právo uskutočniť hody. Hody trvajú celkovo 3 dni. Začínajú v piatok stavaním mája za doprovodu CM Hradisko, po ktorom nasleduje predhodová tanečná zábava. V sobotu sa následne pozýva na hody odovzdáva sa hodové právo. Zároveň sa uskutoční hodová veselica so starými zvykmi, do tanca bude hrať Šardičanka a CM Hradisko. Hody sa končia v nedeľu vystúpením folklórneho súboru Žďaničánek a Detská cimbalová muzika pred kultúrnym domom. Od kultúrneho domu s následne uskutoční krojovaný sprievod a hodové právo sa vráti starostke mesta, ktorá hodové slávnosti ukončí.</p> <p>Aktivita č. 12 <i>súvisí s oboma špecifickými cieľmi projektu</i>, pretože v rámci jej realizácie bude uskutočnená príprava aj propagácia podujatia.</p> <p>Zodpovedná osoba za aktivitu: Ing. Iva Stafová, koordinátor projektu za mesto Žďánice</p> <p>Harmonogram aktivity: 10/2014 – 10/2014</p> <p>Riziká aktivity a nástroje na ich elimináciu</p> <p>Aj v prípade tejto aktivity je nutné odstrániť riziko nedosiahnutia jej požadovanej kvality a návštevnosti. Z tohto dôvodu bude určená zodpovedná osoba, ktorá dohliadne na jej správnu realizáciu.</p>

#### Organizačné zabezpečenie projektu:

Realizácia projektu bude organizačne zabezpečená v dvoch úrovniach. Za celkovú realizáciu a riadenie projektu bude zodpovedná externá projektová firma v súčinnosti s koordinátormi projektu za jednotlivé obce. Týmto koordinátormi budú zamestnanci obce, ktorí budú vykonávať funkcie súvisiace s realizáciou projektu nad rámec svojho pracovného úväzku. **Externá projektová firma** bude poverená agendou týkajúcou sa komunikácie s riadiacimi orgánmi. Zodpovedná bude za prípravu a realizáciu aktivít projektu, spracovanie monitorovacích správ, žiadostí o platbu, zabezpečenie propagácie projektu, vypracovanie žiadostí prijímateľa o zmenu, aktívnu komunikáciu s národnými kontrolórami a tiež bude niesť zodpovednosť za plnenie podmienok stanovených v zmluve o FP. Okrem tohto projektového tímu si každá obec vytvorí interný tím, ktorý bude pozostávať z projektového koordinátora, finančného manažera a asistenta. **Projektoví partneri teda disponujú dostatočnou riadiacou kapacitou pre realizáciu projektu.**

Zloženie interných projektových tímov jednotlivých partnerov je nasledovné:

#### • Vedúci partner (obec Sekule)

o Koordinátor projektu: Veronika Sláviková, referentka

Funkciu projektového koordinátora bude vykonávať Veronika Sláviková, referentka obce Sekule. Jej pracovná náplň zahŕňa overovanie podpisov a listín, riešenie záležitostí týkajúcich sa sociálnej starostlivosti a tiež má na starosti agendu stavebného úradu a výrub stromov. Veronika Sláviková má ukončené vysokoškolské vzdelanie a na základe jej pracovných skúseností bude schopná zabezpečiť všetky činnosti týkajúce sa riadenia projektu na požadovanej úrovni.

o Finančný manažér: Oľga Bertová, účtovníčka

Finančné riadenie projektu za obec Sekule bude mať na starosti Oľga Bertová, ktorá v súčasnosti pracuje ako účtovníčka pre obec Sekule. V rámci tejto funkcie je jej zverená účtovná a finančná agenda a tiež správa majetku obce. Do tejto funkcie bola zvolená vďaka dosiahnutému odbornému vzdelaniu a doterajším pracovným skúsenostiam.

o Asistent: Marta Krištofcová, referentka

Poskytovanie podpory projektovému tímu bude mať na starosti Marta Krištofcová, referentka, ktorá bola výkonom týchto funkcií poverená vďaka nadobudnutému vzdelaniu a skúsenostiam. Ukončené má stredné odborné vzdelanie a v súčasnosti má na starosti správu daní a poplatkov, agendu týkajúcu sa hrobových miest a rybárskych lístkov a pokladňu.

#### • Hlavný cezhraničný partner (mesto Ždánice)

o Koordinátor projektu: Ing. Iva Stafová, starostka mesta Ždánice

Ing. Iva Stafová bude v rámci realizácie projektu vykonávať funkciu projektového koordinátora. Zodpovedná bude za podporu pri riadení projektu a jeho realizácii a mesto Ždánice bude zastupovať aj v hlavnom projektovom tíme. Ing. Iva Stafová je absolventkou Elektrotechnickej fakulty Vysokého učení technického v Brne. Po ukončení štúdia pracovala v oblasti elektrotechniky vo Viedni v pozícii referentky. Od roku 2010 zastáva funkciu starostky mesta Ždánice. Ako starostka predstavuje výkonný a štatutárny orgán obce, je zodpovedná za obecnú správu. Vďaka týmto skúsenostiam existuje opodstatnený predpoklad, že dokáže na požadovanej úrovni vykonávať funkciu projektového koordinátora.

o Finančný manažér: Marie Pokorná, zamestnankyňa správy mesta

Za finančné riadenie projektu na úrovni mesta Ždánice bude zodpovedná Marie Pokorná, absolventka SPŠ stavebnej v Brne. Náplňou jej práce bude finančné riadenie projektu. Marie Pokorná je zamestnankyňou mesta Ždánice už od roku 1995. V tomto roku začala pracovať na Stavebnom úrade Ždánic v oblasti stavebnej správy. V roku 2001 získala pracovné miesto v Správe mesta. Zodpovedná je za dotácie, verejné zákazky, investície, stavebnú a technickú správu mesta a tiež pohrebníctvo. Vďaka týmto bohatým skúsenostiam je spôsobilá na výkon funkcie finančného manažera aj manažera monitoringu.

o Asistent: Mgr. Marie Wolfová, vedúca pracovníčka Infocentra a Mestskej knižnice v Ždániciach

Mgr. Marie Wolfová bude v priebehu realizácie projektu vykonávať funkciu asistenta. Zodpovedná bude za poskytovanie podpory jednotlivým členom projektového tímu. Mgr. Wolfová je absolventkou Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. V priebehu svojej profesijnej kariéry pracovala ako učiteľka na Masarykovej základnej škole v Ždániciach a neskôr bola zvolená do funkcie vedúcej pracovníčky Infocentra a Mestskej knižnice v Ždániciach. Do funkcie asistentky bola zvolená vďaka dosiahnutej odbornej praxi.

#### • Projektový partner č. 1 (obec Kúty)

o Koordinátor projektu, Ing. Dalibor Holúbek, prednosta obecného úradu obce Kúty

Obec Kúty koordináciou projektu poverila Ing. Dalibora Holúbeka, prednostu obecného úradu. Ing. Holúbek je absolventom Materiálovotechnickej fakulty STU v Bratislave. Počas profesijnej kariéry pôsobil okrem iného ako marketingový a obchodný manažér aj vedúci centra predaja Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Prednostom obecného úradu v Kútoch je od roku 2011. Náplňou jeho práce je zabezpečovanie chodu úradu, organizovanie práce obecného úradu, zabezpečenie plnenia rozpočtu úradu, príprava podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva, riešenie záležitostí týkajúcich sa majetku obce, rozpočtu a fondov, miestnych daní a poplatkov a ďalšie.

o Finančný manažér: Ľubica Lániková, účtovníčka

Zodpovednosť za finančné riadenie projektu bude niesť Ľubica Lániková, účtovníčka v obci Kúty.


Po ukončení štúdia na Gymnáziu Skalica absolvovala nadstavbové štúdium na Strednej ekonomickej škole v Bratislave. Pozíciu účtovníčky v obci Kúty zastáva od roku 2010.

V súčasnosti má na starosti všetky záležitosti finančného charakteru, takže vďaka týmto skúsenostiam existuje predpoklad, že túto funkciu bude vykonávať na dostatočnej úrovni.

o Asistent: Alena Valová, stavebný technik

Alena Valová bude vďaka svojim odborným znalostiam asistovať pri realizácii projektu a poskytovať podporu všetkým členom projektového tímu. Alena Valová je absolventkou SPŠ stavebnej v Bratislave a disponuje 15 ročnou praxou v stavebníctve. Okrem prípravy a kontroly realizácie stavieb jej pracovný agenda v minulosti zahŕňala aj prípravu podkladov pre účtovníctvo a vystavovanie faktúr, kontrolu ich splatnosti. V súčasnosti sa zúčastňuje stavebných konaní, vypracováva oznámenia, podklady a komunikuje s príslušnými organizáciami a inštitúciami.

Organizačný diagram:



#### Publicita v rámci projektu:

Projektoví partneri budú spoločne zabezpečovať propagáciu podujatí, ktoré sa uskutočnia v jednotlivých obciach. *Opatrenia na propagáciu podujatí sú nasledovné:*

##### • Obec Sekule

Informácie o realizácii projektu budú zverejnené na internetovej stránke obce aj okolitých obcí a zároveň na internetových portáloch zaoberajúcich sa kultúrou. Na propagáciu budú vo veľkej miere využité aj sociálne siete, na ktorých je možné vytvoriť stránky o projekte a priebežne na nich informovať o všetkých novinkách týkajúcich sa projektu. Okrem propagácie na internet bude na publicitu využitá aj regionálna tlač a taktiež budú vypracované plagáty, brožúry a mapy, ktoré budú informovať o plánovaných podujatiach.

##### • Mesto Ždánice

Mesto Ždánice na propagáciu projektu pripraví plagáty so základnými údajmi o podujatiach. Okrem toho budú vytlačené letáky s programami podujatí a informáciami o tradíciách v obci. Mesto zároveň využije aj propagáciu na vlastnej internetovej stránke a na sociálnych sieťach, kde bude podávať pravidelné informácie o podujatiach.

##### • Obec Kúty

Na propagáciu podujatí obec Kúty využije svoju webovú stránku, kde budú zverejnené všetky potrebné informácie. Zároveň budú vytvorené plagáty o akciách, ktoré sa umiestnia v Kútoch aj okolitých obciach. O realizácii podujatí budú navyše občania Kútov aj okolitých obcí informovaní prostredníctvom hlásenia v miestnom rozhlase v obci. Za účelom informovania širšej verejnosti o akciách budú tiež využité sociálne siete.

Okrem vyššie spomenutej propagácie bude *spoločne vytvorený inovatívny on-line informačný portál*. Jedná sa o spoločnú aktivitu všetkých partnerov, ktorej realizáciu bude mať na starosti vedúci partner. Portál bude slúžiť na informovanie o možnostiach rozvoja turizmu využitím spoločných kultúrnych aktivít a historických súvislostí predovšetkým vo vzťahu k mladým ľuďom, skupinou, ktorej hrozí odcudzenie od tradícií. Ďalšou dôležitou cieľovou skupinou je široká verejnosť, ktorá sa vďaka portálu dozvie o projekte a jeho poslanstve. Na portáli bude možné pozrieť si videá z každého podujatia, vďaka čomu bude možné zacieliť globálnu cieľovú skupinu. Aplikácia bude funkčná na bežných PC, telefónoch i tabletoch.

Za účelom propagácie podujatia a kultúry v regióne bude tiež vytvorené *spoločné informačné centrum*. Centrum spoločne vytvoria všetci partneri a spoločná kancelária bude umiestnená v obci Kúty. Hlavnou úlohou centra bude poskytovanie informácií o kultúrnych podujatiach a zároveň sa bude snažiť implementovať remeselnú výrobu a miestnu kultúru do vzdelávacieho procesu na miestnych základných školách.

#### Súlada s regionálnymi stratégiami a koncepciami (vrátane odkazov na konkrétne stratégie, resp. ich časti):

Predkladaný projekt je v súlade s nasledujúcimi strategickými a plánovacími dokumentmi:

##### • Program rozvoje Juhomoravského kraja na období 2010 - 2013

Mesto Ždánice sa nachádza v Juhomoravskom kraji. Pre tento kraj bol na roky 2010 – 2013 vypracovaný strategický dokument Program Rozvoje Juhomoravského kraja, v ktorom bolo identifikovaných 5 hlavných priorít. Predkladaný projekt prispieva k naplneniu cieľov stanovených pre Prioritu A: Kvalita života obyvateľov, opatrenie A.3 Rozvoj kultúry, starostlivosti o pamiatky a možnosti trávenia voľného času (strana 25 Návrhovej časti PRJMK). Cieľom Juhomoravského kraja je rozvinúť zázemie pre kvalitný život jeho obyvateľov. Tento cieľ je okrem iného možné dosiahnuť prostredníctvom posilnenia využitia kultúrnych inštitúcií, podpory významných a tradičných organizácií v oblasti kultúry, zachovávaní tradícií a tiež prostredníctvom podpory významných a tradičných kultúrnych akcií a drobných lokálnych kultúrnych akcií, ktoré sú dôležité pre zachovanie regionálnej identity. V rámci projektu budú uskutočnené rôzne kultúrne podujatia, do ktorých sa zapoja rôzne folklórne súbory, obecné múzeá, drobní remeselníci a ďalšie skupiny, vďaka ktorým bude možné zachovať regionálne tradície a regionálnu identitu.

##### • Strategický rozvojový plán mesta Ždánice na období 2013 - 2016

Na obdobie od roku 2013 do roku 2016 mesto Ždánice vypracovalo strategický rozvojový plán, ktorý obsahuje zoznam akcií a projektov, ktoré mesto zamýšľa v tomto časovom úseku zrealizovať. Okrem prestavby dôležitých objektov a opravy komunikácií sú medzi týmito plánmi zahrnuté aj ciele týkajúce sa kultúrneho života v meste. Predkladaný projekt je v súlade s cieľom podpora kultúry a národopisu v Ždániciach (strana 1), pretože tento cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom zorganizovania dôležitých kultúrnych podujatí, ktorými sú Mikroregión Ždánice spieva a tancuje a Hody po starom. Tieto podujatia upevnia tradície a zvyky v regióne a zároveň o nich informujú široké spektrum obyvateľov z rôznych častí Slovenskej aj Českej republiky.

**• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky 2009 – 2015**

Z hľadiska administratívneho členenia obce Kúty a Sekule patria do Trnavského samosprávneho kraja. Na obdobie od roku 2009 do roku 2015 bol vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TTSK, ktorý obsahuje zoznam strategických cieľov rozvoja kraja.

Predkladaný projekt prispieva k naplneniu strategických cieľov v oblasti *cestovného ruchu* – prezentácie a propagácie (strana 243). Prioritou v tejto oblasti je rozvíjať cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu v TTSK. Organizácia spoločných podujatí v spolupráci s partnermi zo Slovenskej aj Českej republiky je v súlade s touto prioritou, pretože podujatia tohto charakteru prispejú k zvýšeniu atraktívnosti kraja pre turistov.

Ďalšou zo strategických vízií prezentovaných v dokumente je vízia týkajúca sa *kultúry* v TTSK (strana 280). Kraj sa snaží dosiahnuť, aby sa kultúra stala trvalou súčasťou života obyvateľov a aby sa kraj stal synonymom pre kultúru vo všetkých jej podobách. Prioritou je vytvoriť kraj so širokospektrálnou kultúrnou ponukou prostredníctvom budovania kultúrneho povedomia a vzťahu ku kultúre medzi deťmi a mládežou a zvyšovania kvality prostredia pre činnosť všetkých aktérov miestnej kultúry. Predmetom predkladaného projektu je uskutočnenie kultúrnych podujatí pre všetky vekové skupiny a zároveň vďaka drobným stavebným prácam vytvoriť lepšie podmienky pre budúce aktivity v oblasti kultúry, čím projekt prispieva k naplneniu cieľov TTSK pre kultúru.

**• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sekule na roky 2007 – 2013**

Predkladaný projekt prispieva k naplneniu strategických cieľov stanovených v PHSR obce Sekule na roky 2007 – 2013. Jedným z týchto cieľov je *Cieľ 5: vytvoriť podmienky pre rozvoj tradícií v oblasti historicko-kultúrnych hodnôt, rekreácie a športu* (strana 56). Zámerom obce je vytvoriť podmienky pre rozvoj tradícií folklórného a umeleckého charakteru so zameraním na podporu remeselných dvorov v obci a fašiangové a hodové slávnosti. K aktivitám predkladaného projektu patrí organizácia Sekulských remeselníckych dvorov, Sekulského jarmoku remeselníkov a Sekulských krojovaných hodov, čím projekt prispieva k naplneniu cieľov stanovených v tomto strategickom dokumente.

**• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kúty na roky 2008 – 2022**

V tomto strategickom dokumente je stanovená rozvojová vízia obce Kúty na dané obdobie, ktorá zahŕňa poskytnutie priaznivých podmienok obyvateľom pre záujmové, kultúrne a spoločenské aktivity a tiež pokračovanie a rozvíjanie miestnych tradícií. Predkladaný projekt prispieva k naplneniu *Strategického cieľa č. 5: využívanie a ochrana prírodného a kultúrneho potenciálu obce, Priority č. 2: podpora tradícií a kultúrnych podujatí, Opatrenia č. 2: rozvoj tradícií* (strana 24). K aktivitám tohto opatrenia patrí organizovanie a propagácia kultúrnych podujatí, ktorými sa približujú miestne tradície a zvyklosti. V rámci predkladaného projektu sa uskutočnia viaceré kultúrne podujatia, vďaka ktorým bude obec môcť priblížiť miestne tradície a zvyklosti nielen svojim obyvateľom, ale tiež obyvateľom partnerských obcí a turistom.

**Ako bolo preukázané vyššie, projekt je plne konzistentný s cieľmi stanovenými v Programe ako aj s ostatnými strategickými dokumentmi.**

**Projekt zároveň prispieva k napĺňaniu horizontálnych priorit a politik EÚ.**

**•Marginalizované rómske komunity:** V obci Kúty je rómska komunita zastúpená 300 obyvateľmi. Pri realizácii projektu táto komunita nebude diskriminovaná a bude mať možnosť zúčastniť sa všetkých podujatí buď nepriamou formou ako diváci alebo aj priamou formou ako účinkujúci. Prezentovať sa budú spevom a tancom, pričom zakomponovanie týchto vystúpení do podujatí bude predstavovať prínos pre všetkých návštevníkov aj pre samotnú rómsku komunitu. Vďaka ich účinkovaniu totiž budú môcť predstaviť svoju špecifickú kultúru širokej verejnosti. Zároveň prítomnosť Rómov v pozícii návštevníkov podujatí predstavuje príležitosť pre ich hlbšiu integráciu do spoločnosti, keďže budú môcť nadviazať nové kontakty s ostatnými skupinami obyvateľov.

**• Rovnosť príležitostí**

Jednotlivé podujatia, ktoré budú v rámci realizácie projektu zorganizované projektovými partnermi, budú určené pre všetky skupiny obyvateľstva bez výnimky. Zúčastniť sa budú môcť všetci záujemcovia, zamedzí sa akákoľvek diskriminácia, čiže sa nebude prihliadať na pohlavie, vek, rasu, etnikum, náboženstvo, sexuálnu orientáciu alebo ďalšie charakteristiky návštevníkov ani účinkujúcich. Každé podujatie bude zároveň brať ohľad na špecifické potreby znevýhodnených skupín. Zorganizované akcie budú zaručovať bezbariérový prístup pre zdravotne ťažko postihnutých občanov, vďaka čomu sa bude táto skupina môcť zúčastniť všetkých akcií a hlbšie sa integrovať do spoločnosti.

#### • Trvalo udržateľný rozvoj

Pri realizácii predkladaného projektu sa budú partneri snažiť posilniť princíp trvalo udržateľného rozvoja. Posilnenie bude spočívať v efektívnosti vynaložených nákladov, keďže v rámci projektu budú vynaložené finančné prostriedky na nákup tovarov, vďaka ktorým sa dosiahne skvalitnenie budúcich podujatí a zníženie nákladov na ich realizáciu. Týmto opatreniami je vybudovanie prístreškov a zakúpenie mobilného parketu. Pri zostavovaní rozpočtu sa bude zároveň dodržiavať princíp úspornosti, takže nebude obsahovať nadbytočné ani neprimerane vysoké výdavky. V rozpočte budú zahrnuté iba skutočne potrebné položky a pri ich ocenení sa bude prihliadať na aktuálne trhové ceny, takže nedôjde k ich umelému navyšovaniu. Na príprave a financovaní projektu sa budú podieľať všetci projektoví partneri, takže bude vyrovnané využitý ekonomický a sociálny potenciál cezhraničného regiónu. Počas realizovaných podujatí sa navyše bude dbať aj na životné prostredie. V priestoroch ich konania bude umiestnený dostatočný počet odpadkových košov na separovaný zber odpadu.

#### • Informačná spoločnosť

Vďaka realizácii predkladaného projektu sa zvýši štandard využívaných informačných technológií v prihraničnom regióne. Predmetom projektu je okrem iného aj spustenie spoločného inovatívneho on-line informačného portálu. Jeho hlavným cieľom bude informovať o možnostiach rozvoja turizmu využitím spoločných kultúrnych aktivít a historických súvislostí najmä vo vzťahu k mladým ľuďom, nakoľko najmä v ich prípade hrozí odcudzenie od tradícií a nezaujem o aktivity projektu. Dôležitou cieľovou skupinou je však aj široká verejnosť, ktorá sa za iných okolností nemá príliš veľkú možnosť dozvedieť sa o projekte a jeho poslanstve. Inovácia informačného portálu spočíva v možnosti on-line sledovania živých prenosov z každého podujatia, ktoré bude nahrávané a streamované prostredníctvom živého prenosu priamo všetkým užívateľom na celom svete, ktorí majú prístup na internet. Vďaka tomu sa výsledky projektu prenesú na značne širokú skupinu a namiesto lokálneho charakteru, dokážeme zacieliť globálnu cieľovú skupinu, čo prinesie silný potenciál pre budúce nastavbové aktivity a synergiu v budúcnosti. Táto aplikácia bude zároveň funkčná nielen na bežných PC, ale i telefónoch a tabletoch. Táto aplikácia nie je len štandardná informačná (statická) webová stránka, ide o modernú komunikačnú platformu, kde okrem základných informácií, návštevník môže priamo komunikovať a zapojiť sa do realizovaných a plánovaných aktivít.

#### 5. a) Miesto fyzickej realizácie projektu (vedúci partner)

Štát NUTS I:

Slovenská republika

NUTS II:

Západné Slovensko

Samosprávny kraj SR / kraj ČR NUTS III:

Trenčiansky

Okres NUTS IV (LAU1):

Senica

PSČ:

908 80

Mesto (obec) NUTS V (LAU 2):

Sekule

Ulica:

Sekule

Číslo:

570

Parcelné čísla a súpisné čísla stavieb, na ktorých sa projekt realizuje:

Parcela, na ktorej bude postavená spevnená plocha s prístreškami, slúžiaca na uskutočnenie kultúrnych podujatí, má priradené parcelné číslo 249/30

#### 5. b) Miesto fyzickej realizácie projektu (hlavný cezhraničný partner)

Štát NUTS I:

Česká republika

NUTS II:

Jihovýchod

Samosprávny kraj SR / kraj ČR NUTS III:

Jihomoravský

Okres NUTS IV (LAU1):

Hodonín

PSČ:

696 32

Mesto (obec) NUTS V (LAU 2):

Ždánice

Ulica:

Městečko

Číslo:

787

Parcelné čísla a súpisné čísla stavieb, na ktorých sa projekt realizuje:

Spevnená plocha s prístreškami bude umiestnená na parcele číslo 754/1 v katastrálnom území mesta Ždánice.

**5. c) Miesto fyzickej realizácie projektu (PP1)**

Štát NUTS I:

Slovenská republika

NUTS II:

Západné Slovensko

Samosprávny kraj SR / kraj ČR NUTS III:

Trnavský

Okres NUTS IV (LAU1):

Senica

PSČ:

908 01

Mesto (obec) NUTS V (LAU 2):

Kúty

Ulica:

Nám. Radlinského

Číslo:

981

Parcelné čísla a súpisné čísla stavieb, na ktorých sa projekt realizuje:

V obci Kúty sa drobné stavebné práce budú realizovať na parcele č. 422/2. Na tejto parcele bude vybudovaná spevnená plocha s prístreškami.

← klikni na + pre zobrazenie (- pre schovanie)

**5. d) Miesto fyzickej realizácie projektu (PP2)**

← klikni na + pre zobrazenie (- pre schovanie)

**5. e) Miesto fyzickej realizácie projektu (PP3)**

← klikni na + pre zobrazenie (- pre schovanie)

**5. f) Miesto fyzickej realizácie projektu (PP4)**

← klikni na + pre zobrazenie (- pre schovanie)

**6. Miesto dopadu projektu**

Predkladaný projekt bude realizovaný v Českej aj Slovenskej republike. V Českej republike sa jedná o Juhomoravský kraj, presnejšie okres Hodonín a mesto Žďánice. V prípade Slovenskej republiky je miestom realizácie projektu Trnavský samosprávny kraj, konkrétne okres Senica a obce Kúty a Sekule. V rámci projektu budú realizované kultúrne podujatia, ktoré budú určené pre rôzne cieľové skupiny – od obyvateľov, podnikateľov a inštitúcií jednotlivých projektových partnerov až po obyvateľov ostatných regiónov Slovenskej a Českej republiky. Zvyky, tradície a remeslá jednotlivých regiónov budú teda prezentované pre široký okruh občanov oboch republík, ktorí sa podujatí zúčastnia. Zároveň bude spoločne vytvorený inovatívny on-line portál, ktorý bude o podujatiach informovať širokú verejnosť. Okrem on-line portálu partneri vytvoria spoločné informačné centrum v obci Kúty, ktoré taktiež zabezpečí, že o kultúre jednotlivých obcí bude môcť získať informácie veľké množstvo záujemcov z oboch krajín. **Z tohto dôvodu možno vyvodit' záver, že projekt má jednoznačný cezhraničný dopad** a prospech z neho budú mať obyvatelia celej Slovenskej aj Českej republiky.

**7. Cieľové skupiny**

Cieľová skupina:

miestne iniciatívy v oblasti rozvoja kultúry, spoločenských a voľnočasových aktivít

kultúrne ustanovizne a zariadenia

malé a stredné podniky

obyvatelia regiónu

Prínos pre cieľovú skupinu:

Prínos realizácie projektu pre túto cieľovú skupinu spočíva v možnosti prezentovať jej činnosť širokej verejnosti. Vďaka realizácii projektu sa očakáva nárast turistického ruchu v regióne, čo bude mať na danú cieľovú skupinu pozitívny dopad aj z ekonomického hľadiska.

Nárast počtu turistov v regióne dosiahnutý vďaka uskutočneniu plánovaných podujatí a ich efektívnej propagácii sa kladne prejaví na návštevnosti týchto zariadení, čo bude mať pozitívny dopad na ich finančnú situáciu. Zároveň budú môcť propagovať miestnu kultúru väčšiemu počtu návštevníkov, vďaka čomu zvýšia povedomie o regióne a jeho tradíciách, čo je cieľom ich činnosti.

Počas realizovaných podujatí budú môcť malé a stredné podniky prezentovať svoje produkty a činnosť veľkému počtu návštevníkov. Títo si zároveň budú môcť dané produkty zakúpiť, čo sa pozitívne prejaví na ekonomike podnikov.

Obyvatelia regiónu sa bližšie zoznámia s tradíciami a zvykmi všetkých obcí, obohatia svoju kultúru o nové prvky a nadviažu nové kontakty. Zároveň vďaka nárastu turistického ruchu bude zlepšená ekonomická situácia v regióne a dôjde k nárastu ich životnej úrovne. V rámci realizácie projektu budú vytvorené podmienky na skvalitnenie budúcich podujatí, čo tiež predstavuje pozitívny prínos pre túto cieľovú skupinu.

študenti

Študenti získajú nové poznatky o kultúre všetkých regiónov, budú mať možnosť zoznámiť sa s tradičnými remeslami a naučiť sa ich ovládať. Vďaka týmto špecifickým zručnostiam budú mať lepšie možnosti uplatnenia sa na pracovnom trhu a môžu začať drobné remeselné podnikanie, čo povedie k zvýšeniu ich životnej úrovne ako aj životnej úrovne obyvateľstva celého regiónu.

turisti

Turisti budú mať vďaka realizácii projektu možnosť zoznámiť sa s jedinečnými zvykmi, tradíciami, krojmi a remeslami, spoznať nové miesta a nových ľudí. Objavením tohto regiónu sa rozšíria ich možnosti na rekreáciu a kultúrne vyžitie.

**8. Územný dopad**

Región:

Trnavský kraj
Jihomoravský kraj

Percentuálny podiel nákladov realizovaných v danom kraji (NUTS III) z celkových oprávnených nákladov:

67,69%
32,31%

**9. Časový rámec realizácie projektu**

Začiatok realizácie projektu:

1.4.2014

Koniec realizácie projektu:

30.11.2014

Doba realizácie projektu (mesiacov):

8

**10. Prepojenie s ďalšími projektmi**

Existuje iný projekt, ktorý s týmto súvisí?

áno

Názov projektu:

Sekulské remeselnícke dvory

Názov programu:

Iniciatíva Spoločenstva Interreg III A

Názov organizácie realizujúcej projekt:

Obec Sekule

Stručný popis projektu:

Sekulské remeselnícke dvory predstavujú výnimočný projekt, ktorého hlavným cieľom je propagovať tradičné remeslá a zachovať ich pre ďalšie generácie. Na území obce bolo zriadených niekoľko remeselníckych dvorov (rezbársky, stolársky, pálenický,...), ktoré mohli návštevníci navštíviť aj s využitím kónských povozov. Na jednotlivých dvoroch im bola prezentovaná výroba, výrobky a činnosť každého remeselníckeho dvora, pričom tieto výrobky si mohli aj zakúpiť. Okrem predstavenia jednotlivých dvorov bolo pre návštevníkov pripravené občerstvenie a hudobná produkcia.

Trvanie projektu:

od (dd.mm.rrrr):

18.10.2008

do (dd.mm.rrrr):

19.10.2008

Výška poskytnutého finančného príspevku z verejných zdrojov v Sk/Kč/EUR:

979035,58 €