


Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kúty

Programové obdobie 2021 - 2027





Názov:	Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kúty na roky 2021 až 2027
Územné vymedzenie:	obec
Územný plán obce schválený:	áno
Dátum schválenia PHRSR:	
Verzia:	1.0
Publikovaný verejne:	

Obsah

Príhovor starostu.....	3
Úvod	4
Časť A – Analytická časť.....	7
• A. I Analýza vnútorného prostredia	7
• 1 Základná charakteristika obce a jej stručný historický vývoj	7
• 2 Obyvateľstvo.....	8
2.1 Vývoj počtu obyvateľov	8
2.2 Pohyb obyvateľstva	9
2.3 Štruktúry obyvateľstva.....	11
• 3 Domový a bytový fond.....	14
• 4 Občianska vybavenosť.....	15
• 4.1 Nekomerčná občianska vybavenosť	16
4.1.1 Zdravotníctvo	16
4.1.2 Sociálna starostlivosť	16
4.1.3 Školstvo a výchova	16
4.1.4 Kultúra a šport.....	18
4.1.5 Verejná správa a administratíva	20
4.1.6 Ochrana majetku.....	20
• 4.2 Komerčná občianska vybavenosť	21
4.2.1 Stravovanie, ubytovanie a maloobchodná sieť.....	21
4.2.2 Vybavenosť služieb.....	21
• 5 Technická infraštruktúra	21
• 6 Ekonomická štruktúra	22
6.1 Priemyselná výroba.....	22
6.2 Poľnohospodárska výroba.....	23
• 7 Rozpočet a finančné hospodárenie obce	23
• 8 Ex-post hodnotenie realizácie predchádzajúceho PHRSR.....	25
• A. II Analýza vonkajšieho prostredia.....	26
• 9 Poloha	26
• 10 Doprava a dostupnosť územia	27
10.1 Cestná doprava.....	27

10.2 Železničná doprava	28
10.3 Ďalšie typy dopravy	28
• 11 Prírodné podmienky	28
• 12 Využitie zeme	29
• 13 Životné prostredie	30
13.1 Kvalita ovzdušia, podzemných a povrchových vôd	30
13.2 Chránené územie	30
• 14 Cestovný ruch	31
• A III Zhodnotenie súčasného stavu územia	32
• 13 SWOT analýza a syntéza jej výsledkov	32
• 14 Hlavné disparity a faktory rozvoja	36
Časť B – Strategická časť	39
• 15 Vízia územia	39
• 16 Návrh stratégie rozvoja v obci Kúty	39
Časť C – Programová časť	43
Časť D – Realizačná časť	64
Časť E – Finančná časť	72
Záver	73
Prílohy	74



Príhovor starostu

Vážení občania,

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kúty, ktorý sa Vám práve dostal do rúk, je plánovacím dokumentom, ktorý stanovuje smerovanie obce v ďalších rokoch. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (PHRSR) je spolu s územno-plánovacou dokumentáciou obce dvomi najdôležitejšími strategickými a plánovacími dokumentmi prijatými na úrovni každej samosprávy v Slovenskej republike. Po schválení v obecnom zastupiteľstve sa stávajú tieto dokumenty záväznými nástrojmi strategického, plánovaného a systémového riadenia rozvoja našej obce.

Predkladaný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kúty na roky 2021 - 2027 je základným strednodobým plánovacím dokumentom podpory regionálneho rozvoja a regionálnej politiky na lokálnej úrovni. Vytvorený bol v nadväznosti na strategické a programové dokumenty na vyššej regionálnej a najvyššej národnej úrovni. Dokument rešpektuje lokálne špecifiká územia, pričom na základe ich analýzy stanovuje opatrenia a aktivity, ktoré povedú k rozvoju obce a ktorých schválením sa obec zaväzuje k ich plneniu.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kúty bol vypracovaný viacerými spolupracovníkmi, ako externými tak aj internými. Na príprave participovali aj poslanci obecného zastupiteľstva, zamestnanci obecného úradu a v neposlednom rade Vy, občania obce.

Verím, že napĺňanie cieľov stanovených v tomto dokumente povedie k rozvoju obce v každom smere a uspokojí očakávania všetkých obyvateľov Kútov. Pevne verím, že všetci obyvatelia obce budú aktívni počas celého programového obdobia a budú sa podieľať na tom, aby PHRSR nepredstavoval statický dokument, ale stal sa dynamickým nástrojom schopným reagovať na akékoľvek aktuálne podnety, aby sme z obce Kúty vytvorili príjemné miesto pre život.

Chcem sa taktiež poďakovať všetkým osobám, ktoré aktívne participovali na vypracovaní PHRSR, nakoľko išlo o náročnú úlohu. Vďaka ich snahe, je smerovanie obce do ďalších rokov jasnejšie a dovoľujem si povedať, že nasmeruje obec Kúty na cestu k rozvinutej a modernej samospráve.



Ing. Branislav Vávra, starosta obce Kúty



Úvod

Strednodobým dokumentom, ktorý predstavuje stratégiu trvalo udržateľného rozvoja obce, viacerých obcí, vyššieho územného celku je program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej „PHRSR“). PHRSR obce Kúty na roky 2021 až 2027 s dlhodobým výhľadom do roku 2030 má za úlohu predostrieť smerovanie našej obce, ktoré má viesť taktiež k vyváženému rastu obce a jej snahu o dosiahnutie čo najpozitívnejšieho efektu budúcich zmien.

Spracovanie PHRSR obce Kúty predstavuje spolu s dokumentmi na vyšších hierarchických úrovniach významnú bázu pre realizáciu jej trvalo udržateľného rozvoja a naplnenie princípu regionálnej politiky Európskej únie – a tým je princíp programovania z ktorého vyplýva, že podpora zo zdrojov Európskej únie (ďalej „EÚ“) sa viaže na vypracovanie programových dokumentov. V súlade s týmito dokumentmi sa otvárajú obci možnosti využívať finančné zdroje z prostriedkov EÚ na základe nových chystaných programov na obdobie rokov 2021 – 2027. Toto nové programovacie obdobie začínajúce sa v roku 2021 je pre Slovensko štvrtým programovacím obdobím v rámci EÚ predstavujúcim významnú príležitosť pre trvalo udržateľný rozvoj miest a obcí Slovenska.

Získavanie verejných zdrojov či už z rozpočtu EÚ alebo národného rozpočtu Slovenskej republiky je kontinuálne prepojená so schopnosťou obce spolufinancovať rozvojové projekty tak ako aj z vlastných zdrojov, tak i zo zdrojov súkromných investorov. Pričom PHRSR je nesmierne prospešným prostriedkom, či už pri získavaní informácií o kritériách oprávnenosti alebo pri vytyčovaní prehľadných cieľov a zámerov obce. Môže tiež posilniť obec v uvedomení si vlastnej jedinečnosti a vlastného prínosu pre prosperitu Záhoria, širšieho regiónu Trnavského kraja, Slovenskej republiky i Európskej únie.

Do dokumentu sú zakomponované najvýraznejšie potreby a riešenia problémov každodenného života obyvateľov obce Kúty – práve preto vychádza z konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území. Formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHRSR na obdobie rokov 2021 až 2027 je tretím strategickým dokumentom tejto obce, nahrádza PHRSR na obdobie 2015 – 2020.

Dokument je spracovaný za aktívnej účasti pracovnej skupiny občanov, ktorá odkazuje na zmeny v potrebách regiónu, ktoré aj smerom do budúcnosti aktualizujú a prispôsobujú súčasným potrebám obyvateľstva.

Taktiež je dôležité, mať neustále na pamäti najdôležitejšie rozvojové princípy a hodnoty. Obec by si mala dlhodobo udržiavať svoju víziu, postavenú na týchto princípoch, a mala by základné strategické ciele opierať o tieto princípy. Zároveň by mala realizovať také zábery, ktoré realizáciu týchto strategických cieľov podporujú.

Dokument je členený na päť hlavných častí (A – E), ktoré sa následne delia na parciálne časti v závislosti od daného kontextu:

- analytická časť (A) obsahuje tri parciálne časti: A. I – Analýza vnútorného prostredia, A. II – Analýza vonkajšieho prostredia a A. III – Zhodnotenie súčasného stavu územia;
- strategická časť (B) zahŕňa víziu, stratégiu a hlavné ciele a priority rozvoja obce;



- v programovej časti (C) sa nachádzajú konkrétne opatrenia a aktivity (vrátane ich merateľných ukazovateľov), prostredníctvom ktorých bude možné dosiahnuť stanovené ciele;
- v realizačnej časti (D) sú definované inštitucionálne a organizačné kapacity potrebné na realizáciu určených opatrení a aktivít (vrátane popisu ich konkrétnych úloh a postupov), ako aj kapacity zabezpečujúce monitorovanie a hodnotenie. Do tejto časti tiež patrí akčný plán s výhľadom na dva roky;
- finančná časť (E) sa delí na dve parciálne časti: E. I – Indikatívny finančný plán PHRSR a E. II – Finančná časť, ktorá obsahuje definované plánované zdroje financovania daných opatrení a aktivít, ako aj hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.

V závere dokumentu sú uvedené výsledky prerokovania PHRSR v orgánoch miestneho zastupiteľstva obce Kúty, ako aj jeho pripomienkovania verejnosťou, dátum jeho schválenia miestnym zastupiteľstvom a spôsob následného informovania verejnosti o jeho schválení.

Ako prvé sa uskutočnili prípravné práce a zber dát, zozbieraných bolo množstvo podkladov ekonomického a sociálneho života v obci, ktoré boli následne využité v jednotlivých analýzach. Ďalej nasledovalo ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHRSR na obdobie rokov 2015 – 2020. Prehľad úspešných investičných projektových zámerov sa nachádza v samostatnom formulári Ú9 priloženom k tomuto dokumentu..

Druhým krokom, vyplývajúc i z výsledkov analýz bolo definovanie strategických cieľov a v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce vytýčenie hlavných priorít a vízií, pričom boli načrtnuté vhodné aktivity smerom k ich naplneniu a predbežne sa vytypovali partneri potrební pre úspešnú realizáciu projektov. Pričom je potrebné ich inštitucionálne, organizačné a finančné zabezpečenie.

Posledným krokom bolo zabezpečenie finalizácie dokumentu a jeho predloženie orgánom miestnej samosprávy na prerokovania, ako aj na verejné pripomienkovanie a schválenie miestnym zastupiteľstvom.

Príprava tohto strategického dokumentu sa realizuje v zmysle platného zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ako aj v zmysle platnej metodiky - Metodika a inštitucionálny rámec tvorby verejných stratégií schváleného uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017 vydaná Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Pri spracovaní PHRSR boli tiež brané do úvahy platné relevantné koncepčné dokumenty na všetkých hierarchických úrovniach, a to najmä Stratégia Európa 2020, Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020, Národná stratégia regionálneho rozvoja SR na roky 2015 – 2020, Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja ako aj posledné PHRSR obce Kúty. Rovnako sa vychádzalo aj z platného územného plánu obce Kúty z r. 2009 znení neskorších zmien a doplnkov.

Tvorba dokumentu bola zabezpečená spoločnosťou Gemini Group, s. r. o. vybranej na základe verejného obstarávania v spolupráci s pracovnými skupinami pozostávajúcimi z miestnych aktérov – odborníkov z verejného, súkromného a mimovládneho sektora. Menovite sú títo odborníci uvedení v zozname v prílohe č. U6 tohto dokumentu.



Pri tvorbe PHRSR boli použité tieto základné princípy:

PHRSR

- je založený na kvalitných a overených dátach,
- je výsledkom komplexných analýz, ktoré sa dotýkajú troch kľúčových oblastí: hospodárskej, sociálnej a environmentálnej politiky,
- je vytvorený partnerstvom hlavných aktérov územia,
- je v súlade s udržateľným využívaním hodnôt a zdrojov konkrétneho územia,
- je vyjadrením vízie v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch.



Časť A – Analytická časť

A. I Analýza vnútorného prostredia

1 Základná charakteristika obce a jej stručný historický vývoj

Základné informácie o obci

Obec Kúty leží v severozápadnej časti Záhorskej nížiny v tesnej blízkosti hraníc s Českou republikou a ďalej i Rakúskou republikou. Obec susedí na severe s obcou Brodské, na východe s obcou Čáry a Kuklov, z juhu s obcou Borský Svätý Jur a obcou Sekule. Rieka Morava tvorí prírodnú hranicu so susednými republikami.

Tab. č. 1: Základná charakteristika obce Kúty a porovnanie s vyššími územnými jednotkami

	Počet obyvateľov (k 31.12.2021)	Rozloha (v km ²)	Hustota obyvateľstva (obyv./km ²)
Kúty	4009	27,16	147,61
Okres Senica	59 749	683,54	87,41
Trnavský samosprávny kraj	566 008	4 174,2	136,48

Zdroj: ŠÚ SR, 2022

Z hľadiska územnosprávneho členenia Slovenska a členenia na regióny NUTS tvorí obec Kúty samostatný NUTS 5 (LAU 2) región. Na úrovni NUTS 4 (LAU 1) ho zaraďujeme do okresu Senica a na úrovni NUTS 3 do Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je spolu s Trenčianskym a Nitrianskym krajom jednotkou Západné Slovensko na úrovni NUTS 2.

V súčasnosti má obec 4009 obyvateľov (stav k 31. 12. 2021), ktorých národnostné zloženie tvoria obyvatelia slovenskej, maďarskej, českej a rómskej národnosti. Hustota zaľudnenia je 147,61 obyv./km².

História

Až do neolitu siahajú prvé pamiatky o osídlení obce Kúty čoho dôkazom v tomto období sú i nájdené črepy, celé nádoby a kamenná dýka. Prvá písomná zmienka o obci sa datuje od roku 1468, starší slovenský historik profesor Hodál však bol tej mienky, že sa o Kútoch hovorí už v darovacej listine Belu II v roku 1138.

Obec sa v historických prameňoch vyskytuje najprv pod označením Kwthi, neskôr Kuthi, Kutti a Kutty. Po holičských pánoch pripadli Kúty od roku 1468 panstvu na hrade Ostrý kameň. V roku 1505 sa Kúty dostali do majetku šaštínskych pánov Czoborovcov.

Obrázok č.1: Hrad Ostrý Kameň kedysi



Zdroj: <https://encyklopediapoznania.sk/>, 2020

Významnou historickou osobnosťou vďaka ktorej si obyvatelia Kútov začali plne uvedomovať svoju národnú príslušnosť je osoba Andreja Radlinského, ktorý pôsobil v Kútoch v rokoch 1861 – 1879. Radlinský bol organizátorom slovenského kultúrneho a politického života. Popri svojej pastoračnej činnosti ako kňaz bol i redaktorom, politikom, jazykovedcom, zostavovateľom učebníc a publicistom. V Kútoch sa nachádza jeho náhrobný pomník.

Kúty boli oslobodené 6. apríla 1945 pričom už v prvých rokoch po oslobodení nastal výrazný zvrát vo vývoji obce, keď sa z chudobnej agrárnej obce postupne stávala obec priemyselná, vyspelá, s popredným postavením v rámci regiónu o čom svedčí i budovanie novej školy začiatkom 60. Rokov. Okrem iného je v obci kultúrny dom, domov sociálnych služieb, je vybudovaný taktiež vodovod, kanalizácia s ČOV a obec je celá plynofikovaná.

2 Obyvateľstvo

Medzi základné ukazovatele vývoja obce patria práve tie o vývoji a stave obyvateľstva. Dynamika pohybu a meniacej sa štruktúry populácie je odrazom pôsobenia vonkajších aj vnútorných podmienok a ponúka podnety na rozvojové vízie, ako aj opatrenia do budúcnosti a preto jej treba venovať adekvátnu pozornosť.

Vďaka výhodnej geografickej polohe a priaznivým klimatickým podmienkam Záhorie patrí k najstaršie osídleným územiám na Slovensku.


2.1 Vývoj počtu obyvateľov

Ukazovateľ vývoj počtu obyvateľov sa v priebehu rokov formuje v dôsledku migračného i prirodzeného pohybu obyvateľstva. Jeho vývoj v obci Kúty za sledované obdobie v rokoch 2013 – 2021 zaznamenáva graf č. 1. Aj napriek prvotnému klesaniu dochádza k nárastu v období rokov 2016 – 2018 kedy je možné pozorovať zvyšujúci sa počet obyvateľov. V prvých štyroch rokoch sledovaného obdobia má vývoj počtu obyvateľov obce klesajúcu



tendenciu. Stúpajúci trend nastal v posledných rokoch sledovaného obdobia a je potrebné zo strany obce vyvinúť iniciatívu a zlepšiť životné podmienky v obci, aby bol tento trend udržaný, nakoľko v poslednom roku sledovaného obdobia počet obyvateľov obce znova poklesol.

Graf. č. 1 Vývoj počtu obyvateľov obce Kúty




Zdroj: ŠÚ SR, 2022

2.2 Pohyb obyvateľstva

Prirodzený pohyb obyvateľstva

Prirodzený pohyb vyjadruje rozdiel počtu živonarodených a zomretých. Krivka prirodzeného pohybu má kolísavý charakter. Najnižšiu hodnotu -14 obyvateľov vykazuje graf v roku 2015 a ďalším rokom, kedy bol v obci Kúty zaznamenaný prirodzený úbytok je rok 2018. V tomto roku je prirodzený úbytok 13 obyvateľov. V štyroch rokoch sledovaného obdobia prevyšoval počet živonarodených detí nad počtom zomrelých a to v rokoch 2014, 2016, 2017, 2019. Tieto hodnoty sa však pohybovali len v rozmedzí 1 – 3. Zmena nastala v poslednom roku sledovaného obdobia a to v roku 2020. Prirodzený prírastok dosiahol najvyššiu hodnotu v období a to 1,25 ‰. Vzhľadom k záporným hodnotám posledného obdobia – rokov 2020 a 2021, je potrebné vytvárať opatrenia zamedzujúce tomuto trendu; ako napríklad všestranne podporovať mladé rodiny a ich aktivity čím možno podporiť pozitívny vývoj prirodzeného pohybu.

Graf č.2: Vývoj prirodzeného pohybu obce Kúty




Zdroj: ŠÚ SR, 2022

Migračný pohyb obyvateľstva

Migračný pohyb obyvateľov je charakterizovaný počtom prisťahovaných a vysťahovaných osôb. Obec Kúty sa v minulom sledovanom období vyznačovala migračným úbytkom, taktiež tomu na začiatku tohto sledovaného obdobia. V roku 2015 bol migračný úbytok 31 obyvateľov, ale v roku 2016 sa to začalo zmiernovať, až napokon v roku 2017 počas prisťahovaných prevýšil počet vysťahovaných o 7 obyvateľov a najlepšie výsledky sledovaného obdobia dosahuje obec Kúty v roku 2020 kedy migračný prírastok vykazuje 31 obyvateľov. V poslednom roku sa ale tento trend prepadol a počet odsťahovaných obyvateľov prevýšil počet prisťahovaných o 7 obyvateľov a teda migračné saldo dosiahlo 1,74‰. Tento trend je pravdepodobne zapríčinený trendom sťahovania sa obyvateľov do miest.

Graf č. 3: Migračný pohyb obyvateľstva v obci Kúty



Zdroj: ŠÚ SR, 2022

Celkový pohyb obyvateľstva

Celkový pohyb obyvateľstva v obci Kúty nabral v poslednom období pozitívny vývoj až na posledný rok sledovaného obdobia. Najviac ovplyvňoval vývoj celkového pohybu obyvateľstva krivka migračného salda, nakoľko prirodzený prírastok/úbytok má kolísavú tendenciu a vykazuje len malé hodnoty smerom ku kladným aj záporným číslam do roku 2020. Migračný pohyb obyvateľstva napriek značne pozitívnemu vývoju v roku 2020 nabral opačný spád a vysoká miera prirodzeného úbytku v poslednom roku a z toho spôsobila pokles celkového pohybu obyvateľstva.

Graf.č.4: Celkový pohyb obyvateľov obce Kúty



Zdroj: ŠÚ SR, 2022

2.3 Štruktúry obyvateľstva

Keďže súčasné štruktúry obyvateľstva sú výsledkom určitého predchádzajúceho vývoja, pri ich hodnotení budeme vychádzať aj z predchádzajúcich rokov.


Veková štruktúra a pohlavná štruktúra obyvateľstva

Veková štruktúra obyvateľstva ostáva počas celého sledovaného obdobia vo veľmi vyrovnanom stave. Zmena v rámci počtu obyvateľov v predproduktívnom veku dosahuje od roku 2013 do posledného roku sledovaného obdobia zmenu len - 0,25%. Zmenu však môžeme pozorovať v pribúdaní obyvateľstva v poproduktívnom veku a tento počet sa zvýšil o 3,04 %. Z toho je možné dedukovať starnutie obyvateľstva v poslednom sledovanom období a tým pádom klesá počet obyvateľov v produktívnom veku. Pozitívom však ostáva, že počet obyvateľov v predproduktívnom veku klesá pomaly a tam je možnosť pre obec, aby vhodnou politikou podpory rodín udržala pomalé klesanie, alebo vývoj zvrátila. Vývoj vekovej štruktúry uvádzame v grafe nižšie.



Pohlavná štruktúra v obci je v sledovanom období veľmi vyrovnaná. Počet žien a mužov v jednotlivých rokoch na počet obyvateľov je zhruba 50 % k 50 %. V prvých dvoch rokoch sledovaného obdobia prevažovali muži a následne bol väčší podiel obyvateľov ženského pohlavia, čo sa v posledných dvoch rokoch -2020 a 2021 opäť zmenilo na prevahu mužského pohlavia.


Graf č.5: Veková štruktúra obyvateľstva obce Kúty



Zdroj: ŠÚ SR,2022

Národnostná štruktúra

Graf č. 6 Národnostná štruktúra obce Kúty(%)



V obci Kúty žijú občania, ktorých národnosť podľa dostupných údajov z roku 2021 hlásia v prevažnej väčšine k slovenskej národnosti (96 %), druhou najpočetnejšou národnosťou




je skupina nezistená (3 %) a trojicu národností s najvyšším počtom príslušníkov uzatvára česká národnosť (1 %) čo pripisujeme polohe obce Kúty, ktorá sa nachádza v blízkosti hraníc s Českou republikou. (Graf č. 6). Vzhľadom na zastúpenie národnostných menšín v zložení obyvateľstva vyplýva pre samosprávu úloha podporovať zachovanie a rozvoj kultúry týchto menšín (bližšie informácie v kapitole Občianska vybavenosť, Voľno-časové aktivity).

Religiózna štruktúra


Z hľadiska religiozity je obyvateľstvo obce Kúty prevažne rímskokatolíckeho vierovyznania (79 %). Druhou najpočetnejšiu je kategória bez vyznania (16 %) a po nej nasleduje tretia najpočetnejšia kategória nezistené (5 %) čo taktiež možno pripísať polohe obce – hraničnou polohou s Českou republikou, ktorá je jedným z najateistickejších národov v strednej Európe. (Graf č. 7).

Graf č. 7 Religiózna štruktúra obyvateľstva, zdroj: SODB 2021



Vzdelanostná štruktúra

Graf č.8: Vzdelanostná štruktúra, zdroj: SODB 2021



Ako je vidieť na grafe č. 8, na základe posledných dostupných údajov z roku 2021, majú obyvatelia obce Kúty vo väčšine prípadov ukončené stredné odborné a úplné stredné



vzdelanie s maturitou. Ďalšími najpočetnejšími skupinami sú obyvatelia so základným vzdelaním, bez školského vzdelania a obyvatelia, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie.

V súlade s celoslovenským trendom, sa v budúcnosti očakáva zvyšovanie podielu obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním, ktorého podiel vzrástol v porovnaní s predošlým sčítaním obyvateľov o 6 %. Takáto vzdelanostná štruktúra by prispela k ďalšiemu priaznivému rozvoju obce.

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity

Rovnako ako pri predchádzajúcich štruktúrach obyvateľstva (národnostná, religiózna a vzdelanostná štruktúra) sme aj v tomto prípade vychádzali z posledných dostupných údajov za rok 2021. V roku 2021 bolo z celkového počtu 4 009 obyvateľov ekonomicky aktívnych 2757 obyvateľov, čo je 68,77 % všetkého obyvateľstva.

V roku 2021 bol počet evidovaných nezamestnaných 165, čo predstavuje cca 4,12 % z celkového počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov obce. Počet uchádzačov o zamestnanie v roku 2020 bol 174 obyvateľov.

Nezamestnanosť

Počet uchádzačov o zamestnanie v obci Kúty sa oproti minulému sledovanému obdobiu znížil. Najväčší počet nezamestnaných bolo evidovaných v roku 2015 a potom sa počet začal znižovať. V roku 2018 začali počty nezamestnaných opäť stúpať, napriek tomu, ani v roku 2020 zatiaľ nedosiahli pôvodné počty z roku 2015 ani 2016. Aktuálne údaje za 2021 poukazujú na 165 uchádzačov o zamestnanie, čo predstavuje 5,98 % z celkového počtu obyvateľov v produktívnom veku, oproti roku 2020 počet uchádzačov po neustálom náraste od roku 2017, poklesol.

Tab. č. 2: Vývoj nezamestnanosti v obci Kúty

Rok	Počet uchádzačov o zamestnanie
2015	232
2016	188
2017	112
2018	113
2019	120
2020	174
2021	165

Zdroj: UPSVaR, 2022

3 Domový a bytový fond



Obyvatelia obce obývajú rovnomerne byty ako i domy. V obci sa nachádza 1295 domov (zdroj: SODB 2021). V obci sa nachádzajú aj rodinné domy, ktoré sú zanedbané a neobývané no naopak i mnohé ktoré po stavebnom boome prešli rekonštrukciou. Najstaršie rodinné domy sa nachádzajú na Bratislavskej ulici a Brnenskej ulici. Bytové domy sú sústredené prevažne v okrajových častiach obce na Školskej ulici smerom na Holíč, v blízkosti železničnej stanice na Textilnej ulici a na Hollého ulici. Celkovo je v obci 1433 bytov (byty v bytových domoch aj v rodinných domoch spolu) podľa evidencie obce.

Osobitosťou obce Kúty je bývanie v spoločných dvoroch, kedy jeden dvor užívajú obyvatelia viacerých rodinných domov a vytvárajú tak špecifické komunity.

Tab. č. 3: Byty podľa typu v obci Kúty


Byty podľa typu	Počet
Rodinný dom	1258
Bytový dom	161
Inštitucionálne alebo kolektívne zariadenia	4
Ostatné budovy na bývanie	4
Ostatné	6
Spolu	1433

Zdroj: Výsledky SODB 2021

Podľa formy vlastníctva majú byty vo vlastných rodinných domoch jednoznačnú prevahu (1239 bytov). Z hľadiska obdobia výstavby dominujú v obci Kúty byty z rokov 1961 – 1980 (Graf č. 9)

Podľa formy vlastníctva majú domy vo vlastníctve fyzických osôb jednoznačnú prevahu (1177 domov).

Graf č.9 Domy v obci Kúty podľa obdobia výstavby, zdroj: SODB 2021



4 Občianska vybavenosť



Podľa charakteru subjektov môžeme občiansku vybavenosť v obci rozčleniť do dvoch základných skupín: nekomerčnej sociálnej vybavenosti (školsťvo, kultúra, administratíva) a skupinou komerčnej vybavenosti.

4.1 Nekomerčná občianska vybavenosť

4.1.1 Zdravotníctvo

V širšom centre obce nájdeme niekoľko zmluvných neštátnych zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú občanom svoje služby ako napríklad lekár pre dospelých, lekár pre deti a mládež či stomatológ. Ďalšie zariadenia v kategórii vyššej občianskej vybavenosti sú umiestnené dve lekárne a zubná technika. Okresné mestá ako Senica, Skalica a Malacky zabezpečujú ostatnú základnú a špecializovanú zdravotnú starostlivosť.

4.1.2 Sociálna starostlivosť

V obci sa nachádza zariadenie, ktoré poskytuje sociálnu starostlivosť a sociálne služby pre seniorov z obce, ale aj z okolia obce Kúty – ide o dom sociálnych služieb Nezábudka Kúty, n.o., ktorá bola zriadená v roku 2006 a ktorá je umiestnená v samostatných dvoch budovách. Nezábudka Kúty, n.o. svojim územným začlenením v obci Kúty a malou kapacitou spĺňa svetové trendy spočívajúce vo vytváraní menších zariadení rodinného typu viac integrovaných v miestnej komunite. Forma poskytovanej sociálnej služby je:

- pobytová – celoročná s kapacitou 28 miest,
- ambulantná s kapacitou 5 miest.

Chod celého zariadenia zabezpečuje 18 členný kolektív zamestnancov, z ktorých 3 pracujú na kratší pracovný čas, okrem nich sa tu nachádzajú 2 osoby, ktoré majú pracovnú zmluvu vo forme dohody.

4.1.3 Školsťvo a výchova

V obci sa zo školských zariadení nachádza materská škola, základná škola a základná umelecká škola.

Materská škola je umiestnená v troch pavilónoch v širšom centre obce. Pavilóny sú situované v rozľahlom areáli, ktorý plní funkciu parku a detského ihriska. V aktuálnom školskom roku 2021/2022 navštevuje materskú školu 155 detí. Aktuálny počet tried v MŠ Kúty je 7 tried (6tried + 1 elokované pracovisko). Materská škola zamestnáva 16 pedagogických zamestnancov a 10 nepedagogických zamestnancov. Počet detí sa v sledovanom období drží na približne rovnakom počte, čo súvisí aj s počtom narodených detí v minulom sledovanom období a na začiatku tohto sledovaného obdobia. Prednosťami Materskej školy Kúty sú všetky triedy vybavené digitálnou technikou, dopravné ihrisko s množstvom dopravných prostriedkov, rôznorodé zariadenie školského dvora a získavanie zdrojov z projektov Európskej únie.



Tab. č. 4: Počet detí v Materskej škole Kúty

Rok	Počet detí
2014/2015	138
2015/2016	129
2016/2017	140
2017/2018	138
2018/2019	135
2019/2020	132
2020/2021	155

Zdroj: interná evidencia obce Kúty, 2021

Obrázok č. 2,3,4: Materská škola v obci Kúty



Zdroj: Internetová stránka obce, 2020

Základnú školu Andreja Radlinského navštevuje v školskom roku 2020/2021 383 žiakov, ktorí sú rozdelení do osemnástich tried a 5 oddelení Školskej družiny. Zamestnanci Základnej školy sú pedagogického (34) i nepedagogického (13) vzdelania. Vývoj počtu žiakov



uvádza tabuľka. Najvyšší počet detí mala ZŠ v šk. roku 2017/2018 a v nasledujúcich rokoch mierne klesal.

Tab. č. 5: Počet detí v ZŠ Andreja Radlinského Kúty

Rok	Počet žiakov
2015/2016	364
2016/2017	380
2017/2018	394
2018/2019	388
2019/2020	380
2020/2021	383

Zdroj: Interná evidencia obce, 2021

V areáli školy môžu žiaci využívať samostatne stojaci objekt jedálne, telocvičňu, atletickú dráhu, vonkajšie ihriská na futbal, hokejbal, hádzanú, tenis a plážový volejbal. V budove školskej jedálne sú odčlenené priestory, ktoré pre svoje potreby využíva základná umelecká škola. Žiaci sú začlenení do viacerých odborov (napr. tanečný, spevácky alebo hra na hudobný nástroj).

V obci sa taktiež nachádza i CVČ KamaRÁD. Pravidelná záujmová činnosť je realizovaná v jednotlivých záujmových útvaroch. CVČ KamaRÁD ponúka záujmové útvary: Fitkids, Zdravé nôžky, Atletika, Kreatívny ateliér, Slovenčina hrou, Rybár, Hasiči, stolný tenis, anglický jazyk. Pre dospelých je anglický jazyk a nemecký jazyk.



Obrázok č. 5: Základná škola Andreja Radlinského Kúty

Zdroj: Internetová stránka školy, 2020

V okolitých mestách ako napríklad Senica, Skalica, Malacky, Holíč, Šaštín – Stráže, či Bratislava a ďalších získavajú študenti z obce Kúty pokračujúce stredoškolské vzdelanie.

4.1.4 Kultúra a šport

Kultúrnou základňu v obci tvorí obecná knižnica ktorú môžu obyvatelia obce navštevovať. Obecná knižnica, ktorá je často využívaná miestnym obyvateľstvom sa nachádza



v prenajatých priestoroch. Kino s kapacitou 220 miest prevádzkovala obec do roku 2013, kinosála, ktorá nie je digitalizovaná sa nachádza v polyfunkčnom centre spolu s obecným úradom, v súčasnosti má obec ambíciu obnoviť funkciu Kina Úsvit. V ďalšej budove tohto centra sa nachádza taktiež viacúčelová spoločenská sála.

V oblasti športovo-telovýchovnej a rekreačnej vybavenosti obec disponuje viacerými objektmi, ktoré môžu občania využívať. Nachádza sa tu športový areál, ktorý je umiestnený juhovýchodne od centra obce. Súčasťou tohto areálu je futbalové ihrisko, cvičné futbalové ihrisko, dva tenisové kurty, cvičná plocha pre dobrovoľných hasičov a cvičisko pre psov pre potreby kynologického spolku. V areáli základnej školy sa nachádza ďalšie futbalové ihrisko, ihrisko pre ďalšie loptové hry, antukové ihrisko na tenis a volejbal, pieskové ihrisko pre plážový volejbal a atletická dráha. Mimo školských vyučovacích hodín využíva verejnosť zariadenia v priestoroch základnej školy spolu s telocvičňou.

Obrázok č.6: Multifunkčné ihrisko Kúty



Zdroj: Internetová stránka obce, 2020

Obec taktiež usporadúva mnoho kultúrnych podujatí ako napríklad Kúcanský jarmok, Deň detí, Kúcanský festival jedla, Poľovnícky juniáles, ktorý usporadúva v spolupráci s Poľovníckym združením a mnohé iné spoločenské podujatia. Mimo iné sú obyvatelia obce združení v kluboch a zväzoch, ktoré okrem iného taktiež usporadúva spoločenské akcie napr. Futbalový klub TJ Kúty spolu s obcou usporadúva Súťaž vo varení gulášu, Dobrovoľný hasičský zbor Kúty usporadúva Hasičské súťaže, MO Slovenský rybársky zväz Kúty, ktorý organizuje Rybárske preteky či spomínané Poľovnícke združenie.

Samotná Základná škola Andreja Radlinského usporadúva napríklad Šarkaniádu, Noc v školskom klube detí, Jesennú diskotéku, Valentínsku diskotéku, Karneval, literárnu súťaž Radlinského Kúty, volejbalový turnaj pre učiteľov – Učiteľcup či Deň matiek.

Mimo týchto aktivít je možnosť v obci navštevovať jazykové kurzy.



Prehľad podujatí, ktoré každoročne organizuje obec, uvádzame v kalendári podujatí za rok 2020 nižšie. Za druhú polovicu roka 2020 plánovala obec organizovať v každom mesiaci obecnú akciu. Na prelome mesiacov júl a august to mali byť Hody, v mesiaci september Kúcanský festival jedla a Memoriál L. Pavelku, október mal byť mesiacom úcty k starším a mala sa zorganizovať aj súťaž vo varení gulášu. V novembri sa mala uchovať tradícia Katarínskej zábavy a december mal patriť Mikulášovi. V súvislosti s pandémiou Covid-19 boli plánované akcie od druhej polovice roka 2020 zrušené.

Tabuľka č. 6 : Kalendár podujatí v obci Kúty v roku 2020

DÁTUM	PODUJATIE	MIESTO KONANIA
25.01.2020	Poľovnícky ples	KD
15.02.2020	Krojovaný ples	KD
12.03.2020	Hurbanov pamätník	KD
25.04.2020	Beseda „u cimbalu,,	KD
09.05.2020	Hasičská púť do Baziliky	Šaštín
16.05.2020	Kúcanský jarmok	Za KD
23.-24.05.2020	Rybárske preteky	dráhy
23.05.2020	Hasičská súťaž o pohár starostu	štadión TJ Kúty
29.05.2020	MDD	školský dvor
05.06.2020	IneKafe	za KD
13.06.2020	Svatovítske kosení	Brnenská buda
13.06.2020	Poľovnícky juniáles	poľovnícka chata
14.06.2020	Kultúrne slávnosti Šaštínsko	Šaštín - gazárka
31.07.-3.08.2020	Hody	za KD
12.09.2020	Kúcanský festival jedla	za KD
26.09.2020	Memoriál L. Pavelku	štadión TJ Kúty
17.10.2020	Súťaž vo varení gulášu	za KD
21.10.2020	Mesiace úcty k starším	KD
november	Katarínska zábava	KD
06.12.2020	Mikuláš	KD
31.12.2020	Silvester	

Zdroj: Internetová stránka obce, 2020

4.1.5 Verejná správa a administratíva

Obec je vybavená viacerými zariadeniami verejnej správy. V polyfunkčnom objekte v centre obce je situovaný obecný úrad. Pošta sa nachádza v objekte na Bratislavskej ulici a na Železničarskej ulici.

4.1.6 Ochrana majetku

Ochranu pred požiarmi, povodňami a vykonávanie preventívnej činnosti ochrany pred vznikom požiarov vykonáva v obci Dobrovoľný hasičský zbor Kúty. V obci sa nachádza požiarna zbrojnica a hasičský zbor, ktorý má 70 dobrovoľných a 7 profesionálnych členov a disponuje dvomi požiarnymi vozidlami. Ďalej sem zaraďujeme zariadenia a ostatné objekty



pre službu verejnosti, z ktorých sa v obci nachádza ubytovňa ŽSR, budova železničnej stanice, budova colnej a prechodovej služby.

Najbližším obvodným oddelením PZ je Obvodné oddelenie PZ Šaštín-Stráže.

4.2 Komerčná občianska vybavenosť

4.2.1 Stravovanie, ubytovanie a maloobchodná sieť

V obci je viacero stravovacích zariadení. Na okraji obce pri diaľnici Bratislava – Brno je situované jediné ubytovacie zariadenie v obci – Motorest U Janíčkov, ktorý má strategickú polohu medzi obcami Sekule a Kúty. Najpočetnejšou klientelou motelu sú turisti, vodiči, ktorí popri obci prechádzajú po diaľnici a taktiež aj zamestnanci okolitých väčších firiem, ktorí dochádzajú za prácou z väčších vzdialeností. V obci sa ďalej nachádza napríklad prevádzka Hostinec u Cugu, Reštaurácia u Ferú, Staničná reštaurácia.

Do maloobchodnej siete patria zariadenia trhového charakteru, ktoré reprezentujú zariadenia obchodno-obslužnej vybavenosti. V obci sú predajne potravín a potravinárskych výrobkov TESCO, Coop Jednota, Potraviny Polák a iné predajne ostatného tovaru a niekoľko stánkov.

4.2.2 Vybavenosť služieb

V obci Kúty sú lokalizované zariadenia celo-obecného významu. Ide najmä o prepravné služby spoločnosti Šikotrans, servis pre osobné automobily prevádzkovaný spoločnosťou Frenat, Autoservis Burel alebo Autoservis Polák, stolárske dielne, sklenárstvo, zámočníctvo, výrobné potravín, pohrebné služby, prevádzkarne kaderníctva, manikúry, kozmetický salón, masážny salón, finančné poradenstvo a pod. Tieto služby sú využívané aj obyvateľmi okolitých obcí.

5 Technická infraštruktúra

Elektrická energia

V obci Kúty sa nachádza 8 trafostaníc, ktoré sú súčasťou eklektickej prenosovej a distribučnej sústavy. Obec je taktiež plynofikovaná.

Vodovod

Obec Kúty nemá vybudovaný vlastný zdroj vody. V súčasnosti je v obci Kúty napojená na vodovodnú sieť prevažná časť domov. Avšak nachádzajú sa tu i domy, ktoré si zabezpečujú zdroj vody individuálne – prevažne majú vlastné studne.

Kanalizácia

V Kútoch sa nachádza hlavné kanalizačné potrubie, ku ktorému je pripojená časť jeho obyvateľov. Ostatní obyvatelia produkované splaškové odpadové vody zachytávajú v žumpách.

Telekomunikácie a internet



Obec Kúty disponuje vlastnou telefónnou ústredňou, ktorá má kapacitu cca 2000 telefónnych prípojok a nachádza sa v budove Obecného úradu. Na celom území obce Kúty je pokrytie signálu mobilných operátorov Orange, Telekom a O2, ktoré občania vo veľkej miere využívajú.

Na internet sú pripojené domácnosti, podnikatelia, živnostníci i počítače na miestnom úrade. Okrem bežných poskytovateľov internetových služieb sa v obci nachádza i malý súkromný poskytovateľ RScomputer. V Kútoch sa nachádzajú i podniky ako napríklad Snack Bar alebo Reštaurácia U Cugú v ktorých môžu občania využívať internetové pripojenie.

Odpadové hospodárstvo

Od roku 2015 platí nový zákon o odpadoch, ktorý okrem iného jasne definuje povinnosti každého pôvodcu odpadov. Povinnosťou každého občana je nakladať s odpadom zákonne a nie zbavovať sa ho spôsobom, ktorý ostatným škodí a ktorý nie je hodný človeka žijúceho v 21. storočí. Triediť odpad by malo byť v dnešnej dobe samozrejmosťou, a to predovšetkým z dôvodu ochrany životného prostredia. Triedením vytvárame priestor pre lepšie životné podmienky.

Preto obecný úrad zriadil zberný dvor, kde môžete odovzdať vytriedený odpad, ktorý sa dá recyklovať. Adresa zberného dvora je Bratislavská č. 1, Kúty. Na zberný dvor je možné voziť jednotlivé druhy separovaného odpadu, a to: papier a lepenka, plasty, sklo, kovy, biologicky rozložiteľný odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, drevo, šatstvo, jedlé tuky a oleje, elektroodpad. Okrem toho je možné na zberný dvor privieť aj objemný odpad a drobný stavebný odpad.

Prevádzkovú dobu zberného dvora obec zverejňuje na svojej internetovej stránke a zberný dvor je otvorený každý pracovný deň od 9.00-16.00 hodiny a v sobotu od 09-13:00 hodiny.

Odvoz komunálneho odpadu sa zabezpečuje dva krát do mesiaca.

V katastrálnom území obce sa v minulosti nachádzala pri ceste č. I/2 Kúty – Holíč skládka komunálneho odpadu, ktorej rekultivácia sa začala v máji 2008 a ukončila sa v auguste 2010. Skládka komunálneho odpadu bola vybudovaná na mieste ťažobnej jamy štrkopiesku pre potreby výstavby diaľnice s otvorenou vodnou hladinou. Skládka slúžila iba pre potreby obce Kúty. Po realizácii jej rekultivácie sa podstatne znížil negatívny vplyv jestvujúcej skládky na životné prostredie s minimálnymi nárokmi na údržbu.

Likvidácia komunálneho odpadu je v súčasnosti zabezpečená spoločnosťou, ktorá vykonáva zber komunálneho odpadu z domácností a podnikov.

6 Ekonomická štruktúra

6.1 Priemyselná výroba

Sídlny útvar obec Kúty patrí k najväčším sídlam v okrese Senica. V obci sa nachádzajú viaceré priemyselné závody.



Tab. č. 7 Tabuľka priemyselných závodov v obci Kúty

Kovotvar, výrobné družstvo	výroba výrobkov z plechu a ich povrchovej úprave zinkovaním
Kufner textil, a.s.	výroba špeciálnych textílií
Baliarne Maxin, s.r.o.	vo výrobných halách tohto závodu sa nachádza baliareň a pražiareň kávy
Šikotrans	spoločnosť zabezpečujúca dopravu
Frenat s.r.o.	spoločnosť zabezpečujúca servis vozidiel
Autoservis Polák	spoločnosť zabezpečujúca servis vozidiel
Stavebniny	predaj stavebnín
Coop Jednota a iné	predajne potravín
TESCO	supermarket
Autoservis Burel	autoservis

Zdroj: Interná evidencia OcÚ, 2020

6.2 Poľnohospodárska výroba

Väčšinu pôd tvoria piesčité a hlinito-piesčité pôdy, strednej úrodnosti s nedostatočným obsahom humusu, čo limituje aj výber pestovaných poľnohospodárskych plodín. Výmera katastrálneho územia Kúty je 2715,78 ha, z toho poľnohospodárska pôda predstavuje výmeru 1688,82 ha. Neпоľnohospodárska pôda predstavuje výmeru 1026,96 ha. Na poľnohospodárskej pôde v katastri obce hospodária viaceré podniky.

Tab. č. 8: Tabuľka poľnohospodárskych závodov v obci Kúty

Poľnohospodárske družstvo Kúty	sústredzuje sa predovšetkým na chov dobytka
BIOASPA s. r. o., Kúty	sústredzuje sa na pestovanie špargle a jahôd
FACH FEEDER	poľnohospodárska výroba

Zdroj: Interná evidencia OcÚ, 2020

Ostatná poľnohospodárska pôda je buď neobrábaná alebo je obrábaná menšími samostatne hospodáriacimi roľníkmi alebo drobnými súkromnými vlastníkmi.

7 Rozpočet a finančné hospodárenie obce

Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tab. č. 9: Vývoj príjmov a výdavkov obce Kúty



Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Príjmy	2 521 661	2 718 379	2 755 240	3 478 960	3 918 331	3 577 714,98	3 213 600
Výdavky	2 405 941	2 617 009	2 745 294	3 367 409	3 845 721	3 321 555,26	3 213 600

Zdroj: Interná evidencia OcÚ, 2021

Rozpočet bol zostavený vyrovnaný, bežný rozpočet bol prebytkový a kapitálový rozpočet bol schodkový. Na rok 2021 boli schválené celkové príjmy vo výške 3213600€ a výdavky v tej istej hodnote.

Tab. č. 10 Rozpočet obce Kúty k 31. 12. 2021 v celých EUR

	schválený rozpočet na rok 2021 (€)	rozpočet 2021 po zmenách (€)		schválený rozpočet na rok 2021 (€)	rozpočet 2021 po zmenách (€)
príjmy celkom	3 213 600	4 052 607,62	výdavky celkom	3 213 600	4 052 607,62
bežné príjmy	3 070 806	3 626 454,83	bežné výdavky	2 842 100	3 498 948,86
kapitálové príjmy	105 200	121 800	kapitálové výdavky	270 500	452 658,76
príjmové finančné operácie	37594	304 352,79	výdavkové finančné operácie	101 000	101 000

Zdroj: Záverečné účty obce Kúty, 2022

Rozpočet na rok 2021 bol tvorený s výhľadom na roky 2022 - 2023. Najvyššie príjmy dosahuje obec v roku 2021, najnižšie v roku 2015.

Tab. č. 11 Štruktúra daňových príjmov obce Kúty (v EUR)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb	1 119 680	1 271 335	1 349 555	1 477 304	1 635 544	1 626 570	1 691 577



podiel na dani z nehnuteľností - z pozemkov	38 283	38 266	36 303	35 016	39 330	49 419	48 763
podiel na dani z nehnuteľností - zo stavieb	87 435	87 024	91 154	88 499	93 755	126 429	129 284
podiel na dani z nehnuteľností- z bytov a NP	1409	1378	1421	1530	1544	2005	1944
daň za psa	2239	2332	2271	2324	2803	3085	2369
daň za užívanie verejného priestranstva	2137	2081	1854	2220	1895	1370	1089
podiel na poplatku za komunálny odpad	72 057	75 093	79 987	60 846	61 788	66095	65868
daňové príjmy spolu	1 323 822	1 478 440	1 563 065	1 668 628	1 838 593	1 877 534	1 942 679

Zdroj: Záverečné účty obce Kúty, 2020

8 Ex-post hodnotenie realizácie predchádzajúceho PHRSR

Tab. č. 12 Prehľad investičných akcií v rokoch 2014 – 2021

P.č.	Rok podania projektu	Názov projektu	Žiadateľ	Poskytovateľ	Úspešnosť
1.	2015	Oplotenie cintorína	vlastný	obec	2015
2.	2015-2017	Areál za KD	vlastný	obec	2015-2017
3.	2015-2017	Bezbariérový prístup OcÚ	Dotácia+vlastný	MF SR	2015-2017
4.	2015	Parkovisko MŠ	vlastný	obec	2015
5.	2015-2019	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	vlastný	obec	2015-2019
6.	2015-2019	Prístavba MŠ	Dot.+vlastný	TTSK	2015-2019
7.	2015-2019	Rekonštrukcia elektroinštalácie v MŠ	vlastný	obec	2015-2019
8.	2015-2019	Oplotenie MŠ	Dot.+vlastný	MF SR	2015-2019
9.		Rozšírenie KS v obci		MV SR	2016-2019




	2016-2019 2016-2018	Odvodnenie obce	Dotácia + vlastný vlastný		2016-2018
10.	2016-2019	IBV Na Cihlách	vlastný	obec	2016-2019
11.	2017	Minigolf	vlastný	obec	2017
12.	2017	Oplotenie ZŠ	Dot.+vlastný	MF SR	2017
13.	2017-2019	Rozšírenie verejného osvetlenia	vlastný	obec	2017-2019
14.	2018	Rekonštrukcia tribúny TJ	Dotácia + vlastný	Slov.fut .zväz	2018
15.	2018	Prístavba pavilónu DSS	vlastný	obec	2018
16.	2019	Rekonštrukcia kanalizácie ZŠ	vlastný	obec	2019
* rok realizácie projektu					

Zdroj: Interná evidencia OcÚ, 2020

A. II Analýza vonkajšieho prostredia

9 Poloha

Mapa č. 1: Poloha obce Kúty



Obec Kúty sa nachádza na severozápade Slovenskej republiky v Trnavskom kraji v okrese Senica. Presná zemepisná poloha je 17° 01' 13" východnej zemepisnej dĺžky, 48° 39' 35" severnej zemepisnej šírky. Južne od obce preteká rieka Myjava. Obec sa rozprestiera na Záhorskej nížine. Stred obce sa rozkladá v nadmorskej výške 156 metrov, pričom na území



obce boli namerané nadmorské výšky od 152 metrov v blízkosti rieky Moravy do 180 metrov, ktorá tvorí prírodnú hranicu s okolitými štátmi – Českou a Rakúskou republikou.

10 Doprava a dostupnosť územia

Dopravnú infraštruktúru v obce Kúty tvoria miestne komunikácie a chodníky. Nachádza sa tu 7 autobusových zastávok a viacero parkovacích miest.

V Kútoch sa nachádza dôležitá železničná stanica na medzinárodnej železničnej trati Bratislava – Břeclav, posledná pred hranicami s ČR. V blízkosti tiež prechádza diaľnica D2 (E65) vedúca z Bratislavy do Brna. Z Kútov je možné prejsť cez obec Moravský Svätý Ján, v ktorom sa nachádza hraničný most, do Rakúskej obce Hohenau.

10.1 Cestná doprava

Cestná doprava je v obci dominantnou o čom svedčí i fakt, že obec je významným dopravným uzlom. Keďže popri cestách sa vedie kontinuálne i železničné spojenie, železničná doprava je rovnako dôležitá.

Obcou prechádzajú tri najdôležitejšie cesty, pričom cesta I. triedy je v správe Slovenskej správy ciest a cesty II. triedy sú v správe Trnavského samosprávneho kraja.

- cesta I. triedy č. I/2 – Bratislava – Kúty – Holíč s priamym prepojením na diaľnicu D2
- cesta II. triedy č. II/500 – Kúty – Senica, ktorá zabezpečuje prepojenie okresu a okresného mesta na dopravný uzol Kúty
- cesta II. triedy č. II/425 – Kúty – Lanžhot – Břeclav, ktorá predstavuje prístup k hraničnému prechodu Brodské- Lanžhot do Českej republiky.

Tab. č. 13 Vzdialenosti väčších sídel od obce Kúty

Mesto	Vzdialenosť od obce Kúty – min.	Vzdialenosť od obce Kúty – km
Gbely	12 min.	13,6km
CZ – Břeclav	18 min.	17,8km
Holíč	18 min.	21,9 km
Senica	26 min.	27,9 km
Malacky	18 min.	29,1 km
Bratislava	38 min.	61 km

Zdroj: Google Maps, 2020

V katastrálnom území obce Kúty je vybudovaná diaľnica D2 – E65 Bratislava – Kúty - Brno, ktorá prechádza okrajovou časťou katastrálneho územia mimo zastavaného územia obce a je v správe Národnej diaľničnej spoločnosti.

Uvedený dopravný skelet dopĺňajú miestne komunikácie v správe obce, ktoré takmer v celom rozsahu spĺňajú len základné charakteristiky pre funkčnú triedu C3. Tieto miestne komunikácie zabezpečujú priamy prístup a priamu obsluhu všetkých objektov – rodinných domov, bytových domov i objektov občianskej vybavenosti.



Autobusová doprava

Obcou prechádza denne niekoľko priebežných autobusových spojov v smere Holíč - Skalica, Šaštín – Stráže - Gbely, Šaštín – Stráže – Senica, Malacky – Bratislava. Pravidelnú autobusovú dopravu na území obce prevádzkuje SAD Senica a SKAND Skalica a Autobusová doprava Kúty, Raska tour, s.r.o.

Obyvatelia obce okrem týchto pravidelných liniek využívajú aj služby početných súkromných dopravcov, ktorí zabezpečujú pravidelnú hromadnú dopravu do veľkých priemyselných závodov v okolí (Volkswagen Devínska Nová Ves, Delphi Senica, Ina Skalica a pod.).

Tab. č. 14 Počet priamych spojení z obce Kúty

Počet priamych spojení z obce Kúty	
Šaštín- Stráže	16
Senica	8
Holíč	8

Zdroj: www.cp.sk

10.2 Železničná doprava

Kúty vytvárajú okrem cestného i železničný dopravný uzol. Východným okrajom katastrálneho územia obce prechádzajú hlavné železničné trate, ktoré sa stretávajú na železničnej stanici Kúty.

Hlavné železničné dopravné ťahy:

- H 110 Břeclav - Kúty - Bratislava s traťovou rýchlosťou 120 km/hod.
- H 114 Kúty – Holíč – Skalica s traťovou rýchlosťou 60 km/hod.
- C 116 Kúty – Senica – Trnava s traťovou rýchlosťou 80 km/hod.

10.3 Ďalšie typy dopravy

Cyklistická doprava

V katastri obce sa nachádza aj cyklistická trasa popri rieke Morave po hrádzi rieky, pričom táto trasa je prepojená s cyklistickými trasami v Českej republike a Rakúsku. Túto trasu je možné ďalej rozširovať.

11 Prírodné podmienky

Záhorská nížina na ktorej leží i obec Kúty sa z geomorfologického hľadiska člení na rovinatú Borskú nížinu a mierne zvlnenú Chvojnickú pahorkatinu. Prírodnú hranicu medzi nimi tvorí rieka Myjava, ktorá sa po 79 kilometroch svojho toku vlieva do Moravy



juhozápadne od Kútov. Kataster obce sa nachádza severne od rieky Myjavy a východne od rieky Moravy a predstavuje tak hraničné územie medzi týmito dvoma celkami.

Väčšia časť územia obce sa rozkladá na nive rieky Myjava a na nive a terasách rieky Morava, len severovýchodná časť zasahuje do Gbelského boru. Niva Myjavy a Moravy je najnižšie položenou časťou Záhorskej nížiny.

Na viatych pieskoch Záhorskej nížiny, ktorú tvoria rozsiahle polia, rovinné lesy, vlhké lúky a močiare nájdeme najmä piesčité pôdy. Zaraďujeme ich medzi ľahké pôdy, ktoré dobre prepúšťajú vodu a ľahko sa s nimi pracuje, no neuchovávajú žiadne živiny.

V tejto oblasti rastú predovšetkým borovicové lesy. Sú pomerne dobre prispôbené na nedostatok vody a floristicky sú veľmi chudobné, bez krovinnej etáže. Stromová etáž je zastúpená najmä Borovicou lesnou (*Pinus sylvestris*), Dubom letným (*Quercus robur*) a Dubom zimným (*Quercus petraea*). V bylinnej etáži nájdeme napríklad kyjanku sivú alebo plešivec dvojdomý. Pôdny substrát predstavujú regozeme, podzoly, ktoré sú piesočnaté a presychavé.

Na pieskovcový substrát a borovicové lesy, ktoré sú typické pre túto oblasť, sa tiež viažu niektoré charakteristické druhy živočíchov – vysoko početné sú druhy mravcov. Ďalej tu žije hvizdák veľký, tchor stepný, beluša malá, zajac poľný, potkan obyčajný, myš domová, chocholačka vrkočatá, danielia, jelenia a srnčia zver, ktorá sem prichádza z Malých Karpát. Zo šeliem tu nájdeme lišku a kunu obyčajnú, z vodného vtáctva napríklad kačicu divú, či v lete volavky. Obojživelníky – mloky a žaby – nachádzajú tu vhodné prostredie v močariskách. Z fauny riek – vodný hmyz a ryby ako kapor, pstruh, zubáč a iné. Z chránených živočíchov je tu napríklad sýkorka chocholatá, korytnačka močiarna, blatniak tmavý a ležiak obyčajný.

Z hľadiska klímy zasahuje na územie teplá klimatická oblasť, podoblasť teplá, mierne suchá. Priemerná teplota vzduchu v regióne je 9,9 °C. Najchladnejší mesiac je január, kedy priemerná mesačná teplota vzduchu dosahuje hodnoty -2,1 °C. Najteplejší mesiac je júl s priemernou mesačnou teplotou 20,5 °C. Priemerný počet letných dní do roka v tomto regióne presahuje 70. Priemerný počet mrazových dní v roku je 96.

Oblasť Kútov patrí do jednej z najteplejších klimatických oblastí Slovenska.

Z hľadiska geologickej stavby leží obec Kútov ílovitých a pieskovitých horninách, ktoré sú typické pre neogénne kotliny, medzi ktoré patrí aj Záhorská nížina.


V katastrálnom území obce Kútov sa nachádzajú úrodné pôdy čiernice a fluvizeme a tiež sa tu vyskytujú regozeme.

12 Využitie zeme

Celková výmera územia je 27,16 km². Poľnohospodárska pôda na území obce zaberá 62 % z celkovej výmery územia. Jej najväčšou zložkou je orná pôda (12,7km²). S minimálnym zastúpením sa vyskytujú trvalé trávne porasty (3,53 km²)

Mimo poľnohospodárskej pôdy sa na území vyskytujú aj vodné plochy (1,28 km²), ktoré predstavujú 4,72 % z celkovej výmery. Na rozdiel od iných obecných častí tvorí zástavba na území obce Kútov len 8,8%. Lesné pozemky zaberajú výraznú časť územia a to 20,68 %.

Dané rozčlenenie výmery územia Kútov naznačuje, že obec má veľmi dobré prírodné predpoklady pre poľnohospodárske využitie, najmä čo sa týka úrodnosti pôd. Veľký potenciál majú aj územia lesných pozemkov a vodných plôch.



Zdroj: ŠÚ SR, 2020

13 Životné prostredie

13.1 Kvalita ovzdušia, podzemných a povrchových vôd

Životné prostredie obce Kúty je charakteristické tým, že tu nie sú prítomné žiadne veľké zdroje znečisťovania životného prostredia, uskutočňuje sa pravidelné meranie kvality vody – kvalita vody vo vodných tokoch v katastri obce je relatívne dobrá nachádzajú sa tu dostatočné zdroje pitnej vody, prevažná väčšina domácností napojená na obecnú kanalizáciu, úpravovňa vody je v katastri obce taktiež je tu dostupnosť nových vhodných plôch pre rozvoj ekologicky priaznivých aktivít (pestovanie špargle, priestor pre vybudovanie kompostoviska a pod.) V katastri obce sa nachádza územie európskeho významu so zvýšenou ochranou (okolie rieky Moravy). Je zmapovaný výskyt chránených rastlín a živočíchov a súčasne zažitý a občanmi akceptovaný mechanizmus triedenia komunálneho odpadu.

Za nedostatky v oblasti životného prostredia považujeme hlučnú, prašnú a bezpečnosť obyvateľov ohrozujúcu cestnú dopravu v súvislosti s preťaženosťou dopravných ťahov, enormný nárast nákladných motorových vozidiel. Kvalita vodných tokov je ohrozovaná viacerými znečisťovateľmi, taktiež je tu pretrvávajúce vypúšťanie žúmp z domácností do polí a znečisťovanie vodných tokov splaškovými vodami ako aj chýbajúca dažďová kanalizácia a nelegálne napájanie odvodu dažďových vôd z rodinných domov do splaškovej kanalizácie. Ako veľký problém vnímame neinformovanosť občanov v oblasti ochrany životného prostredia aj v kontexte vytvárania nelegálnych skládok komunálneho odpadu.

13.2 Chránené územie

Prvou nížinnou chránenou krajinnou oblasťou na Slovensku je **Chránená krajinná oblasť Záhorie**. Rozloha chránenej oblasti je 275,22 km² a je rozdelená na dve časti, západnú a



severovýchodnú. Západná časť sa začína pri obci Kúty na severe, pozdĺž hranice s Rakúskom pri rieke Morava a končí sa pri meste Stupava na juhu. Severovýchodná časť je ohraničená vojenským obvodom Záhorie na východe a na juhu.

Vyhlásili ju v roku 1988 s účinnosťou od 1. januára 1989. Západná časť chráni cenné lužné lesy na nive Moravy a priľahlú typovo pestrú krajinu na riečnych terasách. Vo východnej časti sú pod ochranou zákona borovicové lesy rastúce na zvlnenej rovine viatych pieskov. CHKO Záhorie leží v najzápadnejšej časti Slovenska. Nesie názov, ktorý sa zaužíval pre región ležiaci z pohľadu celého Slovenska za Malými Karpatmi, medzi Bratislavou a južnou Moravou. Podľa súčasného územného a správneho členenia Slovenskej republiky je CHKO súčasťou dvoch krajov a dvoch okresov – Bratislavského kraja (okres Malacky) a Trnavského kraja (okres Senica). Na jej územie zasahujú katastre 21 dedín.


14 Cestovný ruch

Obec Kúty z hľadiska zaradenia regiónu do oblasti cestovného ruchu podľa aktuálnej regionalizácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja zaraďujeme do Záhorského regiónu cestovného ruchu. Názov Záhorie má staré korene, ktoré siahajú do 17. storočia. Pochádza od latinského pomenovania Processus transmontanus, ktoré označovalo kraj ležiaci za Malými Karpatmi, teda „za horami“. Z hľadiska cestovného ruchu poskytuje región vhodné podmienky na cykloturistiku, pešiu turistiku a letný pobyt pri vode viacerých jazier.

Historické a kultúrne pamiatky/atraktivity obce

Obrázok č. 7: Súsošie Sv. Cyrila a Metoda

- súsošie sv. Cyrila a sv. Metoda v parku pred základnou školou, udržiavané
- socha sv. Vendelína z roku 1910 (podľa Héseka r. 1907), udržiavaná
- rímskokatolícky kostol sv. Jozefa na Nám. Radlinského, základný kameň bol položený 8. augusta 1717
- pomník Dr. Andreja Radlinského, pred kostolom, z roku 1930, udržiavaný
- pomník padlých vojakov v 1. svetovej vojne, udržiavaný
- pomník padlých vojakov v 2. svetovej vojne, udržiavaný
- kútska fara, pri kostole, pôvodný objekt z roku 1780-90 bol prestavaný a ďalej dostavaný v roku 1841, udržiavaná, po rekonštrukcii
- zvonica, postavená v roku 1826 na mieste pôvodnej drevenej zvonice, zvon z roku 1785, uskutočnená rekonštrukcia objektu zvonice bez pôvodných prístavieb (žalár a chudobinec), udržiavaná
- kamenný kríž, pred zvonnicou, datovaný okolo roku 1808
- socha sv. Floriána, patróna hasičov, udržiavaná socha na kamennom stĺpe, rok 1810



Zdroj: Internetová stránka obce, 2020



- socha sv. Jána Nepomuckého, na okraji Reháckého hliníka, na murovanom stĺpe, nedatovaná, pravdepodobne druhá polovica 18. storočia, neudržiavaná
- socha sv. Trojice, v poli medzi Reháckym hliníkom a čerpacou stanicou pohonných hmôt na Bratislavskej ulici, udržiavaná
- kaplnka sv. Anny, na mieste pôvodného pohrebiska v priestore Za Kanižou, najstaršie údaje z konca 17. storočia, novšia stavba kaplnky z roku 1852 je menšia, udržiavaná, po rekonštrukcii
- súsošie Panna Mária a sv. Ján pod krížom, z roku 1893 v areáli kostola, kamenná socha Krista na kríži a dve kamenné sochy Panny Márie a sv. Jána, udržiavaná
- majerská stodola, posledná čiastočne zachovaná stavba kútskeho majera z doby panovania Márie Terézie, v 18. storočí tvorila súčasť šaštínskeho panstva rodiny Czoborovcov

Spolupráca s inými obcami v regióne i zahraničí

Obec Kúty úzko spolupracuje so susednými obcami či už v oblasti kultúry, športu, ochrany prírody alebo aj v oblasti sociálnej starostlivosti a podobne. Osobnosť spoluzakladateľa Matice slovenskej Andreja Radlinského spája obec s mestom Dolný Kubín, s ktorým obec taktiež aktívne spolupracuje na viacerých úrovniach. Aj súčasnosti vnímame rastúci potenciál pre rozvoj cezhraničnej spolupráce so susednými štátmi – Českou republikou a Rakúskom.

A III Zhodnotenie súčasného stavu územia

13 SWOT analýza a syntéza jej výsledkov

SWOT analýza (Strong points, Weak points, Oportunities, Threats) kompletizuje a zoraďuje vnútorné silné a slabé stránky, vonkajšie príležitosti a ohrozenia podľa dôležitosti. SWOT analýza je východiskom pre formulovanie stratégie, ktorá vznikne ako súlad medzi vnútornými vlastnosťami a vonkajším prostredím. Ide najmä o vzájomné porovnávanie vnútorných silných a slabých stránok obce a možností a ohrození, ktoré pôsobia na ďalší rozvoj územia z vonkajšieho prostredia.



Formulár č. A5 – SWOT analýza obce Kúty

Silné stránky	Slabé stránky
Obyvateľstvo	
- existencia významných osobností spätých s obcou a bohaté duchovné dedičstvo, ktoré zanechali	- úbytok odborníkov a väčších firiem
- existencia pestrej palety záujmových organizácií, klubov a občianskych združení	- chýbajú obyvatelia s osobitnými zručnosťami (jazykové znalosti, príprava kvalitných projektov pre uchádzanie sa o finančnú pomoc a pod.)
- spätosť obyvateľov obce s územím – silný pocit identity, zapájanie sa do malých rozvojových programov	- neochota väčšiny obyvateľstva združovať sa a vyvíjať a koordinovať verejnoprospešné aktivity (propagácia obce, tvorba podnikateľských stratégií)
- obnova MŠ a vytvorenie vhodných podmienok pre predprimárne vzdelávanie	- konzervatívnosť v myslení obyvateľov, malý počet inovatívnych projektov a aktivít
- prirodzený pohyb obyvateľstva	- nevhodný a neochotný prístup niektorých poskytovateľov služieb
- bohatý kultúrno-spoločenský život, tradícia kultúrnych podujatí celoslovenského, regionálneho i medzinárodného významu	- opomínanie miestnych zvykov a tradícií



- skupina ľudí zručných v ľudových remeslách	- slabšia účasť na kultúrnych a spoločenských podujatiach v obci
	- chýbajúci zápal pri organizovaní podujatí
	- obec už nežije športom tak, ako v minulosti, chýbajú podmienky pre podporovanie športových talentov po skončení základnej alebo strednej školy
	- nevyužitý prírodný potenciál pre športové aktivity
	- málo možností a chýbajúca pestrosť v ponuke športových a iných pohybových aktivít
	- Migračný úbytok obyvateľstva a s tým spojený celkový úbytok obyvateľov
Občianska vybavenosť a technická infraštruktúra	
- dobrá úroveň základnej školy , fungujúca materská škola s novou prístavbou a parkoviskom	- v obci chýba stredná škola, učilište
- zariadenia pre starostlivosť o seniorov – domov sociálnych služieb s novým pristaveným pavilónom, vývarovňa, opatrovateľská služba v domácnosti	- chýba verejné hygienické zariadenie
- dobre fungujúci obecný rozhlas a postačujúca informovanosť občanov prostredníctvom informačnej tabule obecného úradu	- nedostatočná výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií
- úsporné verejné osvetlenie, novo-rozšírené	- nepostačujúce kapacity parkovísk a odstavných plôch
- fungujúci a dobre spolupracujúci dobrovoľný hasičský zbor	- nedostatok stavebných pozemkov vo vlastníctve obce, nedoriešené vlastnícke vzťahy k pozemkom v intraviláne obce, ktoré brzdia výstavbu rodinných domov
- doplnkové aktivity – vybudovaný polyfunkčný objekt s možnosťou všestranného kultúrneho a spoločenského využitia	- veľké množstvo zastaraných a chátrajúcich rodinných domov v najstarších častiach obce (Bratislavská ulica, Brnenská ulica)
- vybudovaná telekomunikačná sieť	- problematické spoločné dvory v centre obce
- vybudovaný obecný vodovod	- chýbajúce nebytové priestory pre rozvíjanie podnikateľských aktivít (nedostatok obchodných priestorov, menších prevádzkových priestorov)



- vybudovaná splašková kanalizácia a čistiareň odpadových vôd	- chýba dažďová kanalizácia
- vybudovaný plynovod	- chýbajú podchody na železničnej stanici
- rekonštruované prvé miestne komunikácie v správe obce	
- vybudované a udržiavané chodníky v najfrekventovanejších častiach obce	
- vybudovaný bezbariérový prístup pre zdravotne postihnutých do OcÚ	
- dostupná sieť doplnkových služieb (lekárne, zubná technika)	
Poloha a doprava	
- vhodné podmienky pre ekonomický a hospodársky rozvoj, možnosť vzniku nových priemyselných aktivít vo vyčlenenej priemyselnej zóne	- mediálna a skutočná "neviditeľnosť" obce v širšom okolí
- podmienky pre rozvoj dopravy, obec je už v súčasnosti hlavným železničným uzlom – dopravné ťahy smerom na Bratislavu, Skalicu, Trnavu a Brno, je prihraničnou obcou a uzlom ciest I. a II triedy	- chýbajúce upútavky na objekty v obci, ktoré sú historického alebo kultúrneho charakteru
- výborné napojenie na diaľnicu D2 smer Bratislava a E65 smer Brno	- chýbajúce informácie o zaujímavých a oddychových lokalitách
- fungujúca sieť miestnej autobusovej dopravy, premávajúce medzimestské a medzinárodné autobusové linky, vybavenosť obce autobusovými zastávkami	- malý rozsah propagovania regiónu horného Záhoria
- podmienky pre rozvoj obchodnej siete v dôsledku rozvíjania osobnej a nákladnej dopravy	- významné osobnosti späté s obcou sú propagované len v obmedzenom rozsahu
- vhodné podmienky pre rozvoj cestovného ruchu (možnosti kúpania, cykloturistiky, poľovníctva, rybolovu a pod.)	- chýbajúci prvok výnimočnosti obce vo vzťahu k iným obciam v regióne a na Slovensku
- dobré podmienky pre rozvoj agroturistiky/enviro turistiky a vidieckej turistiky	
- možnosť využitia širšej siete reštauračných zariadení; možnosť ubytovania v Motoreste U Janíčkov	
- vybudovaná základná sieť informačného značenia	
- obec vydala monografiu, ktorá predstavuje ucelený a komplexný informačný materiál o obci	



Príležitosti	Ohrozenia
- zriadenie podporných mechanizmov na štátnej a regionálnej úrovni	- neprehľadné, chýbajúce a nevhodné koncepcie na úrovni štátu a regiónu
- rozvoj sietí poskytujúcich ekonomické, právne, poradenské a vzdelávacie služby	- často sa mení legislatíva (daňová, úverová, odvodová a pod.)
- zlepšenie prístupu malých a stredných podnikateľov k informačným technológiám a k finančným zdrojom pre podnikanie	- podmienky nemotivujúce k samo zamestnaniu (sťažené podmienky pre začiatok vlastného podnikania, pre rozbehovú etapu, nemotivujúce podnikateľské prostredie, absencia systémových nástrojov podpory
- vytvorenie ekonomických, legislatívnych a organizačných predpokladov pre rozvoj bytovej a technickej infraštruktúry	- nedoriešené kompetencie a na nich viazané balíky finančných prostriedkov v rôznych oblastiach (cestovný ruch, školstvo, oblasť sociálnej starostlivosti)
- využívanie podpory štrukturálnych fondov Európskej únie	- nedostatočná informovanosť podnikateľskej verejnosti o možnostiach uchádzania sa o podporu formou grantov (aj zahraničných)
- vytváranie partnerstiev pri riešení problematiky rozvoja obce a regiónu, v ktorom sa obce nachádza (spolupráca samosprávy, orgánov štátnej správy, podnikateľov, mimovládnych organizácií a pod.)	- pokračovanie v negatívnom dlhodobom demografickom vývoji ako dôsledok chýbajúcej podpornej politiky v tejto oblasti
	- chýbajúca spolupráca v regióne
	- obec by mala prevziať vo väčšom rozsahu úlohu integrujúceho prvku vo vzťahu k okolitým obciam
	- nedostatok finančných prostriedkov na dobudovanie a obnovu infraštruktúry, na záchranu, údržbu a obnovu kultúrnych a historických pamiatok a na propagáciu, reklamu a marketingové aktivity

14 Hlavné disparity a faktory rozvoja

Zo SWOT analýzy sa na základe najvýznamnejších silných stránok a príležitostí určujú hlavné faktory rozvoja, zo slabých stránok a ohrození naopak vyplývajú kľúčové disparity na skúmanom území. Určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja je nevyhnutné pre zabezpečenie čo najvyššej adresnosti programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a sú rozhodujúce pri definovaní stratégie a formulovaní programovej štruktúry.



Hlavné faktory rozvoja	Hlavné disparity
- bohatý kultúrno-spoločenský život, tradícia kultúrnych podujatí celoslovenského, regionálneho i medzinárodného významu	- úbytok mladého obyvateľstva, z dôvodu nedostatočných pozemkových objektov, úbytok odborníkov a väčších firiem
- existencia významných osobností spätých s obcou a bohaté duchovné dedičstvo, ktoré zanechali	- potrebné dobudovanie technickej a dopravnej infraštruktúry
- zdroje podzemných vôd slúžiacich na zásobovanie pitnou vodou	- migračný úbytok obyvateľstva, je potrebné podporiť občiansku vybavenosť a zlepšiť podmienky pre život v obci
- podmienky pre rozvoj dopravy, obec je už v súčasnosti hlavným železničným uzlom	- absencia plne funkčného technologicky vybaveného zberného dvora
- vhodné podmienky pre ekonomický a hospodársky rozvoj, možnosť vzniku nových priemyselných aktivít vo vyčlenenej priemyselnej zóne	- mediálna a skutočná "neviditeľnosť" obce v širšom okolí a nedostatočná propagácia

Odhad budúceho možného vývoja obce

Budúci vývoj obce závisí predovšetkým od aktívneho prístupu samosprávy pri riešení problémov a navrhovaní stratégie rozvoja. Predstavitelia samosprávy sa však pokúsia v plnej miere vyvinúť snahy o to, aby ich rozvojové plány uspeli a obec sa sústredila najmä na elimináciu kľúčových disparít, ako aj na využitie najvýznamnejších faktorov rozvoja.

Takýto vývoj počíta s využívaním finančných prostriedkov z vonkajších zdrojov, ako aj s využitím endogénneho potenciálu obce samotnej.

STEEP analýza

Okrem metódy SWOT, ktorá hodnotí vonkajšie a vnútorné faktory a na ich základe formuluje hlavné disparity a faktory rozvoja, sa v praxi používa aj STEEP analýza. Táto metóda hodnotí iba vonkajšie faktory (faktory globálneho prostredia) v týchto segmentoch: sociálne, technologické, ekonomické, ekologické, politické faktory a faktory hodnôt obyvateľstva, pracovníkov samosprávy, podnikateľov v obci a ďalších zúčastnených strán. V prípade obce Kúty boli identifikované nasledujúce faktory globálneho prostredia, ktoré ovplyvňujú budúci rozvoj obce.

Formulár č. A 6 - STEEP analýza (analýza externého prostredia)

Sociálne	Technologické	Ekonomické	Ekologické	Politické	Hodnoty
----------	---------------	------------	------------	-----------	---------



Zmeny populácie (prirodzený a migračný prírastok/úbytok)	Úroveň technológie poskytovateľa	Finančné zdroje rozpočtu (napr. dane)	Dopad aktivít obyvateľstva, samosprávy a podnikateľov v obci na ŽP	Politika vlády v oblasti samosprávy	Tímová spolupráca – ochota obyvateľov konštruktívne sa zapájať do vecí verejných
Zmeny postojov a správania obyvateľov	Dostupná technológia a využívaná technológia na OBÚ	Výdavky plánované pri rozpočtovaní	Udržateľnosť, možnosti obnovy a tvorby ŽP	Legislatíva EÚ, národná legislatíva	Ochota pracovníkov samosprávy a ďalších relevantných úradov brať do úvahy návrhy občanov a spolupracovať s nimi
Zmeny vzdelanostnej úrovne obyvateľstva	Technológia využívaná obyvateľmi, podnikateľmi	Náhle nevyhnutné a neplánované výdavky	Politika ŽP, recyklácia, nakladanie s odpadmi, energetická efektívnosť	Zmena vlády ako výsledok parlamentných volieb	Organizačná kultúra
Životný štýl obyvateľstva	Kontakt s obyvateľmi prostredníctvom technológie	Príchod nových podnikateľov do obce	Podpora tvorby a ochrany ŽP zo strany samosprávy, vlády SR a EÚ	Zmena miestneho zastupiteľstva ako výsledok komunálnych volieb	Osobné hodnoty obyvateľov, pracovníkov samosprávy, podnikateľov v obci



Časť B – Strategická časť

15 Vízia územia

Vízia obce Kúty (S 1) predstavuje zhrnutie budúcej predstavy o obci, ktorá by sa mala dosiahnuť rozvojovými zámermi definovanými v stratégii rozvoja.

Hlavným cieľom strategickej vízie je poskytnúť smer pre strategické plánovanie, ako aj pre implementáciu navrhnutých opatrení. Vízia tiež vykresľuje želanú budúcnosť tým, ktorí v obci žijú, pracujú, študujú, navštevujú ju, či v nej podnikajú, alebo ktorí v nej plánujú investovať. Súčasne strategické plánovanie a strategická vízia predstavujú dohovor medzi lokálnymi lídrami na prioritách budúceho rozvoja. Toto poslanie strategickej vízie sa najlepšie naplní vtedy, keď je jej obsah stručný, výrečný a pôsobivý v najširšom zmysle slova. Okrem motivácie má vízia aj marketingový, respektíve propagačný účel. Predáva daný región/lokalitu, predáva úsilie svojej komunity čeliť aktuálnym trendom a vytvárať lepšie podmienky pre regionálny rozvoj. Propaguje obec vo svete, na úradoch a medzi partnermi, ale rovnaký význam má aj vnútorná propagácia, keďže zabezpečuje usporiadanie, identitu a spoločný účel činnosti rozvoja.

S 1 VÍZIA

OBEC KÚTY BUDE I NAĎALEJ MIESTOM POKOJNÉHO BÝVANIA, BUDE POSKYTOVAŤ ZDRAVÉ, ČISTÉ A PRIATELSKÉ PROSTREDIE PRE SVOJICH OBYVATELOV. SÚČASNE BUDE POKRAČOVAŤ V ROZVÍJANÍ MIESTNYCH TRADÍCIÍ, ALE ZÁROVEŇ I PRIJÍMAŤ TO NOVÉ A MODERNÉ. OBEC KÚTY BUDE POKRAČOVAŤ TAKTIEŽ VO VYUŽÍVANÍ PRÍRODNÉHO POTENCIÁLU A ZABEZPEČOVAŤ EKOLOGICKÚ STABILITU ÚZEMIA. DO BUDÚCNOSTI SA OBEC BUDUJE AKO URBANISTICKY USPORIADANÁ S FUNGUJÚCOU BYTOVOU A OBČIANSKOU VYBAVENOSŤOU S POTREBNOU TECHNICKOU A SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU. PRIAZNIVÝ PRIESTOR PRE ROZVOJ PODNIKANIA, PODNECUJE VZNIK PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ A POSKYTUJE OBYVATELOM PRIAZNIVÉ PODMIENKY PRE RÔZNORODÉ AKTIVITY, ODDYCH A REKREÁCIU, ZABEZPEČUJE OBYVATELOM ZDRAVOTNÉ A SOCIÁLNE ZÁZEMIE, KTORÉ IM POSKYTUJE PRIMERANÚ STAROSTLIVOSŤ.

16 Návrh stratégie rozvoja v obci Kúty

V súlade s platnou metodikou pre spracovanie PHRSR boli určené tri prioritné (kľúčové) oblasti rozvoja – **Hospodárska, Sociálna a Environmentálna oblasť**, ktoré spolu prispievajú k dosiahnutiu vyššie uvedenej výzvy.

V rámci každej z nich boli následne definované jednotlivé strategické ciele, ako aj konkrétne opatrenia slúžiace na naplnenie týchto cieľov (Tab. č. S 2a – S 2c). Ciele a opatrenia boli zvolené v záujme dosiahnutia vyváženého trvalo udržateľného rozvoja územia, pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky a so zohľadnením vnútorných špecifik obce. Pri




jednotlivých strategických zámeroch vychádzame predovšetkým z potrieb obyvateľstva. Farebné rozlíšenie v Tab. S 2a – S 2c zodpovedá príslušnosti jednotlivých opatrení k daným cieľom.

Schéma č. 1: Schematické znázornenie vzťahu vízie a prioritných oblastí a vzťahu prioritných oblastí a cieľov, opatrení a aktivít



Vypracoval: **Gemini Group s.r.o.**

Schéma č. 2: Schematické znázornenie vzájomného vzťahu prioritných oblastí, cieľov, opatrení a aktivít





Tab. č. S 2a Tabuľka strategických cieľov a opatrení v rámci Hospodárskej oblasti

V í z i a				
1. Prioritná oblasť – Hospodárska				
Cieľ		Cieľ		Cieľ
Rozvoj technickej infraštruktúry v obci		Vytvorenie komplexnej dopravnej infraštruktúry v obci		Podpora rozvoja cestovného ruchu v obci
Opatrenie 1.1	Opatrenie 1.2	Opatrenie 1.3	Opatrenie 1.4	Opatrenie 1.5
Dobudovanie kanalizačnej a vodovodnej siete obce	Výstavba garáží pre DHaZZ	Rekonštrukcia komunikácií 3. a 4. triedy, ktoré sú v správe obce	Rozšírenie cestnej siete o nové dopravné komunikácie	Zvýšenie propagácie obce

V rámci Hospodárskej oblasti považujeme za prioritné počas rokov 2021 – 2027 rozvoj technickej infraštruktúry, dopravnej infraštruktúry a podporu cestovného ruchu. Tieto ciele identifikovala obec ako pretrvávajúce a prvoradé predovšetkým v spolupráci s organizáciami a občanmi, ktorí participovali na formovaní strategických cieľov obce aj prostredníctvom vyplňania dotazníkov. Najvýraznejšie identifikované problémy obce sú nedostatočná rekonštrukcia či absencia chodníkov a kanalizácie a otázka atraktivity obce v hľadisku cestovného ruchu. Tieto strategické ciele pretrvávajú z minulého strategického obdobia. Navrhované opatrenia sú priamymi návrhmi riešenia daných problémov obce.

Tab. č. S 2b Tabuľka strategických cieľov a opatrení v rámci Sociálnej oblasti

V í z i a
2. Prioritná oblasť – Sociálna
Cieľ
Podpora voľno - časových aktivít obyvateľov
Opatrenie 2.1
Rozšírenie priestorov pre voľno-časové aktivity

V Sociálnej prioritnej oblasti bol vytýčený jeden cieľ, ktorý obec plánuje zrealizovať v nasledujúcom programovom období. Obec sa snaží svoje kapacity rozložiť na riešenie mnohých cieľov a v rámci všetkých prioritných oblastí, v tomto programovom období je ale najsilnejšou oblasťou hospodárska oblasť a za ňou nasleduje oblasť environmentálna.




Tab. č. S 2c Tabuľka strategických cieľov a opatrení v rámci Environmentálnej oblasti

V í z i a		
3. Prioritná oblasť – Environmentálna		
Cieľ	Cieľ	Cieľ
Zvýšenie kvality a efektívnosti odpadového hospodárstva	Podpora zelene v obci	Budovanie protipovodňového systému
Opatrenie 3.1	Opatrenie 3.2	Opatrenie 3.3
Sprevádzkovanie nového zberného dvora	Výsadba nových plôch zelene v obci	Zabezpečenie protipovodňového systému

Prvým a zásadným cieľom ktorý sa budeme snažiť dosiahnuť v rámci Environmentálnej oblasti je zvýšenie kvality a efektívnosti odpadového hospodárstva. Túto oblasť vníma obec ako problematickú a v nasledujúcom období má záujem o realizáciu tohto zámeru prostredníctvom NFP. Ďalej je to budovanie protipovodňového systému či podpora výsadby zelene v obci. Posledný cieľ chceme naplniť i prostredníctvom opatrenia ktoré navrhli obyvatelia obce a to rozšírenia zelene v centre obce.

Podrobný popis jednotlivých aktivít a projektových zámerov slúžiacich na dosiahnutie stanovených cieľov sa nachádza v nasledujúcej časti.





Časť C – Programová časť

Programová časť PHRSR obce Kúty pozostáva z definície a popisu pripravovaných opatrení a aktivít, ktoré budú slúžiť ako podklad pre realizačnú a finančnú časť rozvojovej stratégie na obdobie rokov 2021 až 2027. V nasledujúcich tabuľkách (P 1a – P 1c) sa nachádzajú zoznamy konkrétnych aktivít prislúchajúcich k jednotlivým opatreniam, pričom farebné odlíšenie predstavuje prislúšnosť opatrení a aktivít k cieľom definovaným v strategickej časti (Tab. č. S 2a – S 2c).

Tab. č. P 1a – Tabuľka opatrení, projektov a aktivít v rámci Hospodárskej oblasti

<i>Opatrenie</i>	<i>Projekt/Aktivita</i>	<i>Prioritná oblasť</i>
<i>Opatrenie 1.1 – Pokrytie obce kanalizačnou a vodovodnou sieťou.</i>	Aktivita 1.1. 1 – Vybudovanie novej vetvy kanalizačnej siete a vodovodu za zbrojnicou	Hospodárska – technická infraštruktúra
	Aktivita 1.1.2 – Vybudovanie dažďovej kanalizácie	Hospodárska – technická infraštruktúra
<i>Opatrenie 1.2 – Výstavba garáží pre DHaZZ</i>	Aktivita 1.2.1 - Garáže pre DHaZZ	Hospodárska – technická infraštruktúra
<i>Opatrenie 1.3 – Rekonštrukcia komunikácií 3. a 4. triedy, ktoré sú v správe obce</i>	Aktivita 1.3. 1 – Rekonštrukcia miestnych komunikácií na Kollárovej, Továrenskej, Textilnej ulici.	Hospodárska – dopravná infraštruktúra
<i>Opatrenie 1.4 - Rozšírenie cestnej siete o nové dopravné komunikácie</i>	Aktivita 1.4. 1 – Výstavba miestnych komunikácií k IBV Na Cihlách – I. časť nového stavebného obvodu	Hospodárska – dopravná infraštruktúra
	Aktivita 1.4.2 - Výstavba MK a inž. sietí IBV Na Cihlách -2.etapa	Hospodárska – technická a dopravná infraštruktúra
	Aktivita 1.4.3 – Rozšírenie miestnych komunikácií pri IBV za Kultúrnym domom – Sasinkova	Hospodárska – dopravná infraštruktúra
<i>Opatrenie 1.5 – Propagácia obce</i>	Aktivita 1.5.1 – Zvýšenie propagácie obce	Hospodárska – podpora rozvoja cestovného ruchu



Tab. č. P 1b – Tabuľka opatrení, projektov a aktivít v rámci Sociálnej oblasti

<i>Opatrenie</i>	<i>Projekt/Aktivita</i>	<i>Prioritná oblasť</i>
<i>Opatrenie 2.1 – Rozšírenie priestorov pre voľnočasové aktivity</i>	Aktivita 2.1.1 – Sprevádzkovanie cyklotrás v obci.	Sociálna – voľnočasové aktivity

Tab. č. P 1c – Tabuľka opatrení, projektov a aktivít v rámci Environmentálnej oblasti

<i>Opatrenie</i>	<i>Projekt/Aktivita</i>	<i>Prioritná oblasť</i>
<i>Opatrenie 3.1 – Sprevádzkovanie nového zberného dvora</i>	Aktivita 3.1.1 – Sprevádzkovanie nového zberného dvora s technologickým vybavením.	Environmentálna – odpadové hospodárstvo
<i>Opatrenie 3.2 – Zrekultivovanie priestranstva v centre obce</i>	Aktivita 3.2.1 – Výsadba zelene v obci.	Environmentálna – zeleň v obci
<i>Opatrenie 3.3 – Zabezpečenie protipovodňového systému</i>	Aktivita 3.3. 1 – Vybudovanie protipovodňového systému	Environmentálna - protipovodňový systém

Tabuľka č. P 2 - Tabuľka ukazovateľov výsledkov, dopadov

Typ ukazovateľa	Názov ukazovateľa	Definícia	Informačný zdroj	Merná jednotka	Výchová hodnota	Cieľová hodnota / Rok		
						2021	2023	2027
1. PRIORITNÁ OBLASŤ – Hospodárska								
Aktivita 1.1. 1 – Vybudovanie novej vetvy kanalizačnej siete a výstavba vodovodu za zbrojnicou								
Výsledok	Dĺžka kanalizačnej siete	Celková dĺžka sústavy stok.	PD	m	0	295,9	-	
Dopad	Počet ľudí napojených na kanalizačnú sieť	Množstvo osôb pripojených na sústavu.		Počet	0	70	70	
Výsledok	Dĺžka vybudovaného vodovodu	Celková dĺžka vodovodu,	PD	m	0	93	-	



		ktorý bude vybudovan ý					
Aktivita 1.1.2 – Vybudovanie dažďovej kanalizácie							
Výsledok	Dĺžka kanalizačnej siete	Celková dĺžka sústavy stok.	PD	m	0	637	-
Výsledok	Objem retenčnej nádrže	Kapacita nádrže v l.		l	0	60	60
Aktivita 1.2.1 - Garáže pre DHaZZ							
Výsledok	Podlahová plocha vybudovaných garáží	Celková vybudovan á plocha garáží	PD	m²	0	222	-
Aktivita 1.3.1 – Rekonštrukcia miestnych komunikácií na Kollárovej, Továrenskej, Textilnej ulici.							
Výsledok	Dĺžka dobudovaných komunikácií	Celková dĺžka sústavy ciest.	PD	m	0	2655	-
Dopad	Počet ľudí pripojených na dopravnú komunikáciu	Množstvo osôb pripojených k cestám.	Interná evidencia Obecného úradu	Počet	0	2500	-

Aktivita 1.4.1 – Výstavba miestnych komunikácií k IBV Na Cihlách – I. časť nového stavebného obvodu							
Výsledok	Dĺžka dobudovaných komunikácií	Celková dĺžka sústavy ciest.	PD	m	0	397,06	-
Dopad	Počet ľudí pripojených na dopravnú komunikáciu	Množstvo osôb pripojených k cestám.	Interná evidencia a Obecného úradu	Počet	0	70	-
Aktivita 1.4.2 - Výstavba MK a inž. sietí IBV Na Cihlách -2.etapa							
Výsledok	Rodinné domy s prístupom	Počet rodinných domov	PD	počet	0	83	-
Aktivita 1.3. 3 – Rozšírenie miestnych komunikácií pri IBV za Kultúrnym domom – Sasinkova							



Výsledok	Dĺžka dobudovaných komunikácií	Celková dĺžka sústavy ciest.	PD	m	0	3776	-
Aktivita 1.5.1 – Zvýšenie propagácie obce							
Výsledok	Počet projektov	Množstvo realizovaný ch aktivít.	PD	Počet	0	3	-

1. PRIORITNÁ OBLASŤ – Sociálna

Aktivita 2.1.1 – Sprevádzkovanie cyklotrás v obci.

Výsledok	Dĺžka dobudovaných cyklotrás	Celková dĺžka sústavy trás	PD	m	0	Bude doplné né	-
----------	------------------------------------	----------------------------------	----	---	---	----------------------	---

3. PRIORITNÁ OBLASŤ – Environmentálna

Aktivita 3.1.1 – Sprevádzkovanie nového zberného dvora s technologickým vybavením.

Výsledok	Počet zberných vozidiel	Množstvo dopravných prostriedko v.	Interná evidenci a Obecnéh o úradu a PD	Počet	0	1	-
Dopad	Množstvo druhov odpadov, ktoré budú vyzbieravané	Poddruhy zberného materiálu.		Počet	0	16	-
Výsledok	Nové technológie	Súčet aplikovanýc h technológií.		Počet	0	4	-

Aktivita 3.2.1 – Výsadba nových druhov zelene v obci.

Výsledok	Plocha výsadby zelene	Plošný obsah novovýsadb y.	PD	m2	0	Bude doplné né.	-
----------	--------------------------	-------------------------------------	----	----	---	-----------------------	---

Aktivita 3.3. 1 – Vybudovanie protipovodňového systému

Dopad	Počet ľudí chránených protipovodňov ým systémom	Množstvo ľudí chránených novým systémom.	PD	Počet	0	3000	-
-------	--	--	----	-------	---	------	---

*PD = Projektová dokumentácia



Tab. č. P 3 – Formulár pre prípravu projektov

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 1

NÁZOV PROJEKTU	Vybudovanie novej vetvy kanalizačnej siete v obci.
GARANT	Obec Kúty
KONTAKTNÉ OSOBY GARANTA	Bude doplnené
PARTNERI GARANTA (SPOLUPRÁCA S ...)	Stavebná firma, Externá projektová kancelária
ZAČATIE A UKONČENIE PROJEKTU (OD DO)	Bude doplnené
STAV PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU	Nedobudovaná kanalizačná sieť. Pripravená projektová dokumentácia, ktorá je v súlade s územným plánom obce.
CIEĽ PROJEKTU	Otvorenie nového stavebného obvodu - dobudovanie chýbajúcej kanalizačnej siete s dĺžkou 295,9 metrov.
VÝSTUPY	Zvýšenie počtu domácností, ktoré budú pripojené ku kanalizácií, dobudovanie technickej infraštruktúry v obci, vytvorenie komplexnejšej kanalizačnej siete.
UŽÍVATELIA	Obyvatelia obce a ostatní producenti odpadu.
INDIKÁTORY MONITORINGU	Dĺžka novo vybudovanej kanalizačnej siete, počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť.
ZMLUVNÉ PODMIENKY	Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania.
RIZIKÁ	Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočná pripravenosť žiadateľa, nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa.
POZNÁMKY	–
REALIZÁCIA PROJEKTU	
FÁZA/MÍENIK	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu. Termín (mesiac/rok)
PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE	Externá projektová kancelária
VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA	Stavebný úrad
SPRACOVANIE A REGISTRÁCIA ŽIADOSTI O NFP, ZHROMAŽDENIE PRÍLOH	Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci s internými zamestnancami ObÚ.
REALIZÁCIA PROJEKTU	Externý dodávateľ
KOLAUDÁCIA	Stavebný úrad
FINANCOVANIE PROJEKTU	



DRUH VÝDAVKU	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	SR	VÚC	OBEC	
SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE		1624,80	0	0	0	1624,80	
REALIZÁCIA PROJEKTU		216 232	183797,2	21623,2	0	10811,6	0
SPOLU		217 856,8	183797,2	21623,2	0	10811,6	0

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 2

NÁZOV PROJEKTU	Vybudovanie protipovodňového systému.		
GARANT	Obec Kúty		
KONTAKTNÉ OSOBY GARANTA	Bude doplnené		
PARTNERI GARANTA (SPOLUPRÁCA S ...)	Stavebná firma, Externá projektová kancelária		
ZAČATIE A UKONČENIE PROJEKTU (OD DO)	Bude doplnené		
STAV PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU	Existujúce problémy s vysokou hladinou spodnej vody, ktoré spôsobujú zaplavené časti domov, najmä pivnice a ohrozujú kanalizačnú sieť.		
CIEĽ PROJEKTU	Protipovodňové opatrenie, zabezpečujúce odvod dažďovej vody a odvodňovanie existujúcich kanálov do novej nádrže o objeme 20 000m³.		
VÝSTUPY	Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci. Vybudovanie vodnej nádrže o objeme 20 000 m³ , ktorá ochráni najmenej 3000 ľudí a ich domácnosti.		
UŽÍVATELIA	Obyvatelia obce.		
INDIKÁTORY MONITORINGU	Vodná nádrž o objeme 20 000 m³.		
ZMLUVNÉ PODMIENKY	Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania.		
RIZIKÁ	Nedostatok finančných zdrojov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočná pripravenosť žiadateľa.		
POZNÁMKY	–		
REALIZÁCIA PROJEKTU			
FÁZA/MÍENIK	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu.	Termín (mesiac/rok)	
PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE	Externá projektová kancelária		



VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA	Stavebný úrad						
SPRACOVANIE REGISTRÁCIA ŽIADOSTI O NFP, ZHROMAŽDENIE PRÍLOH	A	Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci s internými zamestnancami ObÚ.					
REALIZÁCIA PROJEKTU KOLAUDÁCIA	Externý dodávateľ Stavebný úrad						
FINANCOVANIE PROJEKTU							
DRUH VÝDAVKU	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	SR	VÚC	OBEC	
SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE							
REALIZÁCIA PROJEKTU		Bude doplnené					
SPOLU							

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 3

NÁZOV PROJEKTU	Rozšírenie miestnych komunikácií pri IBV za Kultúrnym domom – Sasinkova.
GARANT	Obec Kúty
KONTAKTNÉ OSOBY GARANTA	Bude doplnené
PARTNERI GARANTA (SPOLUPRÁCA S ...)	Stavebná firma, Externá projektová kancelária
ZAČATIE A UKONČENIE PROJEKTU (OD DO)	Bude doplnené
STAV PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU	Oblasť za Kultúrnym Domom – Sasinkova nie je zaradená medzi miestne komunikácie.
CIEĽ PROJEKTU	Príspevanie k vytvoreniu komplexnejšej komunikačnej siete.
VÝSTUPY	Rozšírenie komunikačnej siete o nové cesty a chodníky s dĺžkou hlavnej trasy 465 metrov, vedľajšej trasy 120 metrov a 153 metrov, vznik priestoru pri 22 existujúcich domoch pre 49 nových domov.
UŽÍVATELIA	Obyvatelia obce. Návštevníci obce.
INDIKÁTORY MONITORINGU	Dĺžka vybudovaných ciest a chodníkov zaradených do miestnych komunikácií.



ZMLUVNÉ PODMIENKY	Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania						
RIZIKÁ	Nedostatok finančných zdrojov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočná pripravenosť žiadateľa.						
POZNÁMKY	Súlad s územným plánom.						
REALIZÁCIA PROJEKTU							
FÁZA/MÍLENIK							Termín (mesiac/rok)
PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE	Externá projektová kancelária						Pripravená
VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA	Stavebný úrad						
SPRACOVANIE A REGISTRÁCIA ŽIADOSTI O NFP, ZHROMAŽDENIE PRÍLOH	Externá projektová kancelária						
REALIZÁCIA PROJEKTU	Externý dodávateľ						
KOLAUDÁCIA	Stavebný úrad						
FINANCOVANIE PROJEKTU							
DRUH VÝDAVKU	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	OBEČ	
SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE	06/2009	3650	0	0	0	3650	0
REALIZÁCIA PROJEKTU	BD	483 282	0	0	0	483 282	0
SPOLU							

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 4

NÁZOV PROJEKTU	Sprevádzkovanie nového zberného dvora s technologickým vybavením.
GARANT	Obec Kúty
KONTAKTNÉ OSOBY GARANTA	Bude doplnené
PARTNERI GARANTA (SPOLUPRÁCA S ...)	Stavebná firma, Externá projektová kancelária
ZAČATIE A UKONČENIE PROJEKTU (OD DO)	Bude doplnené
STAV PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU	Nevyhovujúca lokalita existujúceho zberného dvora.
CIEĽ PROJEKTU	Zvýšenie kvality a efektívnosti odpadového hospodárstva.



VÝSTUPY	Premiestnenie zberného dvora na nový pozemok o ploche 1854m² s 1 zberným vozidlom spoločne s obstaraním 4 nových technológií, zabezpečenie vyzbierania 16 druhov odpadov.						
UŽÍVATELIA	Obyvatelia obce.						
INDIKÁTORY MONITORINGU	Plocha nového zberného dvora, počet užívateľov využívajúcich nový zberný dvor, počet zberných vozidiel, vyzbierané druhy odpadu.						
ZMLUVNÉ PODMIENKY	Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania.						
RIZIKÁ	Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočná pripravenosť žiadateľa, nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa.						
POZNÁMKY	Súlad s územným plánom obce.						
REALIZÁCIA PROJEKTU							
FÁZA/MÍLNIK	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu					Termín (mesiac/rok)	
PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE	Externá projektová kancelária						
VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA	Stavebný úrad						
SPRACOVANIE A REGISTRÁCIA ŽIADOSTI O NFP, ZHROMAŽDENIE PRÍLOH	Externá projektová kancelária						
REALIZÁCIA PROJEKTU	Externý dodávateľ						
KOLAUDÁCIA	Stavebný úrad						
FINANCOVANIE PROJEKTU							
DRUH VÝDAVKU	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA		12 495	EU	SR	VÚC	OBEK	
REALIZÁCIA PROJEKTU – STAVBA		431 021	366 367,85	43 102,1	0	21 551	0
REALIZÁCIA PROJEKTU – TECHNOLÓGIE A INÉ VYBAVENIE		307 258	261 169,30	30 725,80	0	15 362,90	0
SPOLU		750 738	638127,3	75073,8	0	37536,9	0

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 5

NÁZOV PROJEKTU	Vybudovanie dažďovej kanalizácie.
GARANT	Obec Kúty



KONTAKTNÉ GARANTA		OSOBY		Bude doplnené			
PARTNERI (SPOLUPRÁCA S ...)		GARANTA		Stavebná firma, Externá projektová kancelária			
ZAČATIE A UKONČENIE PROJEKTU (OD DO)				Bude doplnené			
STAV PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU				Absencia dažďovej kanalizácie.			
CIEĽ PROJEKTU				Zabezpečenie technickej infraštruktúry obce.			
VÝSTUPY				Dobudovanie chýbajúcej časti kanalizácie obce s dĺžkou 637 metrov s retenčnou nádržou o objeme 60 m³.			
UŽÍVATELIA				Obyvatelia obce.			
INDIKÁTORY MONITORINGU				Dĺžka novo vybudovanej kanalizačnej siete, počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť, objem retenčnej nádrže.			
ZMLUVNÉ PODMIENKY				Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania.			
RIZIKÁ				Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočná pripravenosť žiadateľa, nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa.			
POZNÁMKY				–			
REALIZÁCIA PROJEKTU							
FÁZA/MÍENIK				Súčinnosť iného odboru alebo subjektu.		Termín (mesiac/rok)	
PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE				Externá projektová kancelária.			
VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA				Stavebný úrad.			
SPRACOVANIE A REGISTRÁCIA ŽIADOSTI O NFP, ZHROMAŽDENIE PRÍLOH				Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci s internými zamestnancami ObÚ.			
REALIZÁCIA PROJEKTU				Externý dodávateľ			
KOLAUDÁCIA				Stavebný úrad			
FINANCOVANIE PROJEKTU							
DRUH VÝDAVKU		Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje		z toho súkromné zdroje	
				EU	SR	VÚC	OBEC
SPOLU			Spresnenie po projektovej dokumentácií.				



ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 6

NÁZOV PROJEKTU	Výstavba miestnych komunikácií k IBV Na Cihlách – I. časť nového stavebného obvodu		
GARANT	Bude doplnené		
KONTAKTNÉ OSOBY GARANTA	Bude doplnené		
PARTNERI GARANTA (SPOLUPRÁCA S ...)	Stavebná firma, Externá projektová kancelária		
ZAČATIE A UKONČENIE PROJEKTU (OD DO)			
STAV PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU	Oblasť IBV Na Cihlách nie je zaradená medzi miestne komunikácie.		
CIEĽ PROJEKTU	Rozšírenie komunikačnej siete o nové cesty a chodníky s dĺžkou 367,06 metrov.		
VÝSTUPY	Príspevanie k vytvoreniu komplexnejšej komunikačnej siete.		
UŽÍVATELIA	Obyvatelia obce. Návštevníci obce.		
INDIKÁTORY MONITORINGU	Dĺžka vybudovaných ciest a chodníkov zaradených do miestnych komunikácií.		
ZMLUVNÉ PODMIENKY	Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania		
RIZIKÁ	Nedostatok finančných zdrojov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočná pripravenosť žiadateľa.		
POZNÁMKY	Súladi s územným plánom.		
REALIZÁCIA PROJEKTU			
FÁZA/MÍLENÍK			Termín (mesiac/rok)
PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE	Externá projektová kancelária.		02/2009
VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA	Stavebný úrad.		
SPRACOVANIE A REGISTRÁCIA ŽIADOSTI O NFP, ZHROMAŽDENIE PRÍLOH	Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci s internými zamestnancami ObÚ.		
REALIZÁCIA PROJEKTU	Externý dodávateľ		
KOLAUDÁCIA	Stavebný úrad		
FINANCOVANIE PROJEKTU			
DRUH VÝDAVKU	Termín (rok)	Náklady spolu	z toho verejný zdroj z toho súkromný zdroj



		(eur)					
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	2/2009	2618	EU	SR	VÚC	OBEČ	
REALIZÁCIA PROJEKTU		255 981	217 583, 85	25 598,1 0	0	12 799,05	0
SPOLU		258 599	219809,15	25859,9	0	12929,95	0

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 7

NÁZOV PROJEKTU	Rekonštrukcia miestnych komunikácií na Kollárovej, Továrenskej, Textilnej ulici.
GARANT	Obec Kúty
KONTAKTNÉ OSOBY GARANTA	Bude doplnené
PARTNERI GARANTA (SPOLUPRÁCA S ...)	Stavebná firma, Externá projektová kancelária
ZAČATIE A UKONČENIE PROJEKTU (OD DO)	Bude doplnené
STAV PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU	Viaceré komunikácie 3. a 4. triedy sú v nevyhovujúcom technickom stave.
CIEĽ PROJEKTU	Príspevok k vytvoreniu komplexnej dopravnej infraštruktúry.
VÝSTUPY	Rekonštrukcia komunikácií 3. a 4. triedy, ktoré sú v správe obce s dĺžkou 2655 metrov.
UŽÍVATELIA	Obyvatelia časti Návštevníci časti
INDIKÁTORY MONITORINGU	Dĺžka zrekonštruovaných dopravných komunikácií, dĺžka udržiavaných a ďalej rekonštruovaných dopravných komunikácií.
ZMLUVNÉ PODMIENKY	Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania.
RIZIKÁ	Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočná pripravenosť žiadateľa, nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa.
POZNÁMKY	Súladi s územným plánom
REALIZÁCIA PROJEKTU	
FÁZA/MÍLENÍK	Súčinnosť iného odboru alebo Termín subjektu (mesiac/rok)
PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.	Externá projektová kancelária
VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA	Stavebný úrad



SPRACOVANIE		A	Externá konzultačná spoločnosť				
REGISTRÁCIA		ŽIADOSTI	v spolupráci s internými				
O NFP,		ZHROMAŽDENIE	zamestnancami OBÚ				
PRÍLOH.							
REALIZÁCIA PROJEKTU			Externý dodávateľ				
KOLAUDÁCIA			Stavebný úrad				
FINANCOVANIE PROJEKTU							
DRUH	Termín	Náklady	z toho verejné zdroje				z toho súkromné
VÝDAVKU	(rok)	spolu					zdroje
		(eur)					
			EU	SR	VÚC	OBEC	
REALIZÁCIA							
PROJEKTU							
SPOLU		Spresnenie po projektovej dokumentácií.					

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 8

NÁZOV PROJEKTU	Výsadba zelene v obci.
GARANT	Obec Kúty
KONTAKTNÉ OSOBY GARANTA	Bude doplnené
PARTNERI GARANTA (SPOLUPRÁCA S ...)	Stavebná firma, Externá projektová kancelária
ZAČATIE A UKONČENIE PROJEKTU (OD DO)	Bude doplnené.
STAV PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU	Nedostatok zelených plôch v obci.
CIEĽ PROJEKTU	Zvýšiť atraktivitu obce. Zrekultivovať priestranstvo v centre obce. Nárast estetického potenciálu obce.
VÝSTUPY	Rozšírenie plochy zelene v centre obce o 50 %.
UŽÍVATELIA	Obyvatelia obce. Návštevníci obce.
INDIKÁTORY MONITORINGU	Počet návštevníkov obce za rok.
ZMLUVNÉ PODMIENKY	Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania
RIZIKÁ	Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočná pripravenosť žiadateľa, nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa.
POZNÁMKY	Súlad s územným plánom, pozemky sú vysporiadané.
REALIZÁCIA PROJEKTU	
FÁZA/MÍENIK	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
	Termín (mesiac/rok)



PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE		Externá projektová kancelária.				Bude spresnené.	
VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA		Stavebný úrad.				Bude spresnené.	
SPRACOVANIE A REGISTRÁCIA ŽIADOSTI O NFP, ZHROMAŽDENIE PRÍLOH		Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci s internými zamestnancami ObÚ.				Bude spresnené.	
REALIZÁCIA PROJEKTU		Externý dodávateľ				Bude spresnené.	
KOLAUDÁCIA		Stavebný úrad				Bude spresnené.	
FINANCOVANIE PROJEKTU							
DRUH VÝDAVKU	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	SR	VÚC	OBEK	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA							
REALIZÁCIA PROJEKTU							
SPOLU		Spresnenie po projektovej dokumentácii.					

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 9

NÁZOV PROJEKTU	Sprevádzkovanie cyklotrás v obci.
GARANT	Obec Kúty
KONTAKTNÉ OSOBY	Bude doplnené
GARANTA	
PARTNERI GARANTA (SPOLUPRÁCA S ...)	Stavebná firma, Externá projektová kancelária
ZAČATIE A UKONČENIE PROJEKTU (OD DO)	Bude doplnené
STAV PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU	Existujúce trasy popri rieke Morave.
CIEĽ PROJEKTU	Podpora voľno časových aktivít obyvateľstva.
VÝSTUPY	Vybudovanie nových cyklotrás, ktoré budú napojené na už existujúce trasy popri rieke Morave, do Rakúska.
UŽÍVATELIA	Obyvatelia obce Návštevníci obce
INDIKÁTORY MONITORINGU	Dĺžka cyklotrás, počet užívateľov cyklotrás za rok
ZMLUVNÉ PODMIENKY	Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania



RIZIKÁ		Nedostatok finančných zdrojov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa.					
POZNÁMKY		–					
REALIZÁCIA PROJEKTU							
FÁZA/MÍENIK		Súčinnosť iného odboru alebo subjektu				Termín (mesiac/rok)	
PRÍPRAVA	PROJEKTOVEJ	Externá projektová kancelária.				Bude spresnené.	
DOKUMENTÁCIE							
VYDANIE	STAVEBNÉHO	Stavebný úrad.				Bude spresnené.	
POVOLENIA							
SPRACOVANIE	A	Externá konzultačná spoločnosť				Bude spresnené.	
REGISTRÁCIA	ŽIADOSTI	v spolupráci s internými					
O NFP,	ZHROMAŽDENIE	zamestnancami ObÚ.					
PRÍLOH							
REALIZÁCIA PROJEKTU		Externý dodávateľ				Bude spresnené.	
KOLAUDÁCIA		Stavebný úrad				Bude spresnené.	
FINANCOVANIE PROJEKTU							
DRUH	Termín	Náklady	z toho verejné zdroje				z toho súkromné
VÝDAVKU	(rok)	spolu (eur)	E	SR	VÚC	OBEC	zdroje
			U				
PROJEKTOVÁ							
DOKUMENTÁC							
IA							
REALIZÁCIA							
PROJEKTU							
SPOLU		Spresnenie po projektovej dokumentácii					

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 10

NÁZOV PROJEKTU	Propagácia obce.
GARANT	Obec Kúty.
KONTAKTNÉ OSOBY GARANTA	Bude doplnené
PARTNERI GARANTA (SPOLUPRÁCA S ...)	Externá projektová kancelária
ZAČATIE A UKONČENIE PROJEKTU (OD DO)	Bude doplnené
STAV PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU	
CIEĽ PROJEKTU	Zvýšiť povedomie o atraktivitách obce
VÝSTUPY	Zvýšenie počtu návštevníkov obce o 20 %
UŽÍVATELIA	Obyvatelia obce.



INDIKÁTORY MONITORINGU			Návštevníci obce.				
ZMLUVNÉ PODMIENKY			Počet návštevníkov za rok				
RIZIKÁ			Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočná pripravenosť žiadateľa				
POZNÁMKY			–				
REALIZÁCIA PROJEKTU							
FÁZA/MÍENIK			Súčinnosť iného odboru alebo subjektu				Termín (mesiac/rok)
PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE			Externá projektová kancelária.				Bude spresnené.
VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA			Stavebný úrad.				Bude spresnené.
SPRACOVANIE A REGISTRÁCIA ŽIADOSTI O NFP, ZHROMAŽDENIE PRÍLOH			Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci s internými zamestnancami ObÚ.				Bude spresnené.
REALIZÁCIA PROJEKTU			Externý dodávateľ				Bude spresnené.
KOLAUDÁCIA			Stavebný úrad				Bude spresnené.
FINANCOVANIE PROJEKTU							
DRUH VÝDAVKU	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejný zdroj				z toho súkromný zdroj
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA			EU	SR	VÚC	OBEC	
REALIZÁCIA PROJEKTU							
SPOLU		Spresnenie po projektovej dokumentácii					

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 11

NÁZOV PROJEKTU		Podpora rozvoja environmentálnej turistiky v obci.
GARANT		Obec Kúty
KONTAKTNÉ OSOBY GARANTA		Bude doplnené
PARTNERI GARANTA (SPOLUPRÁCA S ...)		Externá projektová kancelária
ZAČATIE A UKONČENIE PROJEKTU (OD DO)		Bude doplnené
STAV PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU		Existencia prírodného potenciálu obce.



CIEĽ PROJEKTU	Vybudovanie systémov na podporu environmentálnej turistiky						
VÝSTUPY	Vzdelávanie obyvateľov v environmentálnej oblasti. Sprístupnenie záujmových lokalít, náučno-turistických trás a expozícií						
UŽÍVATELIA	Obyvatelia obce Návštevníci obce						
INDIKÁTORY MONITORINGU	Počet účastníkov environmentálnej turistiky za rok						
ZMLUVNÉ PODMIENKY	Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania						
RIZIKÁ	Nedostatok finančných zdrojov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa						
POZNÁMKY	-						
REALIZÁCIA PROJEKTU							
FÁZA/MÍENIK	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu						Termín (mesiac/rok)
PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE	Externá projektová kancelária.						Bude doplnené
VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA	Stavebný úrad.						Bude doplnené
SPRACOVANIE A REGISTRÁCIA ŽIADOSTI O NFP, ZHROMAŽDENIE PRÍLOH	Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci s internými zamestnancami ObÚ.						Bude doplnené
REALIZÁCIA PROJEKTU	Externý dodávateľ						Bude doplnené
KOLAUDÁCIA	Stavebný úrad						Bude doplnené
FINANCOVANIE PROJEKTU							
DRUH VÝDAVKU	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			E U	SR	VÚC	OBEC	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA							
REALIZÁCIA PROJEKTU							
SPOLU		Bude doplnené po projektovej dokumentácii					

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 12

NÁZOV PROJEKTU	Výstavba MK a inžinierskych sietí IBV Na Cihlách - 2.etapa
GARANT	Obec Kúty



KONTAKTNÉ OSOBY GARANTA	Bude doplnené						
PARTNERI GARANTA (SPOLUPRÁCA S ...)	Stavebná firma, Externá projektová kancelária						
ZAČATIE A UKONČENIE PROJEKTU (OD DO)	Rok 2022 - 2023						
STAV PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU	PD ešte nie je naprojektovaná						
CIEĽ PROJEKTU	Výstavba MK, inžinierskych sietí IBV Na Cihlách - 2.etapa – pre 83 RD, vybudovanie miestnej komunikácie a inžinierskych sietí						
VÝSTUPY	Vytvorenie nových možností pre individuálnu bytovú zástavbu pre 83 rodinných domov.						
UŽÍVATELIA	Obyvatelia obce a noví obyvatelia obce						
INDIKÁTORY MONITORINGU	Počet rodinných domov						
ZMLUVNÉ PODMIENKY	Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania.						
RIZIKÁ	Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočná pripravenosť žiadateľa, nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa.						
POZNÁMKY	–						
REALIZÁCIA PROJEKTU							
FÁZA/MÍENIK	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu.					Termín (mesiac/roky)	
PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE	Externá projektová kancelária					2021	
VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA	Stavebný úrad					2022	
SPRACOVANIE A REGISTRÁCIA ŽIADOSTI O NFP, ZHROMAŽDENIE PRÍLOH	Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci s internými zamestnancami ObÚ.						
REALIZÁCIA PROJEKTU	Externý dodávateľ					2022-2025	
KOLAUDÁCIA	Stavebný úrad					2023	
FINANCOVANIE PROJEKTU							
DRUH VÝDAVKU	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	SR	VÚC	OBEC	
SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE	2021	20 000	0	0	0	20 000	



REALIZÁCIA PROJEKTU	2023	1 905 000	0	0	0	1 905 000	0
SPOLU		1 925 000	0	0	0	1 925 000	0

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 13

NÁZOV PROJEKTU		Garáže pre DHaZZ		
GARANT		Obec Kúty		
KONTAKTNÉ GARANTA	OSOBY	Bude doplnené		
PARTNERI GARANTA (SPOLUPRÁCA S ...)	Stavebná firma, Externá projektová kancelária			
ZAČATIE A UKONČENIE PROJEKTU (OD DO)	2021-2023			
STAV PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU	Vypracovaná projektová dokumentácia			
CIEĽ PROJEKTU	Garáže pre DHaZZ			
VÝSTUPY	Rozšírenie zázemia pre nový vozový park			
UŽÍVATELIA	Obyvatelia obce, DHaZZ			
INDIKÁTORY MONITORINGU	Podlahová plocha vybudovaných garáží - 222m2			
ZMLUVNÉ PODMIENKY	Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania.			
RIZIKÁ	Nedostatok finančných zdrojov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočná pripravenosť žiadateľa.			
POZNÁMKY	–			
REALIZÁCIA PROJEKTU				
FÁZA/MÍLENIK	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu.			Termín (mesiac/roky)
PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE	Externá projektová kancelária			08/2017
VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA	Stavebný úrad			2021
SPRACOVANIE A REGISTRÁCIA ŽIADOSTI O NFP, ZHROMAŽDENIE PRÍLOH	Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci s internými zamestnancami ObÚ.			-
REALIZÁCIA PROJEKTU	Externý dodávateľ			09/2021
KOLAUDÁCIA	Stavebný úrad			09/2023
FINANCOVANIE PROJEKTU				
DRUH VÝDAVKU	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje	z toho súkromné zdroje



			EU	SR	VÚC	OBEC	
SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE	2017	2320	0		0	2320	0
REALIZÁCIA PROJEKTU	09/2021	143 535	0	30 000	0	113 535	0
SPOLU		145 855	0	30 000	0	115 855	0

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 14

NÁZOV PROJEKTU	Výstavba vodovodu Za zbrojnicou		
GARANT	Obec Kúty		
KONTAKTNÉ OSOBY GARANTA	Bude doplnené		
PARTNERI GARANTA (SPOLUPRÁCA S ...)	Stavebná firma, Externá projektová kancelária		
ZAČATIE A UKONČENIE PROJEKTU (OD DO)	2022/2023		
STAV PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU	Projektová dokumentácia + územné rozhodnutie		
CIEĽ PROJEKTU	Verejný vodovod		
VÝSTUPY	Napojenie IBV Za zbrojnicou na verejný vodovod		
UŽÍVATELIA	Obyvatelia obce.		
INDIKÁTORY MONITORINGU	Dĺžka vybudovaného vodovodu 93 m		
ZMLUVNÉ PODMIENKY	Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania		
RIZIKÁ	Nedostatok finančných zdrojov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočná pripravenosť žiadateľa.		
POZNÁMKY	Súlad s územným plánom.		
REALIZÁCIA PROJEKTU			
FÁZA/MÍENIK		Termín (mesiac/rok)	
PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE	Externá projektová kancelária	Pripravená	
VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA	Stavebný úrad	2021	
SPRACOVANIE A REGISTRÁCIA ŽIADOSTI O NFP, ZHROMAŽDENIE PRÍLOH	Externá projektová kancelária	-	
REALIZÁCIA PROJEKTU	Externý dodávateľ	2022	
KOLAUDÁCIA	Stavebný úrad	2023	



FINANCOVANIE PROJEKTU							
DRUH VÝDAVKU	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	OBEC	
SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE	2020	600	0	0	0	600	0
REALIZÁCIA PROJEKTU	2022	17 000	0	0	0	17 000	0
SPOLU		17 600	0	0	0	17 600	0



Časť D – Realizačná časť

Realizačná časť bližšie vysvetľuje na jednej strane realizáciu aktivít – popis postupov ich inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia, tak na strane druhej hodnotenie a monitorovanie činností počas ich priebehu, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov. Záznamy z monitorovania budú priebežne dopĺňané počas obdobia realizácie aktivít.

Tab. č. R1 Komunikačný plán pre fázu realizácie PHRSR

P. č.	Časový rámec	Miesto konania	Cieľová skupina	Forma	Téma, ciele	Vstupné údaje	Výstupy
1.	03/2020	OÚ	Poslanci	Seminár	Projektové zámery na rok 2020	Základné údaje o projektových zámeroch	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2020
2.	05/2020	OÚ	Občania	Verejné prerokovanie	Projektové zámery na rok 2020	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2020	Pripomienky a návrhy občanov
3.	09/2020	OÚ	Poslanci	Seminár	Projektové zámery na rok 2021	Základné údaje o projektových zámeroch	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2021
4.	10/2020	OÚ	Občania	Verejné prerokovanie	Projektové zámery na rok 2021	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2021	Pripomienky a návrhy občanov
5.	11/2020	OÚ	Poslanci	Seminár	Prepojenie PHRSR a programového rozpočtovania	Metodika programového rozpočtovania, výsledky hospodárenia	Návrh štruktúry programového rozpočtu na rok 2021



						obce za rok 2020	
6.	12/2020	OÚ	Občania	Verejné prerokovanie	Rozpočet obce na rok 2021	Návrh rozpočtu obce na rok 2021	Pripomienky a návrhy občanov, ponuka pre súkromných investorov
7.	09/2021	OÚ	Poslanci	Seminár	Projektové zámery na rok 2022	Základné údaje o projektových zámeroch	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2022
8.	10/2021	OÚ	Občania	Verejné prerokovanie	Projektové zámery na rok 2022	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2022	Pripomienky a návrhy občanov
9.	11/2021	OÚ	Poslanci	Seminár	Prepojenie PHRSR a programového rozpočtovania	Metodika programového rozpočtovania, výsledky hospodárenia obce za rok 2021	Návrh štruktúry programového rozpočtu na rok 2022
10.	12/2021	OÚ	Občania	Verejné prerokovanie	Rozpočet obce na rok 2022	Návrh rozpočtu obce na rok 2022	Pripomienky a návrhy občanov, ponuka pre súkromných investorov
11.	09/2022	OÚ	Poslanci	Seminár	Projektové zámery na rok 2023	Základné údaje o projektových zámeroch	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2023
12.	10/2022	OÚ	Občania	Verejné prerokovanie	Projektové zámery na rok 2023	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2023	Pripomienky a návrhy občanov



13.	11/2022	OÚ	Poslanci	Seminár	Prepojenie PHRSR a programového rozpočtovania	Metodika programového rozpočtovania, výsledky hospodárenia obce za rok 2022	Návrh štruktúry programového rozpočtu na rok 2023
14.	12/2022	OÚ	Občania	Verejné prerokovanie	Rozpočet obce na rok 2023	Návrh rozpočtu obce na rok 2023	Pripomienky a návrhy občanov, ponuka pre súkromných investorov
15.	09/2023	OÚ	Poslanci	Seminár	Projektové zámery na rok 2024	Základné údaje o projektových zámeroch	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2024
16.	10/2023	OÚ	Občania	Verejné prerokovanie	Projektové zámery na rok 2024	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2024	Pripomienky a návrhy občanov
17.	11/2023	OÚ	Poslanci	Seminár	Prepojenie PHRSR a programového rozpočtovania	Metodika programového rozpočtovania, výsledky hospodárenia obce za rok 2023	Návrh štruktúry programového rozpočtu na rok 2024
18.	12/2023	OÚ	Občania	Verejné prerokovanie	Rozpočet obce na rok 2024	Návrh rozpočtu obce na rok 2024	Pripomienky a návrhy občanov, ponuka pre súkromných investorov
19.	09/2024	OÚ	Poslanci	Seminár	Projektové zámery na rok 2025	Základné údaje o projektových zámeroch	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2025
20.	10/2024	OÚ	Občania	Verejné prerokovanie	Projektové zámery na rok 2025	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových	Pripomienky a návrhy občanov



						zámerov na rok 2025	
21.	11/2024	OÚ	Poslanci	Seminár	Prepojenie PHRSR a programového rozpočtovania	Metodika programového rozpočtovania, výsledky hospodárenia obce za rok 2024	Návrh štruktúry programového rozpočtu na rok 2025
22.	12/2024	OÚ	Občania	verejné prerokovanie	Rozpočet obce na rok 2025	Návrh rozpočtu obce na rok 2025	Pripomienky a návrhy občanov, ponuka pre súkromných investorov
23.	09/2025	OÚ	Poslanci	Seminár	Projektové zámery na rok 2026	Základné údaje o projektových zámeroch	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2026
24.	10/2025	OÚ	Občania	Verejné prerokovanie	Projektové zámery na rok 2026	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2026	Pripomienky a návrhy občanov
25.	11/2025	OÚ	Poslanci	Seminár	Prepojenie PHRSR a programového rozpočtovania	Metodika programového rozpočtovania, výsledky hospodárenia obce za rok 2025	Návrh štruktúry programového rozpočtu na rok 2026
26.	12/2025	OÚ	Občania	verejné prerokovanie	Rozpočet obce na rok 2026	Návrh rozpočtu obce na rok 2026	Pripomienky a návrhy občanov, ponuka pre súkromných investorov
27.	09/2026	OÚ	Poslanci	Seminár	Projektové zámery na rok 2027	Základné údaje o projektových zámeroch	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2027
28.	10/2026	OÚ	Občania	Verejné prerokovanie	Projektové zámery na rok 2027	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného	Pripomienky a návrhy občanov



						zabezpečenia projektových zámerov na rok 2027	
29.	11/2026	OÚ	Poslanci	Seminár	Prepojenie PHRSR a programového rozpočtovania	Metodika programového rozpočtovania, výsledky hospodárenia obce za rok 2026	Návrh štruktúry programového rozpočtu na rok 2027
30.	12/2026	OÚ	Občania	verejné prerokovanie	Rozpočet obce na rok 2027	Návrh rozpočtu obce na rok 2027	Pripomienky a návrhy občanov, ponuka pre súkromných investorov

Tab. č. R2 Kritéria hodnotenia PHRSR (bude doplnené)

P. č.	Skupina kritérií Kritérium	Váha Body	kritéria/ Rozsah bodového hodnotenia	Poznámka
1.	Obsah dokumentu		0-4	
2.	Väzby dokumentu na iné strategické dokumenty na miestnej, regionálnej a národnej úrovni		0-4	
3.	Súlad navrhovanej stratégie s potenciálom územia/zdrojmi		0-4	
4.	Postupy hodnotenia a monitorovania		0-4	
5.	Zrozumiteľnosť dokumentu		0-4	
	Spolu			

Formulár č. R 3 - Záznam z monitorovania (formuláre R 3, R 4 a R 6 budú doplnené)

Monitorovanie a hodnotenie

Správa o plnení akčného plánu obce Kúty k aprílu 2021 bola spracovaná v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kúty na obdobie rokov 2021-2027, časť C – Programová časť. Cieľom monitoringu Akčného plánu obce je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHRSR obce počas celého obdobia platnosti dokumentu v rokoch 2021-2027. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť.

Akčný plán obce Kúty je zoradený podľa priorít, oblastí a opatrení. Ku každému opatreniu je priradený garant – odborný útvar miestneho úradu, resp. externý odborník, ktoré



úlohou je zabezpečiť realizáciu navrhnutých aktivít a monitorovať ich plnenie. Odpočet aktivít v akčnom pláne je spracovaný z pohľadu obce Kúty, v niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.) V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Ide o aktivity, ktoré je potrebné realizovať v ďalšom období. Akčný plán je spracovaný na základe údajov v schválenom rozpočte obce, schválených strategických dokumentoch obce a údajov odborných útvarov miestneho úradu obce.

Aktuálna verzia akčného plánu sa nachádza na webovej stránke obce Kúty <http://www.kuty.sk>

Pripomienky k akčnému plánu obce je možné zaslať e-mailom na adresu.....

Ďalší monitoring akčného plánu sa uskutoční v priebehu ďalších mesiacov.

Tab. č. R 5 - Plán hodnotenia a monitorovania

Plán priebežných hodnotení PHRSR na programové obdobie 2021 - 2027

Typ hodnotenia	Vykonať prvýkrát	Dôvod vykonania/ periodicita
Strategické hodnotenie	najskôr v roku 2022	podľa rozhodnutia obce/koordinátora PHRSR a vzniknutej spoločenskej potreby
Operatívne hodnotenie		
Tematické hodnotenie časti PHRSR	v roku 2021	téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť vo výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci kalendárny rok
Ad hoc mimoriadne hodnotenie		pri značnom odklone od stanovených cieľov a doľahnutých hodnôt ukazovateľov
Ad hoc hodnotenie celého PHRSR alebo jeho časti		pri návrhu na revíziu PHRSR
		na základe rozhodnutia starostu, kontrolného orgánu obce, podnetu poslancov; na základe protokolu NKÚ SR, správy auditu ...

Formulár č. R 6 – Akčný plán

Akčný plán pre Hospodársku oblasť v obci Kúty			
Priorita A) – Vytvorenie komplexnej technickej infraštruktúry v obci			
Opatrenie, aktivita	(rok)	Zodpovedný	Financovanie
Opatrenie 1.1 Pokrytie obce kanalizačnou a vodovodnou sieťou			
Aktivita 1.1.1			216 232
Vybudovanie novej vetvy kanalizačnej a vodovodnej siete	BD	obec Kúty	
Aktivita 1.1.2			Spresnenie po projektovej dokumentácii
Vybudovanie dažďovej kanalizácie	BD	obec Kúty	
Opatrenie 1.2 Vybudovanie garáží pre DHaZZ			



Aktivita 1.2.1 Garáže pre DHaZZ	2021 - 2023	obec Kúty	145 855
Priorita B) – Vytvorenie komplexnej dopravnej infraštruktúry v obci			
Opatrenie 1.3 Rekonštrukcia komunikácií 3. a 4. triedy, ktoré sú v správe obce			
Aktivita 1.3.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií na Kollárovej, Továrenskej, Textilnej ulici	BD	obec Kúty	Spresnenie po projektovej dokumentácii
Opatrenie 1.4 - Rozšírenie cestnej siete o nové dopravné komunikácie			
Aktivita 1.4.1 Výstavba miestnych komunikácií k IBV Na Cihlách – I. časť nového stavebného obvodu	BD	obec Kúty	258 599
Aktivita 1.4.2 - Výstavba MK a inž. sietí IBV Na Cihlách -2.etapa	2022 - 2023	obec Kúty	1 925 000
Aktivita 1.4.3 Rozšírenie miestnych komunikácií pri IBV za Kultúrnym domom – Sasinkova	BD	obec Kúty	483 282
Priorita C) – Podpora rozvoja cestovného ruchu na regionálnej úrovni			
Opatrenie 1.5 Propagácia obce			
Aktivita 1.5.1 Zvýšenie propagácie obce	BD	obec Kúty	Spresnenie po vypracovaní projektu

Akčný plán pre Sociálnu oblasť v obci Kúty			
Opatrenie, aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie
Priorita D) – Podpora voľnočasových aktivít obyvateľstva			
Opatrenie 2.1 Rozšírenie priestorov pre voľno-časové aktivity.			
Aktivita 2.1.1 Rozšírenie cyklotrás v obci.	BD	obec Kúty	Spresnenie po projektovej dokumentácii

Akčný plán pre Environmentálnu oblasť v obci Kúty			
Priorita E) – Zabezpečenie zlepšenia odpadového hospodárstva pre obyvateľov obce			
Opatrenie, aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie
Opatrenie 3.1 Spreádzkovanie nového zberného dvora			
Aktivita 3.1.1	BD	obec Kúty	750 738



Sprevádzkovanie nového zberného dvora s technologickým vybavením.			
Priorita F) – Obnova a zrekultivovanie priestranstva v obci			
Opatrenie 3.2 Zrekultivovanie priestranstva v centre obce			
Aktivita 3.2.1			
Výsadba zelene v obci.	BD	obec Kúty	Spresnenie po projektovej dokumentácii
Priorita G) Budovanie protipovodňového systému			
Opatrenie 3.3 Zabezpečenie protipovodňového systému			
Aktivita 3.3.1			
Vybudovanie protipovodňového systému	BD	obec Kúty	2 500 000

Formulár č. S 3 - Záznam z verejného prerokovania

Zápis o prerokovaní strategického dokumentu v komisiách samosprávy

Názov dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kúty na roky 2021 – 2027

Pripomienkovanie realizoval: odborný útvar samosprávy (napr. kancelária starostu)

Termín pripomienkovania: kedy

Oznam uverejnený: kde

Text dokumentu k dispozícii: kde

Spôsob doručenia pripomienok: poštou, do schránky, e-mailom a pod.

Priamo oslovené subjekty: výbory obce, mimovládne organizácie a pod.

Pripomienka č. 1

Text pripomienky:

Pripomienka sa týka časti dokumentu:

Zaslal: názov komisie a dátum zasadnutia

Zdôvodnenie komisie:

Vyjadrenie odborného útvaru: pripomienku akceptujeme/neakceptujeme

Zdôvodnenie odborného útvaru:

...

Počet pripomienok: celkový počet: akceptované:

Zápis spracoval: meno, funkcia, dňa, podpis



Časť E – Finančná časť

Obec Kúty plánuje na svoje aktivity využiť vlastný rozpočet v súčinnosti s možnosťami využitia finančných zdrojov zo štrukturálnych a kohézneho fondu Európskej únie a zo štátnych fondov. V programovom období 2021 až 2027 môže na svoje projekty čerpať operačných programov. Konkrétne operačné programy budú uvedené ihneď po ich vyhlásení v novom programovacom období.

Formulár č. F 2 - Hodnotiace tabuľky pre výber projektov (bude doplnené)

Formulár č. F 3 - Príklad modelu viaczdrojového financovania – intervenčná matica (bude doplnené)

Viaczdrojové financovanie

Prioritná oblasť	Celkové náklady	Verejné zdroje					Súkromné zdroje
		EÚ	Štát	VÚC	OBEC	Spolu	
Opatrenie 1.1.							
Opatrenie 1.2.							
Opatrenie 2.1.							
Opatrenie 2.2.							
Spolu							

Formulár č. F 5 – Indikatívny rozpočet - sumarizácia (bude doplnené)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Spolu
I. Hospodárska politika – oblasť								mil. €
II. Sociálna politika – oblasť								mil. €
III. Environmentálna politika – oblasť								mil. €



Záver

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kúty na roky 2021 až 2027 predstavuje strednodobý plánovací dokument. Záujmom samosprávy je aby obec smerovala k udržateľnému hospodárskemu rozvoju a napĺňala čo najvýstižnejšie vopred načrtnutú víziu. PHRSR obce Kúty vznikalo s úsilím širokej skupiny zúčastnených členov pracovných skupín, pracovníkov samosprávy, ako aj externých odborníkov, z ktorých všetci prispeli k formulácii súčasných potrieb obyvateľstva i regiónu, v ktorom žijú, o ktorý sa starajú a na ktorom im záleží.

Aj v tomto dokumente sme identifikovali rozvojový potenciál obce Kúty. Napriek tomu dôsledkom súčasného stavu, z ktorého vychádzame je vo viacerých oblastiach nízka úroveň spolupráce, chýbajúce stratégie a súčasne i chýbajúca komplexná a kvantifikovaná analýza potrieb (východiskový stav). Tieto nedostatky boli identifikované pričom občianska verejnosť, odborné skupiny a obecná samospráva preukázali záujem a potrebu aktívne spolupracovať na rozvojových aktivitách obce a spoločne vypracovali potrebné analýzy, ktoré sú spracované v tomto programovom dokumente.

Cieľom tohto dokumentu bolo analyzovať všetky prioritované problémy obce – dopravná a technická infraštruktúra, životné prostredie, bytová otázka, otázka atraktivity obce, sociálne a zdravotné služby či možnosti aktívneho trávenia voľného času. Pri aktívnej spolupráci, pravidelného stretávania sa a vzájomnej komunikácii sme dospeli k jednotlivým riešeniam a konkrétnym opatreniam daných problémov. Na základe analytických vstupov boli na súčasné programové obdobie navrhnuté viaceré projektové zámery, ktoré na svoju implementáciu vyžadujú externé zdroje financovania.

Predkladaný dokument bol pripravený v súlade s novou metodikou na vypracovanie PHRSR, pričom rešpektuje výsledky analýz, identifikáciu problémov, ako aj možnosti realizácie rozvojových zámerov, podporené endogénnymi i exogénnymi faktormi. PHRSR predstavuje pomerne detailný program nielen plánovaných aktivít, ale aj ich finančný a realizačný plán, ktorý vytvára skutočnú, použiteľnú a nápomocnú koncepciu rozvoja.

S novým programovým obdobím prichádzajú pre samosprávy obcí a miest aj nové výzvy. V prvom rade je pre obec výzvou fungovať v takej miere, ktorá zabezpečí, aby obyvatelia boli hrdí na miesto, kde žijú. Zámerom tejto stratégie rozvoja je naplniť opatrenia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, ktoré obyvateľom obce Kúty poskytnú kvalitu života na čo najlepšej dosiahnuteľnej úrovni.



Prílohy

Ú2 Zámer spracovania PHRSR

Zámer spracovania PHRSR

Názov dokumentu	Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kúty na roky 2021 až 2027
Forma spracovania	PHRSR bolo vypracované externými odborníkmi v spolupráci s pracovníkmi samosprávy
Riadenie procesu spracovania	Proces spracovania dokumentu prebiehal za účasti pracovných skupín, ktoré mali za úlohu riadiť jednotlivé oblasti pôsobnosti: hospodársku, environmentálnu a sociálnu
Obdobie spracovania	Dokument bol spracovávaný v období od 14.2.2020 do 24.6.2020. Harmonogram spracovania je bližšie rozpracovaný vo formulári Ú3
Financovanie spracovania	- náklady na vlastné spracovanie – experti (vyjadrené v osobohodinách) - náklady na získanie informačných podkladov – štatistiky, analýzy, prognózy, dotazníky, - náklady na stretnutia – pracovné skupiny a verejnosť, - náklady na publicitu – tlač informačných materiálov, úprava elektronických médií



Ú3 – Harmonogram spracovania PHRSR

Harmonogram spracovania PHRSR

2020					
Termín	II	III	IV	V	VI
Úvod					
Analytická časť					
Strategická časť					
Programová časť					
Realizačná časť					
Finančná časť					
Záver					

Ú6 Zoznam členov pracovných skupín

Hospodárska skupina	
Funkcia v strategickom plánovaní	Funkcia v pracovnom zaradení
Lubica Lániková – účtovníčka ObÚ	zodpovedná za finančnú časť, finančné plánovanie, rozpočty
Sociálna skupina	
Judr. Jana Šefčovičová	zodpovedná za strategickú a programovú časť
Henrieta Hesková – matrika a sociálne záležitosti	zodpovedná za strategickú a programovú časť, zabezpečenie komunikácie s verejnosťou
Environmentálna skupina	
Eva Ďurišková	riadenie procesu spracovania, zodpovedná za realizačnú časť
Alena Valová – stavebný technik ObÚ	dohľad nad jednotlivými zámermi
Externí odborníci	



Ú8 Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov

Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov

Názov dokumentu	Platnosť dokumentu	Úroveň dokumentu	Zdroj
Stratégia Európa 2020	2020	európska	http://www.eu2020.gov.sk
Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020	2020	národná	http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (NSRR)	2030	národná	http://www.telecom.gov.sk
Národný rozvojový plán	2020	národná	http://www.nsrr.sk/
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2014 – 2020	2020	regionálna	http://www.region-tsk.sk
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kúty 2015- 2020	2020	lokálna	http://www.kuty.sk/
Územný plán obce Kúty	2013	lokálna	http://www.kuty.sk/

A1 Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát

Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát		
Oblasť dát /téma	Zdroj dát	Webová stránka
Obyvateľstvo	Štatistický úrad SR Miestny úrad	http://slovak.statistics.sk http://www.kuty.sk
Domový a bytový fond	Štatistický úrad SR	http://slovak.statistics.sk
Občianska vybavenosť	Miestny úrad Mestská a obecná štatistika	http://www.kuty.sk/ http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html
Technická infraštruktúra	Miestny úrad	http://www.kuty.sk/
Ekonomická štruktúra	Databáza všetkých firiem Slovenska Miestny úrad	https://www.vsetkyfirmy.sk/ http://www.kuty.sk/
Rozpočet a finančné hospodárenie obce	Miestny úrad	http://www.kuty.sk/



Poloha	Atlas krajiny SR Google Earth	http://www.enviroportal.sk/ https://www.google.com/earth/
Doprava a dostupnosť územia	Atlas krajiny SR Google Earth Portál cestnej databanky	http://www.enviroportal.sk/ https://www.google.com/earth/ http://www.cdb.sk/
Prírodné podmienky	Atlas krajiny SR	http://www.enviroportal.sk/
Využitie zeme	Katastrálny portál SR	http://www.katasterportal.sk/kapor/
Životné prostredie	Štátna ochrana prírody SR	http://www.sopsr.sk/web/
Cestovný ruch	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja	http://www.telecom.gov.sk

A14 Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík

Druh rizika	Objekt rizika	Zdroj rizika	Nežiaduce dôsledky	Pravdepodobnosť
Individuálne	Nedostatočná odborná pripravenosť pracovného tímu	Profily členov pracovného tímu	Neodborná, nedostatočná rozpracovanosť stratégie rozvoja	Nízka
Technické	Nevysporiadanie pozemkov, chybná projektová dokumentácia	Projektová dokumentácia, stavebné povolenia	Nemožnosť realizovať projekt, časové oneskorenie, predraženie projektu	Veľmi nízka
Ekologické	Poškodzovanie životného prostredia projektovými aktivitami	Interné dokumenty obce	Negatívny dopad až degradácia životného prostredia	Veľmi nízka
Sociálne	Vnímanie projektových investícií obyvateľmi	Obyvateľstvo obce	Obyvateľstvo nebude súčinné pri realizácii – napr. vysporiadavanie pozemkov	Nízka
Ekonomické	Rizikové zaobchádzanie s rozpočtom samosprávy	Rozpočet obce	Zadĺženie obce, nútená správa	Veľmi nízka



Z 1 - Schválenie PHRSR

Schválenie PHRSR

Dokument	- Názov: program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kúty na roky 2021-2027 - Štruktúra: hlavné časti dokumentu sú tieto: - o analytická časť (A) - o strategická časť (B) - o programová časť (C) - o realizačná časť (D) - o finančná časť (E) - o záver
Spracovanie	- Forma spracovania: PHRSR bolo vypracované externými odborníkmi v spolupráci s pracovníkmi samosprávy - Obdobie spracovania: - Riadiaci tím – počet členov: - Pracovné skupiny – počet skupín: ..., počet členov: hospodárska skupina – ... členovia, sociálna skupina – ... členovia, environmentálna skupina – ... členovia - Externá odborná spolupráca: spoločnosť Gemini group, s. r. o. - Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou – prostredníctvom webovej stránky obce - Náklady na spracovanie: <i>bude doplnené</i>
Prerokovanie	- Prerokovanie v orgánoch samosprávy - Verejné pripomienkovanie
Schválenie	- Návrh na uznesenie zastupiteľstva